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1- GENEL DEĞERLENDİRME 

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları 

 

FİNANSMAN KAYNAĞI KBÖ YILSONU ÖDENEK YILSONU 
GERÇEKLEŞME 

HAZİNE 22.002.000 22.002.000 16.051.005 

ÖZGELİR 0,00 0,00 0,00 

NET FİNANSMAN  8.033.000 6.329.273 

TOPLAM 22.002.000 30.035.000 22.380.278 

 

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi 

             1.3    2014 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/   

Kalite Artışı/İyileştirme 

              

    Hedeflenen; 

 Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,  

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,  

 Çarşı binası inşaatının ihalesinin yapılarak % 25 seviyesine getirilmesi, 

 İİBF ek amfi bloğu inşaatının ihalesinin yapılarak % 25 seviyesine getirilmesi, 

 Enstitü Binası inşaatının ihalesinin yapılarak fiziki gerçekleşmenin % 25 seviyesine 

getirilmesi, 

 Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım inşaatının % 20 seviyesine getirilmesi, 
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 Mimarlık Fakültesi binası 1.Etap inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi, 

 Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının ihalesinin yapılarak fiziki gerçekleşmesinin % 25 

seviyesine getirilmesi, 

 Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması, 

        

 Gerçekleşen; 

 

 Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının, fiziki gerçekleşmesi % 100 olarak gerçekleşmiş 

olup hizmete açılmıştır. 

 Çarşı binası inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 6 seviyesine 

getirilmiştir. 

 İİBF ek amfi bloğu inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 5 seviyesine 

getirilmiştir. 

 Enstitü Binası inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 25 seviyesine 

getirilmiştir.  

 Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 20 

seviyesine getirilmiştir. 

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır. 

 Mimarlık Fakültesi 1. Etap inşaatı fiziki gerçekleşmesi  % 100 seviyesine getirilmiş 

olup, hizmete açılmıştır. 

 Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 25 

seviyesine getirilmiştir.  

 Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır. 

 Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır. 
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1.4    2014 Yılı Yatırım Uygulamaları 

          Üniversitemizin 2014 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 

22.002.000.TL iken, 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 

8.033.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak, yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 

30.035.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Likit karşılığı eklenen ödeneğin 6.500.000.TL’ si 5018 

Sayılı  Kanunun 26. Maddesi gereği İİBF Amfi Bloğu ile Çarşı Binası ihalesine çıkılabilmesi 

için zorunlu olarak eklenmiş ancak, 201.000.TL’si harcanmıştır. Toplam ödeneğin ise 

22.380.279 TL’si harcanmıştır. 

EKONOMİK 
KOD 

AÇIKLAMA  BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

YILSONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

HARCAMA HARCAMA 
ORANI * 

6.1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.265.000 4.593.000 4.540.788 % 99 

6.3 GAYRİ MADDİ HAK 
ALIMLARI 

135.000 145.000 143.265 % 99 

6.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 
KAMULAŞTIRMASI 

500.000 500.000 304.229 % 61 

6.5 GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERLERİ 

16.502.000 23.197.000 16.005.221 % 69 

6.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 

1.600.000 1.600.000 1.386.776 % 87 

 GENEL TOPLAM 22.002.000 30.035.000 22.380.279 % 75 

* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) * 

 

 

20% 
1% 

1% 

72% 

6% 

TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMALARIN DAĞILIMI 

06.1 MAMUL MAL
ALIMLARI

06.3 GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI

06.4 GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
06.5  GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM GİDERİ
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2-   2014 YILI PROJE UYGULAMALARI  

2.1 Devam Eden Projeler  

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri  

Proje No: 2014HO31440 Muhtelif İşler 

          2014 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 5.000.000.TL’dir. 6512 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6/7 maddesi uyarınca 982.000.TL likit karşılığı ödenek 

kaydı ile yıl sonu ödeneği 5.982.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 5.714.828.TL’si 

harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.  

Yayın Alımı  

          2014 yılında yayın alımları için 800.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 

799.802.TL’si harcanmıştır. 

 

         HARCAMANIN ADI               TARİHİ                                   TUTAR (TL) 

          Knovel 20.02.2014 22.488,87 

          Annual Reviews 20.02.2014 17.575,53 

          American Physical Society (APS) 12.03.2014 6.763,20 

          World EBook Library 12.03.2014 12.399,20 

          American Chemical Society (ACS) 20.03.2014 21.640,68 

          Wiley Online Library 20.03.2014 53.822,20 

          MatSci Net 03.04.2014 5.750,36 

          Oxford Universty Press 03.04.2014 7.377,46 

          Emerald Management Xtra 03.04.2014 40.635,92 

          ASTM Standards & Digital Library 16.04.2014 20.104,72 

          Jastor 16.04.2014 9.442,80 

          SAGE 16.04.2014 23.584,84 

          Institution of Physics (IOP) 24.04.2014 18.301,08 

          Springer Ling 24.04.2014 69.270,50 

          BioOne 07.05.2014 4.635,70 

          American Institute Physics (AIP) 07.05.2014 11.591,34 

          Royal Society of Chemistry 07.05.2014 12.519,33 

          SciFinder 08.07.2014 42.706,00 

          SIAM 22.07.2014 6.998,31 

          IEEE/Wiley EBooks 22.07.2014 6.987,71 

          Springe EBooks 24.07.2014 49.890,44 

          RSC EBook 24.07.2014 19.666,35 

          Ebscho Journals Services (EJS) 11.11.2014 10.994,79 

          EBSCO EBook (Seçme Kitplar) 11.11.2014 44.428,47 

          Ebrary Academic Complete 13.11.2014 14.235,89 
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 Makine-Teçhizat Alımları 

           2014 yılında makine teçhizat alımları için 2.040.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6363 

sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 1.650.000.TL likit karşılığı 

ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 3.690.000.TL olmuştur. Ödeneğin 3.384.985.TL’si 

harcanmış olup, 52.014.TL ödenek harcanmamıştır. 

 

ALIMIN YAPILDIĞI 

BİRİMLER 

ALINAN MALZEMELER MİKTARI TUTARI 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yapılan Alımlar; 

 

Rektörlük ve Bağlı Birimler      

  Ses sistemi Muhtelif 166.159,34 

  Kablosuz ağ sistemi 82  164.395,24 

  Büro Mefruşatı Muhtelif 143.370,00 

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 66.858,18 

  Bilgisayar 71  121.899,90 

  Dizüstü bilgisayar 4  7.051,68 

Fen-Edebiyat Fakültesi      

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 146.126,34 

  Dizüstü bilgisayar 3  5.288,76 

  Büro Mefruşatı Muhtelif 18.378,50 

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 9.684,26 

Mühendislik Fakültesi      

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 303.711,57 

  Dizüstü bilgisayar 2  3.525,84 

  Büro Mefruşatı Muhtelif 63.589,02 

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 9.048,24 

Mimarlık Fakültesi      

          ProQuest Digital Dissertations 13.11.2014 44.391,26 

          Hiper Kitap Online 19.11.2014 21.498,58 

          EBSCOHOST (Econlit Full Text…….) 19.11.2014 53.707,39 

          Ebsco EBook Academic Collection 19.11.2014 13.559,61 

          Elsevier EBook 04.12.2014 56.150,25 

          ECS Digital Library Online 04.12.2014 4.384,39 

          Nitelik Yayıncılık 04.09.2014 16.876,08 

          Palme Yayıncılık 24.09.2014 15.864,12 

          İdeal Kültür 01.12.2014 15.559,56 

          Nitelik Yayıncılık 17.12.2014 3.999,93 

           TOPLAM   799.802,86 
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  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 7.823,40 

  Büro Mefruşatı Muhtelif 393.769,54 

  Dizüstü bilgisayar 1  1.762,92 

  Büro Mefruşatı Muhtelif 17.320,51 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi      

  Makine Teçhizat Alımı 1  12.065,50 

  Bilgisayar 33  56.657,70 

  Fotokopi Makinesi 1  6.324,80 

Kongre ve Kültür Merkezi      

  Büro Mefruşatı Muhtelif 86.547,41 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı      

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1  770.776,00 

Yabancı Diller Yüksekokulu      

  Dizüstü bilgisayar 10  17.629,20 

  Makine Teçhizat Alımı 11  64.058,66 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu      

  Makine Teçhizat Alımı 3  2.371,80 

Fen Bilimleri Enstitüsü      

  Makine Teçhizat Alımı 1  790,60 

İletişim Fakültesi      

  Makine Teçhizat Alımı 2  986,48 

  Fotokopi Makinesi 1  6.324,80 

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı      

  Makine Teçhizat Alımı 9  32.376,84 

  Büro Mefruşatı Muhtelif 3.407,25 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu      

  Makine Teçhizat Alımı 1  6.490,00 

Eğitim Fakültesi      

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 6  5.508,00 

  Bilgisayar 16  27.470,40 

Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu      

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 7.956,74 

Ulukışla Meslek Yüksekokulu      

  Makine Teçhizat Alımı 1  12.420,00 

  Dizüstü bilgisayar 1  1.762,92 

Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

  

    

  Makine Teçhizat Alımı 1  493,24 

Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu      

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 7.927,24 
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Bor Meslek Yüksekokulu      

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 69.111,42 

  Büro Mefruşatı Muhtelif 7.619,26 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu      

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 100.499,42 

TOPLAM   2.957.338,92 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yapılan Alımlar; 

 

  Niğde Üniversitesi Kartlı Geçiş Sistemi ve 

Turnikelerin Altyapısının Gerçekleştirilmesi işi 

kapsamında alınmış olan makine teçhizat 

malzemelerinin bedeli 

Muhtelif 34.220,00  

  Niğde Üniversitesi Derbent Yerleşkesi ve 

Kütüphane Turnike Sisteminin Yenilenmesi, 

Mimarlık Fakültesi Kartlı Geçiş Sisteminin 

Kurulumu işi kapsamında alınmış olan makine 

teçhizat malzemelerinin bedeli 

Muhtelif 15.753,00  

  Güvenlik Duvarı Alımı Muhtelif 68.440,00  

TOPLAM 118.413,00 

  

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Yapılan Alımlar; 

 

  Spor malzemesi Muhtelif 132.160,00 

  Konveksiyonlu Fırın 2 42.480,00 

  Sanayi Tipi Bulaşık Makinası 1 31.860,00 

  Tek Kişilik Konuşmacı Masası 2 6.254,00 

  İki Kişilik Konuşmacı Masası 7 38.409,00 

  Klasik Konuşmacı Kürsüsü 6 13.515,72 

  Dijital Kürsü Standart 4 44.554,44 

TOPLAM  309.233,16 

 

GENEL TOPLAM 3.384.985,08 

 

 

Yazılım Alımları 

          2014 yılında yazılım alımları için hazineden 135.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6512 

sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 10.000.TL likit karşılığı 

ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 145.000.TL olmuştur. Ödeneğin 143,265.TL’si 

harcanmış, 1.735.TL ödenek harcanmamıştır. 
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ALIMIN YAPILDIĞI 

BİRİM 

ALINAN MALZEMELER TUTARI  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 

Destekli Teknik Resim/Computr Aided 

Design Dersleri için yazılım alımı 

7.375,00  

Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Yapı Analizi Programı 

için yazılım alımı (50 kullanıcılı) 

18.408,00  

Microsoft Visual Studio Programı için 

yardımcı bileşen program alımı  

542,80  

Sanallaştırma Yazılımı alımı 25.960,00  

Microsoft Yazılım Lisansları Alımı 

(600 Kullanıcılı) 

74.587,80  

Vmware Sanallaştırma Sistemi 

Yedekleme ve Replikasyon Yazılımı 

alımı 

16.391,38  

GENEL TOPLAM  143.264,98  

 

    

       Büyük Onarım 

          2014 yılında büyük onarımlar için 1.600.000.TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 

ödeneğin 1.386.776.TL’si harcanmıştır. Merkez Yerleşkesi, Isı Merkezinin Garaja 

Dönüştürülmesi, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Yapımı, 

Eski Eğitim Fakültesi binasının tadilatı, RMS–B Doğal Gaz İstasyonunun kapasitesinin 

artırılması tadilat, onarım ve yapım işleri yapılmıştır.  

          Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir; 

MERKEZ YERLEŞKE; Merkezi Araştırma Laboratuvarı içerisinde yaklaşık 70,00 m2 alanda 

Clean Room (Temiz Oda)  imalatı yapılmıştır.  

ULUKIŞLA YERLEŞKESİNDEKİ ASANSÖR YAPIM İŞİ; 30.04.2014 tarihinde ihale 

yapılarak 06.06.2014 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 19.08.2014 tarihinde 

geçici kabulü yapılıp hizmete alınmıştır.  

GÖNCÜ KONAĞI RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ: 17.03.2014 tarihinde ihalesi 

yapılarak 25.04.2014 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmış olup restorasyon işleri 

devam etmektedir. 2015 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 
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Büyük Onaraın Kapsamında 4734 Sayılı Kanunun 19 ve 22. Maddesi Kapsamında 

Yapılan İmalatlar:  

 
 

YAPILAN İŞ  TUTARI 

Rektörlük ve Bağlı Birimler Sondaj Kuyuları Ön Ödemeli Su Sayacı Alım İşi. 5.451,60  

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Tesisatı Bakım İşi. 9.501,36  

Yaşam Boyu Spor Alanı Tadilatı ve Onarım İşi. 17.672,86  

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Katı Toplantı Odaları ve Çatı Tadilat Onarım İşi. 6.844,21  

Park ve Bahçe Alanlarına Hazır Beton Döküm İşi. 4.800,00  

Rektörlük ve Bağlı Birimler Sıhhi Tesisat Bakım Onarım İşi. 11.409,42  

Birimlerde Yapılan Çatı Tadilat-Onarım ve Alüminyum, Demir Yapım İşi. 12.744,00  

Rektörlük ve Bağlı Birimler Kalorifer Kazanları Bakım Onarım İşi. 15.295,16  

Rektörlük ve Bağlı Birimler Havalandırma Tesisatı Bakım onarım işi 17.971,40  

Ulukışla MYO ve Tarım ve Teknoloji Fakültesi uygulama sahası elektrik hattı çekim 

işi. Barakalar elektrik tesisatı çekim işi ve Arıtma tesisi trafosu orta gerilim arızası 

yapım işi 

12.421,62 

Rektörlük ve Bağlı Birimler Sulama Tesisatı Onarım İşi. 17.633,92  

Merkez Yerleşke Park ve Bahçe Alanlarında Peyzaj Düzenlemeleri için malzeme alım 

işi 

6.534,25  

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Temiz Oda Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi. 2.976,55  

Rektörlük Katı Yönetici Odaları Duvar Boyalarının Tadilat-Onarım Yapım işi.      6.082,90 

Rektörlüğe Bağlı Birimlerin Elektrik Tesisatı Bakım Onarım işi. 12.957,29  

Rektörlük Katı Yönetim Binası Katında Toplantı Odalarının İç ve Dış Mekanlarının 

tadilat-onarım yapım işi ödemesi 

17.582,06 

İletişim Fakültesi İnşaatının Zemin Etüt İşi Yapım İşi Ödemesi. 10.620,00  

Rektörlük Katı Yönetim Binası Katında Toplantı Odalarının İç ve Dış Mekanlarının 

Güvenlikli Mobilya Kapı Yapım İşi Ödemesi. 

10.620,00  

Rektörlük Binası Çay Ocağı ve Mutfak Doğalgaz Tesisatı Ödemesi. 8.850,00  
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Mühendislik Fak. Mekatronik Labaratuvarı 48 Port Switch ve Patch Panel Alım İşi 

Ödemesi 

2.752,70  

Rektörlük ve Bağlı Birimler Elektrik Arızalarının Bakım Onarım Yapım İşi. 11.591,49  

BESYO C Salonu ve İdari Binanın Çatı İndirme ve Oluklarının Tadilat Onarım Yapım 

İşi 

15.930,00  

Park ve Bahçe Alanları için Malzeme Alım İşi. 7.795,55 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Bulunan Pompaların Bakım ve Onarım Ödemesi. 12.662,58  

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Sıhhi Tesisat Bakım ve Onarım Ödemesi. 10.336,80  

Sosyal Bilimler M.Y.O. Çevre Aydınlatma Bakım ve Onarım Ödemesi. 9.760,02  

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım İşi Ödemesi. 

  

11.062,50 

Merkez Yerleşkedeki Isı Merkezi Binasının Garaja Dönüştürülmesi Yapım İşi 6 (Kesin 

Hesap) Ödemesi. 

5.027,45 

Prof. Dr. T.Nejat VEZİROĞLU Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı işi 198.999,92 

Otel İşletmeciliği Uygulama Oteli Büyük Onarım İşi (Göncü Konağı) 824.448,40 

Ulukışla MYO Engelli Asansör Yapım İşi   68.440,00 

GENEL TOPLAM 1.386.776,01 

 

        Kamulaştırma  

         2014 yılında kamulaştırma için hazineden 500.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 

304.228.TL’si harcanmıştır. İlimiz Songur Mahallesi 32 pafta 357 ada 9,22,24,25 parsel nolu 

mülkiyeti İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait olan taşınmazın üniversitemiz adına kamulaştırması 

yapılmıştır.  

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı  

          6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 356.000.TL likit 

karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ödeneğin tamamı harcanmış olup 2013 yılından devreden 

tutarla birlikte yapılan harcamaların listesi aşağıda gösterilmiştir.  
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ALIMI YAPILAN MALZEME                     TUTARI 

Tungsten Fılament 1.964,70 

Temiz Oda Sabit Gaz Algılama Sistemi 35.400,00 

Gaz Tüpleri Odası Sabit Gaz Algılama Sistemi 32.450,00 

Kurutucu Entegreli Hava Kompresörü 18.880,00 

Screen Prınter için  ekran  ve ekran temizleyicisi ve Ultrawipe  Temiz 

Mendilleri 

2.478,64 

Screen Prınter için Elek (Finger'ler için paslanmaz çelik), Screen Prınter 

için Elek (Busbar'lar için paslanmaz çelik 

9.421,33 

Çift Kademeli Özel Gaz Regülatörü, Yüksek Saflıkta Azot, Helyum  5.881,12 

Lab.Gözlüğü Ayarlı, Nıtrık Eld.100luk, Piset, 250 ve 500 ml, Teflon 

Beher, Kimyasallara Dayanıklı Şişe, Desikatör Kabin vb Laboratuar 

Malzemeleri 

15.419,36 

Yüksek Saflıkta Argon, SİH4, 1% Trimethlyboron/H2, 

1%Phosphine/H2, H2, O2, O2, NF3 

45.898,30 

Fotovoltaik Paneller için Özel Hazırlanmış Gümüş Pasta 8.248,20 

Manometre, Dirsek, Tee,Paslanmaz Çelik çekme boru,Çift taraflı 

bağlantı nipel, Vana,  

6.460,50 

Pump Prınt Squeegee 250 LG, Plastik Spatula 1.752,89 

Kanal İmalatı Baca imalatı Soğutma Sistemi ilave bağlantılar vb 37.288,00 

Kompak Plastik Taşıyıcı 10.030,00 

Masa Modifiyesi, Özel Taşıma Sehbası, Davlumbaz Yapımı Montajı, 7.198,00 

Vantilatörler 4.633,18 

Gaz Kabinlerinin Devreye alınması ve eğitimi hizmeti alımı, Gaz Tüpü 

tutma Aparatı 

16.169,50 

Hidroflorik Asit %1, Hidroflorik Asit %1 0, Butil diglikol asetat 10.384,00 

Gaz Boru Haarı (5 Kalem) 128.020,50 

İtfayeci Elbisesi, Çelik Burunlu ve Tabanlı İtfaiyeci Çizmesi, İtfaiyeci 

eldiveni, Başa Takılabilir Siperlik, Acil göz, yüz ve vücut kombine duşu, 
Çelik Tüplü Solunum Seti 

5.171,26 

V-Fashion 12 A enerji Klima, Bio Plus 24 A Enerji Klima 3.049,12 

İhalelerin gümrük, ardiye, ordino, forklift çalışma bedeli, hizmet 

alımları, laboratuvar için gerekli olan sarf malzemeler,  KKDF fonu 

giderleri 

38.090,72 

GENEL TOPLAM 444.289,32 
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Proje No: 2014H030260 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

NUMARASI 2014H030260 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2013-2013 

KARAKTERİSTİĞİ Etüt–Proje ve Müşavirlik 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                       (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ(*) 

  DIŞ 2013 
HARCAMA 

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                  

2014 100     100   265   123 47 

 

          2014 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6512 

sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 165.000.TL likit karşılığı 

ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 265.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 

123.251.TL’si harcanmıştır. 

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Amfi Bloğu ve Çarşı Binası Proje hizmetleri ile    

Merkez Yerleşkemizde İmar Planı Tadilatı Parselasyon işleri yapılmıştır. 
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Proje No: 1994H032370Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler 

 

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Kültür Merkezi ve Kongre Binası 

İnşaatı, Mimarlık Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Eğitim Fakültesi 2.Etap İnşaatı, Enstitü Binası 

İnşaatı, Çarşı Binası Yapım İşi ve İİBF Amfi Bloğu İnşaatı devam etmektedir. 2014 yılında 

14.400.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 

maddesi uyarınca 6.530.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 

20.930.000.TL olmuştur.  

Proje kapsamında yapılan işler aşağıda gösterilmiştir.      

 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI  

NUMARASI 1994H032370 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2015 

KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT ( 7.993 +9.990  + 5.150 m2) 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                           (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA   
GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*) 

  DIŞ 2012 
HARCAMA 

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                  

2014 129.356 80.812   14.400   20.180   13.133 87 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 
 
 
 

 

1-İLGİLİ DAİRE  Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI a)Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı  
 b)Müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU  Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı 

4-YAKLAŞIK MALİYET 9.700.000,00 TL 

5-İHALE BEDELİ 6.839.000,00 TL 

6- İHALE TARİHİ  04.06.2012 

7- MUKAVELE TARİHİ  13.08.2012 

8-YER TESLİM TARİHİ  14.08.2012 

9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı    
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 07.08.2012 
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10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR  14.08.2012 

11- İŞİN BİTİM TARİHİ  06.04.2014 

12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI  % 0.06 (4.103,4) 

13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ   --- 

14-SÖZLEŞME ARTIŞI --- 

15-SÖZLEŞME BEDELİ 6.839.000,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI ALANI  9.990 m2 

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME 100% 

18- İNŞAATIN DURUMU  Tamamlandı.  

 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 1.ETAP İNŞAATI: 
 

2014 yılı ödeneği 4.000.000.TL olup, 2014 Yılı Programının Uygulanması 
Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar uyarınca ödeneğin 950.000.TL. si Kültür Merkezi ve 
Kongre Binası İnşaatına aktarılmıştır. 2014 yılında 2.902.000.TL ödenek harcanarak Temmuz 
ayı içeresinde tamamlanıp hizmete açılmıştır.  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                       

Mimarlık Fakültesi inşaatı 
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1-İLGİLİ DAİRE  Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI a) Eğitim Fak.2.Etap İnş.     

b) Müteahhit AK-KOÇ İnş. 

Tic.Ltd.Şti. 

a) Enstitü Binası İnş. 

b) Ersel İnş. Müh. Ltd.Şti. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU Eğitim Fak.2.Etap İnş.         Enstitü Binası İnş. 

4-YAKLAŞIK MALİYET  9.800.000,00 TL  6.500.000,00 TL 

5-İHALE BEDELİ  7.338.000,00TL 4.961. 000,00 TL 

6- İHALE TARİHİ  24.02.2014  17.02.2014 

7- MUKAVELE TARİHİ  17.04.2014  17.04.2014 

8-YER TESLİM TARİHİ  21.04.2014  21.04.2014 

9-ÖN MALİ KONTROL  TARİHİ Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrol  

.... 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrol  

.... 

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR  21.04.2014 21.04.2014 

11- İŞİN BİTİM TARİHİ  18.08.2016  03.09.2015 

12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI  % 0.06 (4.103,4)  %0,06 (2.976,6) 

13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR

  
 --- - 

14-SÖZLEŞME ARTIŞI --- - 

15-SÖZLEŞME BEDELİ 7.338.000,00TL  4.961.000,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI  ALANI  9.750  m2  7500 m2 

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME  % 25 % 25 

18- İNŞAATIN DURUMU  Devam ediyor.  Devam ediyor. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.ETAP İNŞAATI 

2014 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 17.04.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi 

imzalanmış olup, 21.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2014 yılı ödeneği 

2.050.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 

2.000.000,00 TL’si harcanmış olup, 

50.000,00 TL’si 1. Etap İnşaatı Kesin 

Hesap Farkı için ayrılmıştır ancak 

harcanmamıştır. Müzik ve Resim 

Bölümlerinin bulunduğu 9.750 m2 

kapalı alana sahip 2 bloktan ve 

müştemilatından oluşmaktadır. 

Müzik bloğunun betonarme karkas 

ve kabası tamamlanmıştır. Resim 

bloğu bodrum kat seviyesinde 

betonarma karkası tamamlanmıştır. 

Fiziki gerçekleşme % 25 

seviyesindedir. 
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ENSTİTÜ BİNASI İNŞAATI 
 

2014 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 17.04.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi 

imzalanmış olup, 21.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2014 yılı ödeneği 

2.000.000,00 TL dir. Ödeneğin 1.484.372,66 TL’si harcanmış olup, 515.627,34 TL’si 

harcanamamıştır. A ve B bloklardan olmak üzere 7.500 m2 kapalı alana sahiptir. 2014 yılı fiziki 

gerçekleşmesi betonarme karkas imalatı devam etmekte olup % 25 seviyesine getirilmiş ve 

çalışmalar devam etmektedir. 2015 yılı Eylül ayında tamamlanması hedeflenmektedir. 
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1-İLGİLİ DAİRE  Niğde Üniversitesi  Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI a) Çarşı Binası Yapım İşi     

b) Ali Nacı TOKER (Toker 

Ticaret) 

a) İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatı 

b) Selim Tuğrul (Nokta 

Mim.Müh.) 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU  Çarşı Binası Yapım İşi      İİBF Ek Amfi Bloğu 

4-YAKLAŞIK MALİYET   3.431.402,63 TL  2.101.355,56 TL 

5-İHALE BEDELİ 2.886.560,00TL 1.999.000,00 TL 

6- İHALE TARİHİ  18.09.2014  17.09.2014 

7- MUKAVELE TARİHİ  27.10.2014  14.11.2014 

8-YER TESLİM TARİHİ  31.10.2014  19.11.2014 

9-ÖN MALİ KONTROL  TARİHİ Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrol  

... 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrol  

 

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR  31.10.2014  19.11.2014 

11- İŞİN BİTİM TARİHİ  26.08.2015  14.09.2015 

12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI  % 0.06 (4.103,4)  % 0,06 (1.926,00) 

13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ

  
 --- - 

14-SÖZLEŞME ARTIŞI --- - 

15-SÖZLEŞME BEDELİ 2.886.560,00 TL  1.999.000,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI  ALANI  2.592  m2  1.330 m2 

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME  % 6 % 5 

18- İNŞAATIN DURUMU  Devam ediyor.  Devam ediyor. 

 

 

ÇARŞI BİNASI 

YAPIM İŞİ : 
Derslik ve Mekezi 

Birimler Projemiz 

bünyesinde 2014 

yılında ihalesi 

yapılarak 27.10.2014 

tarihinde anahtar 

teslimi götürü bedel 

sözleşmesi mzalanmış, 

31.10.2014 tarihinde 

yer teslimi yapılarak 

işe başlanmıştır. 

 

 6512 sayılı Merkezi  

Yönetim Bütçe 

Kanununun 6/7 

maddesi uyarınca 

4.050.000.TL likit 

karşılığı ödenek kaydı  yapılmıştır. 2.592 m2 kapalı alana sahiptir. 2014 yılı fiziki gerçekleşmesi % 

6 seviyesine getirilmiştir. 2014 yılı içerisinde 201.000,00 TL harcanmıştır.  2015 yılı Ağustos 

ayında tamamlanması  hedeflenmektedir. 
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İİBF EK AMFİ BLOĞU İNŞAATI :  

 

 

Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesinde 2014 yılında ihalesi yapılarak 14.11.2014 

tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 19.11.2014 tarihinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanmıştır.  

6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 2.480.000.TL likit karşılığı 

ödenek kaydı  yapılmıştır. 1.330 m2 kapalı alana sahiptir. 2014 yılı fiziki gerçekleşmesi % 5 

seviyesine getirilmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2015 yılı Eylül ayında 

tamamlanması  hedeflenmektedir. 
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Proje No 1994H032350 Proje Adı Kampüs Alt Yapı 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI KAMPÜS ALTYAPI 4. KISIM İNŞAATI  

NUMARASI 1994H032350 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2016 

KARAKTERİSTİĞİ Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı 
Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                        (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 

YILLAR        PROJE TUTARI    REVİZE ÖDENEK          HARCAMA GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ (*) 

  DIŞ 2012 
HARCAMA 

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA GİRİŞ 
YILI 

                  

2014 51.000 42.149   2.000    2.750   2.750 100 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

İLGİLİ DAİRE Niğde Üniversitesi 

SÖZLEŞME TARAFLARI a) Niğde Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                           

  b) Müteahhit Müteahhit: Mehmet ORMAN & Temel Fen İş Ortaklığı 

SÖZLEŞMENİN KONUSU  Niğde Kampus Altyapı 4. Kısım İnşaatı 

YAKLAŞIK MALİYET  14.074.776,86- TL 

İHALE BEDELİ  10.900.000,00-TL 

İHALE TARİHİ  12.12.2013 

MUKAVELE TARİHİ  03.02.2014 

YER TESLİM TARİHİ  03.02.2014 

FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ  03.02.2014 

İŞİN BİTİM TARİHİ  12.04.2016 

GÜNLÜK GECİKME CEZASI  %0,06 

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ  10.900.000,00-TL 

TOPLAM KAMPÜS ALANI  2.335.655 m2 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME %20 

İNŞAATIN DURUMU  Devam ediyor. 
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  KAMPÜS ALTYAPI TESİSİSLERİ 4. KISIM İŞLERİ; (Kanalizasyon, Elektrik, Su, 
Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon vb.) yapılması.  
2014 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL olup, 2014 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu 
Ve İzlenmesine Dair Karar uyarınca Mühendislik Fakültesi inşaatı ödeneği olan 750.000,00 TL 
aktarma yapılarak toplam ödeneği 2.750.000,00 TL olmuştur. 
 
 Kanalizasyon işlerinin % 90 seviyesine, yağmur suyu ve drenaj işleri % 75 seviyesine, 1 inci 
peyzaj bölgesi basalt-traverten kaplama işleri % 70 seviyesine bitkisel peyzaj olarak % 80 
seviyesine getirilmiş olup sulama işleri altyapısı  tamamlanmıştır. 2 nci peyzaj bölgesi bazalt-
traverten kaplama işleri % 50 seviyesine, sulama işleri % 60 ve bitkisel peyzaj % 50 seviyesine 
getirilmiştir. 3 üncü peyzaj bölgesi basalt-traverten kaplama işleri % 20 seviyesine sulama 
işleri % 30 ve bitkisel peyzaj % 40 seviyesine getirilmiştir.  
Arıtma tesislerinin temel imalatları yapılmış olup, betonarme perde imalatları devam 
etmektedir. Yaklaşık olarak imalatların % 25’i tamamlanmıştır. 
Kuzey asfalt yolu tamamlanmış olup, diğer asfalt yolların alt ve üst temel işlerine 
başlanmıştır. Yol güzergahları imalatlarının  % 20’si tamamlanmıştır.  
 
2014 yılında ayrılan 2.750.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. 
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Proje No 1994H032350 Proje Adı Açık Kapalı Spor Tesisleri   

 
2014 yılı içerisinde iz ödenekli işimizde her hangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 

 

   2.2   Tamamlanan Projeler 

              2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

              2.2.1 Proje Tamamlama Raporu 

PROJE KİMLİK BİLGİLERİ 

1. Proje No: 1994H032370 

2.Proje Adı: KÜLTÜR VE KONGRE BİNASI (7.993m2) 

3. Sektör/Alt sektörü: EĞİTİM 

PROJE PARAMETRELERİ 

   Program  Gerçekleşme 

4.Başlama-Bitiş Tarihi:  03.05.2011/27.05.2014  07.05.2014 

5.Karakteristiği:  İNŞAAT 7.993   7.993  

6.Proje Tutarı(Maliyeti):  14.000.000.TL   13.841.780.TL  

KARŞILAŞILAN SORUNLAR, GETİRİLEN ÇÖZÜMLER, ÇIKARILAN DERSLER 

7.Uygulamada Karşılaşılan 
Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl 
Çözüldüğü 

         2011 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 03.05.2011 
tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi 
imzalanmış, 09.05.2011 tarihinde de yer teslimi 
yapılarak işe başlanmıştır. 2012 yılı Kasım ayında işin 
bitirilmesi planlanmakta iken, yüklenicinin iş 
programına uygun çalışmaması sebebiyle ilgili 
sözleşmenin 25. Maddesi, Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi 47. maddesi, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri 
Sözleşmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince 
25.09.2012 tarihinde iş fesih edilmiştir. 
        2013 yılı içerisinde tekrar ihalesi yapılarak 
12.03.2013 anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi 
imzalanmış, 14.03.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak 
işe başlanmış olup 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde 
tamamlanarak hizmete alınmıştır. 

8.Projeden Beklenen ve Elde 
Edilen Faydalar 

 Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fiziki 
imkanları iyileştirilmiş dersliklerde eğitim-öğretim 
hizmetinden faydalanmasını sağlamak  
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        Kültür ve Kongre Merkezi 

 

3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 

 

 Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada 

karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi, 

 Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin 

zorunlu hale getirilmesi, 

 Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı 

hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması, 

 Yapılan büyük onarım çalışmalarında “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” sözleşmelerle 

yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat 

Sözleşmesinin” hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması, 

 Yayın alımları kapsamında ihale yöntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı 

özelliği olması sebebiyle EKAP’ a tek tek giriş yapılması yerine yeni bir yöntem 

getirilmesi,   

 Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden 

yapıldığından, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için 

yeni düzenlemeler yapılması gereklidir. 

 Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerini 

hazırlarken yapmış oldukları hesaplamalar dikkate alınarak taleplerinin mümkün 

olduğunca karşılanması. 
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*tabloda 304.TL.lik kamulaştırma harcaması yoktur. 

 
Kurulus Adi 

 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

  
   
  

Proje No 

  
Proje Adi Butce Adi Bitis Yili Proje Yeri Rev.Proje 

Top.Tutar 
Revize 

Toplam 
  
  

+/-(14) 

Harcama 
Toplam 

1994H032350  Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2016 Niğde 51.000 2.750 750 2.750 

1994H032370  Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2016 Niğde 125.000 13.650 -750 13.488 

2014H030260  Çeşitli İşlerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2014 Niğde 265 265 165 123 

2014H030270  Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2015 Niğde 10.000 5.982 982 5.715 

2014H050190  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Niğde 100 2   0 

 
Genel Toplam 

186.365 

  
22649 

  
1.147 

  
22.076 

  


