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 1- GENEL DEĞERLENDİRME 

       1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları 

 

FİNANSMAN 
KAYNAĞI 

KBÖ YIL SONU ÖDENEK YIL SONU GERÇEKLEŞME 

HAZİNE 18.500.000    22.940.000 19.814.037 

ÖZGELİR     500.000          500.000 499.922 

NET FİNANSMAN    1.026.000     1.026.000 

 
TOPLAM 

 
19.000.000 

 
24.466.000 

                                        
21.339.959 

 

      1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi 

              1.3 2011 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite      

                    Artışı/İyileştirme 

     

     Hedeflenen; 

 Eğitim Fakültesi inşaatının % 60 seviyesine getirilmesi, 
 

 Kütüphane hizmet binası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması,  
 

 Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının ihalesinin yapılarak inşaatın % 30 seviyesine getirilmesi,  

 Merkez yerleşkeye Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile açık spor tesisleri 

inşaatının projelerinin yaptırılması, 

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının tamamlanarak, makine teçhizatlarının alınması,  

 Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri ihalesinin yapılarak % 15 seviyesine 

getirilmesi, 

 Alt yapı 3. Kısım ihalesinin yapılarak % 15 seviyesine getirilmesi, 
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                Gerçekleşen; 
 

 Eğitim Fakültesi inşaatının, Eğitim Blokları ve Kafeterya Bloğunda kaba inşaat devam 

etmekte, Dekanlık Bloğunda ise kaba inşaat tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 40 

seviyesindedir. 2010 yılında yapılan ihalesinin itirazen şikayet başvurularından dolayı ihale 

süreci 2011 yılına sarkmıştır. 2010 yılı hedefi gerçekleşemediğinden 2011 yılı hedefinde 

sapma meydana gelmiştir.  

 Kütüphane binası inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.  

 Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının ihalesi yapılmış olup, fiziki gerçekleşme % 26 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 Açık Spor Tesislerinin projeleri yaptırılmıştır. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek 

Yüksekokulunun proje hizmet alımı ihalesi iptal edilmiştir. 

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Eylül ayında tamamlanmış olup, makine teçhizat 

ihalesi yapılmış ancak ihale iptal edilmiştir.  

 Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri, Açık Spor Tesisleri inşaatı ihalesi yapılmıştır. Fiziki 

gerçekleşme % 21’ dir.  

 Alt yapı 3. Kısım ihalesi yapılmış olup, fiziki gerçekleşme  % 60’ dır.   
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1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları 

Üniversitemizin 2011 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 

19.000.000.TL iken, 6091 sayılı kanunun 7/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 

3.500.000.TL, 7/2 maddesi uyarınca yedek ödenekten 940.000.TL, 8/6 maddesi uyarınca 

1.026.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak, üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 

24.466.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 21.339.959.TL’si harcanmıştır. 

EKONOMİK 
KOD AÇIKLAMA 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

YILSONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI HARCAMA 

HARCAMA  
ORANI * 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.768.000 2.644.000 2.624.212 99,25 

06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 100.000 100.000 28.349 28,34 

06.5 
GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERİ 13.500.000 16.000.000 12.965.602 81,03 

06.7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK 
ONARIM GİDERİ 632.000 1.782.000 1.781.794 99,98 

07.1 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.000 3.940.000 3.940.000 100,00 

  
GENEL TOPLAM 19.000.000 24.466.000 21.339.959 0,93 

                 *Harcama oranı(Harcama/yılsonu toplam ödenek)AAM 

A  

OR %  

    

9% 
1% 

71% 

3% 

16% 
06.1 MAMUL MAL 
ALIMLARI 

06.3 GAYRİ MADDİ 
HAK ALIMLARI 

06.5  GAYRİMENKUL 
SERMAYE ÜRETİM 
GİDERİ  

06.7 GAYRİMENKUL 
BÜYÜK ONARIM 
GİDERİ 

07.1 SERMAYE 
TRANSFERLERİ 

HARCAMA ORANLARI 
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      2- 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI    

           2.1 Devam Eden Projeler 

                   2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri  

 Proje No: 2011HO34460 Proje Adı: Muhtelif İşler 

2011 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 2.500.000.TL’dir. 6091 sayılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 1.026.000.TL likit ödenek kaydı, 8/2 maddesi 

uyarınca Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatı ödeneğinden 1.000.000.TL kurum içi aktarma ile yıl 

sonu ödeneği 4.526.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 4.434.356.TL’ si harcanmış olup, yapılan 

harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.  

 

Yayın Alımı 

  2011 yılında yayın alımları için 600.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 599.115.TL’si 

harcanmıştır. 

 

HARCAMANIN ADI                         TARİH               TUTAR (TL) 

SAGE 25.02.2011 14.702,47 

Institution Of Physics (IOP) 25.02.2011 11.131,80 

Springer Link 25.02.2012 42.710,84 

American Chemical Society (ACS) 01.03.2012 10.670,13 

IEEE/Wiley E-Books 11.03.2011 4.753,07 

ASTM Standart & Digital Dissertations 11.03.2011 17.155,47 

Knowel  11.03.2011 14.479,79 

American Institute Physics (AIP) 23.03.2011 9.532,94 

SIAM 23.03.2011 4.773,51 

ProQuest House of Commons 23.03.2011 10.037,28 

Wiley Blackwell 05.04.2011 32.543,09 

Oxford Journal Online 05.04.2011 4.637,34 

MatSci Net 05.04.2011 4.511,18 

Emerald Management Xtra 07.04.2011 24.324,48 

RSC E-Books 07.04.2011 9.884,51 

RSC Journals 07.04.2011 7.292,40 

JSTOR 15.04.2011 6.724,05 

Springer 09.08.2011 42.462,47 

ProQuest Digital Dissertations 09.08.2011 39.518,04 

BioOne 09.08.2011 3.544,02 

ProQuest Central 10.08.2011 76.622,89 

SAFARİ IT Books & Busuness Books 10.08.2011 27.843,13 

Ebrary Academic Complete 10.08.2011 10.124,30 
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Ebscho Journals Services (EJS) 07.10.2011 9.227,00 

Annual Reviews 07.10.2011 13.748,23 

EBSCHOST Sport Discus……. 07.10.2011 52.390,91 

ProQuest Serials Solutions 13.12.2011 15.591,12 

Çağlayan Kitabevi (Yabancı Kitap Alımı)    20.05.2011 3.639,46 

İdeal Kültür Yay. (Türkçe Kitap Alımı) 22.08.2011 12.854,94 

Palme Kitabevi (Türkçe Kitap Alımı) 29.11.2011 13.608,00 

İzmir Kitabevi (Yabancı Kitap Alımı) 08.12.2011 48.072,72 

TOPLAM                           599.115,58 
 

 

 Makine-Teçhizat Alımları 

2011 yılında makine teçhizat alımları için 668.000.TL hazineden, 500.000.TL’de öz gelirden 

karşılanmak üzere toplam 1.168.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6091 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 876.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 2.044.000. 

TL olmuştur. Ödeneğin 2.025.096.TL’si harcanmış olup, 18.903,12 TL ödenek harcanmamıştır. 

 

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
VE BİRİMLER 

ALINAN MALZEMELER MİKTARI TUTARI       
(KDV Dahil) 

REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER      
  

Rektörlük Jeneratör 1 10.127,53 

Rektörlük Bilgisayar 1 1.754,38 

Rektörlük Güvenlik duvarı 1 45.430,00 

Rektörlük Tarayıcı 16 11.705,60 

Rektörlük Bilgisayar 66 92.521,44 

GENEL SEKRETERLİK Bilgisayar 1 1.401,84 

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE  BAŞKANLIĞI Bilgisayar 5 7.009,20 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgisayar 1 1.401,84 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

Büro ve işyeri mefruşat alımları Muhtelif 325.415,87 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

Bilgisayar 100 175.437,68 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yazıcı 1 1.239,00 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgisayar 2 2.803,68 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgisayar 1 1.401,84 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Sanallaştırma için bilgisayar ve 
yan donanımları 

Muhtelif 375.889,00 

  Notebook bilgisayar 2 5.428,00 

  Bilgisayar 1 1.401,84 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgisayar 1 1.401,84 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar 1 1.754,38 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar 2 3.508,75 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bilgisayar 50 70.092,00 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ       
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  Bilgisayar 3 4.205,52 

Biyoloji bölümü Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 10.555,10 

Biyoloji bölümü Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 120.525,20 

Fizik bölümü Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

2 5.876,40 

Fizik bölümü Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 18.408,00 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ       

Jeoloji Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

20 2.572,40 

Maden Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

2 693,84 

Makine Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 12.372,30 

İnşaat Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 11.092,00 

Jeoloji Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 18.260,50 

Jeoloji Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 2.352,92 

Çevre Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 4.501,70 

Maden Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 4.356,56 

Makine Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 12.561,10 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 23.128,00 

Maden Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 1.026,60 

Çevre Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 12.071,40 

Maden Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 6.960,82 

İnşaat Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 5.679,34 

Maden Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 1.990,44 

Jeoloji Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 2.465,64 

Çevre Mühendisliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 1.711,00 

MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 13.924,00 

  Bilgisayar 3 4.558,06 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Bilgisayar 10 17.543,77 

  Makine teçhizat alımları Muhtelif 54.286,20 

  Makine teçhizat alımları 1 3.371,76 

  Makine teçhizat alımları 1 1.357,00 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Bilgisayar 2 3.508,75 

       

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar 30 52.631,30 

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU       

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 9.052,63 

  Bilgisayar 1 1.754,38 

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar Muhtelif 28.625,62 
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cihazları 

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU 

      

  Bilgisayar 5 7.714,27 

EĞİTİM FAKÜLTESİ       

Fen Bilgisi Öğretmenliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 19.092,40 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 765,82 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 36.270,00 

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

Muhtelif 10.109,06 

  Bilgisayar 10 14.018,40 

BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 
 

      

  Bilgisayar 3 5.263,13 

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 4.241,16 

ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU       

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

1 13.546,40 

  Bilgisayar 25 43.859,42 

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU       

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

5 14.160,00 

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

4 35.282,00 

  Makine Teçhizat ve Laboratuvar 
cihazları 

6 2.619,60 

  Bilgisayar 4 5.607,36 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU       

  Stüdyo aydınlatma sistemi Muhtelif 2.336,00 

  Bilgisayar 32 56.140,06 

GENEL TOPLAM     1.882.131,04 
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Taşıt Alımları 

2011 yılı Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere bir adet Otobüs 

(Sürücü dahil en az 27 kişilik) izin verilmiş olup, alınan otobüs aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE 
BİRİMLER ALINAN ARAÇ MİKTARI TUTARI (KDV Dahil) 

Rektörlük Otobüs        1 
 

161.791,62 
 

 

 

 

Yazılım Alımları 

2011 yılında yazılım alımları için hazineden 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 

28.349.TL’ si harcanmış, 71.650.TL ödenek harcanmamıştır. 

 

 

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
VE BİRİMLER 

ALINAN MALZEMELER        TUTARI (KDV dahil)  

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Takip Programı 17.168,20 
 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Antivirüs Programı 8.260,00 
 

  Visual Studio 2010 Profesionel 944,00 

  Dxperience ASP.NET Subscription 1.976,50 

 
 GENEL TOPLAM 

                                  
28.348,70 
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Büyük Onarım 

2011 yılında büyük onarımlar için 632.000.TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 6091 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 150.000.TL likit ödenek kaydı, 8/2 maddesi 

uyarınca Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatı ödeneğinden 1.000.000.TL kurum içi aktarma 

yapılarak yıl sonu ödeneği 1.782.000.TL olmuştur. Ödeneğin 1.781.794.TL’si harcanmış olup, 

205,24.TL ödenek harcanmamıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir; 

Niğde Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulama Oteli İnşaatı, Uygulama 

Restaurantı ve Eski Rektörlük Yerleşkesi Resim-İş Öğretmenliği Binası Tadilat ve 

Onarım İşleri Yapım İşi : İhalesi yapılarak 23.06.2011 tarihinde anahtar teslim götürü bedel 

sözleşmesi imzalanmış ve 27.06.2011 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Mevcut bina 

yıkılarak yerine 600 m2 kapalı alanı olan uygulama oteli inşaatı yapılmıştır. Eski Rektörlük yerleşkesi 

resim-iş öğretmenliği binasında ise öğrenci yemekhanesi revize edilerek binanın çatı ve dış cephesi, 

pencereleri, boya-badanası, alüminyum kapılar ve yer döşemeleri elden geçirilmiştir.   
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Niğde Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Onarım Yapım İşi : İhalesi 

yapılarak 05.08.2011 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve 09.08.2011 

tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yüksekokul binasının çatı izolasyonları, döşemesi, 

oluklar ve indirmeler yenilenmiştir. Dış cephe boyanarak kapılar ve pencereler yenilenmiştir. Ayrıca 

tuvaletler komple elden geçirilerek kullanılır hale getirilmiştir. İdari odaların kapıları, sınıf kapıları ile 

yer döşemeleri seramik ve laminant döşeme olarak yenilenmiştir. Bina etrafında bulunan tretuarlarda 

andezit kaplanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Yüksekokula bağlı atölye binasında da boya 

badana yapılmış, kapılar ve tuvaletler yenilenerek kullanılır hale getirilmiştir. 
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Niğde Üniversitesi Bor Kampüsü  Doğalgaz Dönüşüm İşi : İhalesi yapılarak 01.06.2011 

tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve 03.06.2011 tarihinde işyeri teslimi 
yapılarak işe başlanmıştır. Kampüs içerisindeki iki Yüksekokula ait kazan dairelerinde bulunan eski 
kazanlar ve yakıt tankları sökülerek yerlerine doğalgazla çalışan cihazlar konulmuştur. Ayrıca kazan 
daireleri içerisinde seramik tadilatları ve boya badana işleri yapılmıştır. Ayrıca kampüs içerisindeki üç 
adet atölyeye doğalgazla çalışan ısıtma cihazları konmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4734 Sayılı Kanunun, 22-d Maddesi Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin İmalatları:  
 

 Bor Meslek Yüksekokulu trafo postası 1 adet direk dikim işi, 

 Genel bobinaj tamiratları işi, 

 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun, C Spor Salonu sistire edilmesi, macunlanması ve vernik 
işleri, 

 Kalorifer brülör ve ısıtma sistemleri tamirat işleri, 

 Rektörlüğe bağlı birimlerin genel tamirat işleri, 

 Koyunlu lojmanları otomatik kayar kapı yapım işleri, 

 Genel elektrik tamiratı için malzeme alım işi, 

 Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuvarı çeker ocak tadilatı işi, 

 Rektörlük çatı oluğu tamiratı ve bakım işi, 

 Niğde Teknik Bilimler MYO bahçesinde güvenlik kulübesi yapım işi. 

 Rektörlüğe bağlı birimlerin genel tamirat işi, 

 Genel pompa arıza ve bakım işi, 

 Koyunlu lojmanları tadilat ve onarım işleri yaptırılmıştır. 
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   Proje No: 2011H034450 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

NUMARASI 2011H034450 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2011-2011 

KARAKTERİSTİĞİ Etüt –Proje  ve Müş. 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                      (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 
 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE  ÖDENEK HARCAMA  
GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*) DIŞ 2010 
HARCAMA 

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                 

2011 200   200    14,160 8 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

 Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planı Doğrultusunda Merkez Yerleşke İçerisine 3.110 m2 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 5.634 m2 Sağlık Yüksekokulu olmak üzere toplam 8.744 m2  

Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları Projesi 

03.06.2011 tarihinde yapılmış olup, ihale idaremizce iptal edilmiştir. Aksaray İdare Mahkemesi’nin 

27.10.2011 gün ve 2011/1205 E. sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve İdare 

Mahkemesinin kararı doğrultusunda işlemlere devam edilmiştir.  

 

Merkez Yerleşkede ( 32 x50) m2 iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, mevcut saha ve 

stadın modernizasyonu - Bor yerleşkesi (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi - 

BESYO yerleşkesi (120x185) m2 bir adet atletizm pisti ve sentetik futbol sahası, (32x50) m2 bir adet 

sentetik futbol sahası projeleri yaptırılmıştır.  
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Proje No: 1994H032370Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 
PROJENİN;                     
ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI  
NUMARASI 1994H032370 

YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2012 
KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT ( 14.375 + 7.993 M2). 
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                           (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR  
PROJE TUTARI 

 
PROGRAM ÖDENEĞİ 

 
REVİZE ÖDENEK 

 
HARCAMA 

 
 

GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ (*) 

 
DIŞ 

 
2010 

HARCAMA 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

PROGRA
MA GİRİŞ 

YILI 
 

2011 

                  

 44.169 32.545  8.800  10.300  7.470 73 
(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100  olarak verilecektir.  

 

 

1-İLGİLİ DAİRE :Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI a) N.Ü. Eğitim Fak. Dekanlığı     

b) Müteahhit: Aska İnş. 

a) N.Ü. Yapı İşleri ve Tek. DaireBşk. 

b) Müteahhit Erk Yapı End.A.Ş. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Eğitim Fak.1.Etap İnşaatı Kültür Merkezi ve Kongre Binası 

4-YAKLAŞIK MALİYET : 11.852.945,54 TL 11.603.537,43 TL 

5-İHALE BEDELİ :   7.974.500,00 TL    8.299.000,00 TL 

6- İHALE TARİHİ : 09.08.2010TL 08.03.2011 

7- MUKAVELE TARİHİ : 20.04.2011 03.05.2011 

8-YER TESLİM TARİHİ 

 

: 21.04.2011 09.05.2011 

9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol  

18.04.2011 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrol  

27.04.2011 

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 21.04.2011 09.05.2011 

11- İŞİN BİTİM TARİHİ : 31.03.2013 09.11.2012 
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12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI : % 0.06 % 0.06 

13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ  : --- --- 

14-SÖZLEŞME ARTIŞI : - - 

15-SÖZLEŞME BEDELİ : - - 

16- TOPLAM KAPALI  ALANI : 14.375 m2 7.993 m2 

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 40 % 26 

18- İNŞAATIN DURUMU : Devam etmektedir.  Devam etmektedir. 

 

 

2011 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi için 8.800.000.TL. ödenek ayrılmış olup, 6091 

sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/3 maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 

1.500.0000. TL ödenek eklemesi ile yılsonu toplam ödenek 10.300.000.TL olmuştur.  

 

Proje kapsamında yapılan işler aşağıda gösterilmiştir.  

 

Eğitim Fakültesi 1. Etap İnşaatı:  Eğitim Bilimleri, A ve B blok, Dekanlık Bloğu, Kafeterya Bloğu ve 

Çevre- Altyapı’dan oluşmakta olup, toplam proje alanı 14.375 m2 dir. Sözleşme bedeli 7.974.500. TL 

dir. Eğitim Blokları ve Kafeterya Bloğunda kaba inşaat devam etmekte, Dekanlık Bloğunda ise kaba 

inşaat tamamlanmış olup, giydirme cephe, elektrik, mekanik imalatı devam etmektedir. 2011 yılı 

ödeneği 5.000.000. TL olup,  ödeneğin 4.253.464. TL harcanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 40 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı: 2011 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 03.05.2011 

tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 09.05.2011 tarihinde de yer teslimi 

yapılarak işe başlanmıştır. 2011 yılı ödeneği 1.800.000. TL olup,  6091 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 7/3 maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.500.0000. TL ödenek 

eklemesi ile yılsonu toplam ödenek 3.300.000. TL olmuştur. Bu ödeneğin 2.659.507.TL’si harcanmıştır. 

Fiziki gerçekleşme % 26 olarak gerçekleşmiştir. 
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Kütüphane Binası İnşaatı:  2011 yılı ödeneği 2.000.000. TL olup, ödeneğin 557.360. TL. si harcanarak 

hizmete açılmıştır.  

1-İLGİLİ DAİRE : Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI          a) Niğde Üniversitesi Rektörü      

   b) Müteahhit: Kemal İnş.Tic.Ltd.Şti 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kütüphane Binası İnşaatı 

4-KEŞİF BEDELİ : 4.536.136,40 TL 

5-İHALE TENZİLATI : - 

6-İHALE BEDELİ : 2.899.000,00 TL 

7-İHALE TARİHİ : 01.07.2009 

8-MUKAVELE TARİHİ : 04.09.2009 

9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 

02.09.2009 

10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ : - 

11-YER TESLİM TARİHİ : 09.09.2009 

12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR : 09.09.2009 

13-İŞİN BİTİM TARİHİ : 17.11.2011 

14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI : - 

15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR : - 

16-KEŞİF ARTIŞI : - 

17-TOPLAM  KEŞİF : - 

18-)TOPLAM KAPALI  ALANI : 5562 m2 

19-) FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100 

20-) İNŞAATIN DURUMU :Tamamlanmıştır. 



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 
 

 
18 

                                                                 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                                                                                                       

 



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 
 

 
19 

                                                                 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                                                                                                       

Proje No: 1994H032350 Proje Adı: Kampüs Alt Yapı 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ 
KURULUŞ  

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI KAMPÜS ALTYAPI 3. KISIM İNŞAATI  

NUMARASI 1994H032350 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2012 

KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, YAPAY GÖLET, ARITMA  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                             (Cari Fiyatlarla, Bin 
TL) 

YILLAR        
 PROJE TUTARI 

  
PROGRAM ÖDENEĞİ 

 
 REVİZE ÖDENEK 

         
 HARCAMA 

 
GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*)  
DIŞ 

2010 
HARCAMA 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

PROGRAM
A GİRİŞ 

YILI 

                  

2011 36.250 26.564  2.500  4.500  4.500 100 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

1-İLGİLİ DAİRE    :Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI                 a) Niğde Üniversitesi Yapi İşl.ve Tek.Da.Başkanlığı 

  b) Müteahhit: ER-YA İnş.Turz. ve Tic. A.Ş.-Haluk Erdem İş Ortaklığı                                                               

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU  : Niğde Kampus Altyapı 3. Kısım İnşaatı 

4-YAKLAŞIK MALİYET   : 10.647.049,31- TL 

5-İHALE BEDELİ    : 5.974.000,00-TL 

6-İHALE TARİHİ    : 24.03.2011 

7-MUKAVELE TARİHİ   : 18.05.2011 

8-YER TESLİM TARİHİ   : 20.05.2011 

9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ  : 20.05.2011 

10-İŞİN BİTİM TARİHİ   : 17.09.2013 

11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI  : % 0,06 

12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ : -- 

13-SÖZLEŞME ARTIŞI   : --- 

14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ  : 5.974.000,00-TL 

15-TOPLAM KAMPÜS ALANI  : 2.335.655 m2 

16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME  : % 60 

17-İNŞAATIN DURUMU   : Devam etmektedir.  
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Kampüs Altyapı Tesisleri 3. Kısım işleri kapsamında; kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, 

drenaj, sulama suyu şebekeleri, yollar, çevre aydınlatma, çevre düzenleme, yapay gölet, doğal arıtma, 

vb. işler yapılacak olup, 20.05.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanılmıştır. 

 Çevre yollarının tamamının altyapısı, yağmur suyu ve drenaj hatları, yapay gölet, içme suyu ve 

kanalizasyon şebekesi, 1 adet 630 KVA’lık trafo, galeri içerisindeki elektrik tesisat imalatları 

tamamlanmış durumdadır. 28.000 m2 lik alandaki peyzaj ve çevre düzenlenmesi % 80 düzeyindedir. 

Küçük ölçekli doğal arıtmanın ise kabası tamamlanmıştır. 

 

           2011 yılı bütçe ödeneği 2.500.000. TL olup, 6091 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/3 

maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 2.000.0000. TL ödenek eklemesi ile yılsonu 

toplam ödenek 4.500.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 4.481.175.TL’si harcanmıştır. Fiziki 

gerçekleşme % 60 olarak gerçekleşmiştir. 
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    Proje No: 1994H032380 Proje Adı: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ  

NUMARASI 1994H032380 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2011 

KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT (7300 m
2
) + DONANIM 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                            (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 
YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE  ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ (*) DIŞ 2010 

HARCAMA 
DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                 

2011 18.162 17.162  1.000      

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100  olarak verilecektir.  

 

1- İLGİLİ DAİRE       : Niğde Üniversitesi 

2- SÖZLEŞME TARAFLARI    :  a) Niğde Üniversitesi Rektörü 

                                                               b) Beyazıt Mühendislik İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU            : N.Ü. Müh. Mim. Fakültesi A1, E1,E3,E4.1  (Tekkol) Bloklar İnşaatı                                                            

4- SÖZLEŞME BEDELİ     : 3.448.000,00-TL  

5- İHALE TARİHİ     : 20.05.2009 

6- SÖZLEŞME TARİHİ     : 27.08.2009 

7- ÖN MALİ KONTROL TARİHİ      : 24.08.2009 

8- YER TESLİM TARİHİ     : 31.08.2009 

9- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR.    : 31.08.2009 

10- İŞİN BİTİM TARİHİ     : 28.12.2011 

11- GÜNLÜK GECİKME CEZASI      : Sözleşme Bedelinin % 0.03’ü (1.034,40 TL) 

12- SÖZLEŞME BEDEL ARTIŞI    : -- 

13-TOPLAM KAPALI  ALANI    : 7296,13 m2  

14- FİZİKİ GERÇEKLEŞME    :  % 100 

20-) İNŞAATIN DURUMU    : Tamamlanmıştır. 

 

Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 28.12.2011 olup, 2010 yıl içerisinde Aralık ayı itibariyle 

tamamlanarak hizmete alınmıştır.  

 2011 yılı ödeneği 1.000.000,00 TL olup, bu ödeneğin tamamı 6091 sayılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununun 8/2 maddesi uyarınca muhtelif işler projesi kapsamında Büyük Onarıma 
aktarılmıştır. 
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    Proje No: 2001H050040 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             SPOR 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI MERKEZ, BOR VE BESYO AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI 

NUMARASI 2001H050040 

YERİ NİĞDE  Merkez, Bor ve BESYO Yerleşkesi 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2001-2014 

KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT  ( Açık Spor Tesisleri ) 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                              (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 
YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ (*)  

DIŞ 
2010 

HARCAMA 
 

DIŞ 
 

TOPLAM 
 

DIŞ 
 

TOPLAM 
 

DIŞ 
 

TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                  

2011 16.750 13.550  1.000    1.000 100 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100  olarak verilecektir.  

 

1-İLGİLİ DAİRE    : Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI  : a) N.Ü. Yapı İşleri ve Tek.Daire Başkanlığı 

        b) Müteahhit: Haluk ERDEM 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU  :  Niğde/ Merkez Bor ve BESYO Yerleşkeleri Açık  

                                                                          Spor Tesisleri Yapımı 

4-YAKLAŞIK MALİYET   : 4.750.575,82-TL  

5-İHALE BEDELİ    : 3.854.000,00 -TL  

6-İHALE TARİHİ    : 11.08.2011 

7-MUKAVELE TARİHİ   : 15.09.2011 

8-YER TESLİM TARİHİ   : 16.09.2011 

9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ  : 16.09.2011 

10-İŞİN BİTİM TARİHİ   : 16.08.2013 

11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI  : % 0,06 

12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ : --- 

13-SÖZLEŞME ARTIŞI   : --- 

14-SÖZLEŞME BEDELİ   :--- 

15-TOPLAM KAPALI ALANI  :   

16- FİZİKİ GERÇEKLEŞME  :  % 21 

17- İNŞAATIN DURUMU  : Devam ediyor 
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 Merkez, Bor ve BESYO Yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 2011 yılı içerisinde 11.08.2011 

tarihinde ihalesi yapılarak 15.09.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 

16.09.2011 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2011 yılı ödeneği 1.000.000.TL olup, 

tamamı harcanmıştır. 

İhale kapsamında; 

 Merkez Yerleşkesine; (32x50) m2 iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, mevcut saha 

ve stadın modernizasyonu, 

 Bor yerleşkesine; (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, 

 BESYO yerleşkesine; (120x185) m2 bir adet atletizm pisti ve sentetik futbol sahası, (32x50) m2 

bir adet sentetik futbol sahası yapılacaktır.  

 

  Merkez yerleşkedeki iki adet futbol sahasının kabası tamamlanmış, sentetik çim serilmesi 
aşamasına getirilmiştir. Mevcut futbol sahasının türbin ve saha modernizasyonu tamamlanmış olup, 
sahanın çimlendirme alt yapısı tamamlanmıştır.  Bor yerleşkesinde futbol sahası alanlarının kazısı 
yapılıp grobeton atılmıştır. BESYO yerleşkesinde ise saha ve atletizm pisti hazırlıklarına başlanılacaktır. 
Fiziki gerçekleşme % 21 olarak gerçekleşmiştir. 
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      Proje No: 2010K121260 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 

NUMARASI 2010K121260 

YERİ NİĞDE  

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2010-2012 

KARAKTERİSTİĞİ İleri Araştırma, Makine Teçhizat, İnşaat (3.310 m2) 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                              (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 
YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ (*) DIŞ 2010 

HARCAMA 
DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                  

2011 8.000 2.116  3.000  3.940  3.940 100 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

1- İLGİLİ DAİRE         : Niğde Üniversitesi 

2- SÖZLEŞME TARAFLARI      :  a) N.Ü. Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğü 

                                                                 b) Güner Mandacı ve Beyazıt Mühendislik  

                                                                      İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU              : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (A ve B, Ofisler Bloğu) I.Etap İnş.                                                           

4- SÖZLEŞME BEDELİ       : 2.488.000,00-TL  

5- İHALE TARİHİ       : 27.07.2010 

6- SÖZLEŞME TARİHİ       : 17.09.2010 

7- ÖN MALİ KONTROL TARİHİ        : 14.09.2010 

8- YER TESLİM TARİHİ       : 21.09.2010 

9- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR.      : 21.09.2010 

10- İŞİN BİTİM TARİHİ       : 04.08.2011 

11- GÜNLÜK GECİKME CEZASI        : - - 

12- SÖZLEŞME BEDEL ARTIŞI      : -- 

13-TOPLAM KAPALI  ALANI      : 3.310 m2  

14- FİZİKİ GERÇEKLEŞME      :  % 100 

15-) İNŞAATIN DURUMU      : Tamamlanmıştır. 
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2011 yılı bütçe ödeneği 3.000.000. TL olup 6091 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/2 

maddesi uyarınca yedek ödenekten 940.000. TL ödenek eklenmesi ile yılsonu ödeneği 3.940.000 TL. 

olmuştur.   Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası 2011 Eylül ayı itibariyle tamamlanmış olup,  Makine-

Teçhizat alım ihalesi 04.07.2011 tarihinde yapılmış, ancak ihaleye katılım olmaması sebebiyle ihale 

iptal edilmiştir. 24.10.2011 

tarihinde yapılan ihale de iptal 

edildiğinden 10.01.2012 tarihinde 

ihale yeniden yapılmıştır. 
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      2.2 Tamamlanan Projeler 

              2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

              2.2.1 Proje Tamamlama Raporu 

3- SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 

 Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken 

yapmış oldukları hesaplamaların,  dikkate alınarak talebin aynen karşılanması gerekir. 

  Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan 

sorunları ortadan kaldıracaktır.  

 Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet 

içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

 Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman 

Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate 

alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

 Yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulması 

sebebiyle inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir. 

 Yayın alımlarının ihale yöntemiyle satın alımlarda EKAP uygulaması esnasında sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Her kitabın ayrı ayrı özelliği olması sebebiyle EKAP’a tek tek giriş 

yapılması gerekmektedir. Binlerce kitap alımı yapıldığında EKAP’a girilmesi için çok zaman 

harcanmaktadır.  

 Elektronik yayın veri tabanları yurt dışından sağlandığı için fatura ödemeleri döviz 

üzerinden yapılmaktadır. Fakat yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorunlar 

yaşanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU  

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ  

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                     

        2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör Proje 
Sayısı 

Proje Tutarı 2010 Sonu Kümülâtif Harcama 2011 Yılı Program Ödenek 2011 Yılı Revize Ödenek 2011 Yılı Başından Dönem 
Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Eğitim 6  116.781   89.821   16.000      17.400 

Sağlık                

Diğer Kamu 
Hizmetleri 

1  8.000   2.116   3.000      3.940 

    -İktisadi                

    -Sosyal                   

TOPLAM 7  124.781   91.937   19.000      21.340 
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2011 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU                                                                                                                               (BİN TL.)           

              

Kuruluş Adı              : NİĞDE ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                                                           

Sektör Adı                : Eğitim            

Bim YSK. PROJE NO 
(3) 

PROJENİN ADI (4) Bütçe Türü 
(5) 

Bitiş Yılı 
(6) 

Yeri 
(7) 

Proje 
Tut. 

Dış (8) 

Proje Tut. 
Toplam (9) 

2010 
Kümülatif 

(10)  

Ödenek 
Dış 

Özkaynak 
(12) 

Ödenek 
Toplam 

(13) 

+ / - (14) Harcama 
Toplam 

(18) 

No 
(1) 

(2)                         

35978 464 2011HO34450 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE  2011 Niğde  
 
0 

        
    200     

             
200     

   
14 

35979 464 1994H032380 Müh. ve Mim. Fakültesi (24.000 m2) ÖZEL BÜTÇE  2011 Niğde  
 
0 

      
 18.162     

       
17.162     

        
1.000     

 
-1000 

  

35980 464 
 
1994H032370 

Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE  2012 Niğde  
 
0 

      
 44.169     

       
32.545     

        
8.800     

 
+1500 

 
7.470 

35981 464 1994H032350 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE  2012 Niğde 
 
0        36.250      26.564 

   
     2.500     

 
+2000 

 
4.481 

35982 464 2011HO34460 Muhtelif İşler  ÖZEL BÜTÇE  2011 Niğde 
 
0 

   
      2.500     

          
2.500     

 
+2026 

 
4.435 

35238 464 2001H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  ÖZEL BÜTÇE  2014 Niğde  
 
0 

   
    15.500     

       
13.550     

        
1.000     

   
1.000 

 
TOPLAM  

 
116.781 

 
89.821 

 
0 

 
16.000 

 
+4.526 

          
17.400     
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Sektör Adı                : DKH           

Bim YSK. PROJE NO 
(3) 

PROJENİN ADI (4) Bütçe Türü 
(5) 

Bitiş 
Yılı (6) 

Yeri 
(7) 

Proje 
Tut. Dış 

(8) 

Proje Tut. 
Toplam (9) 

2010 
Kümülatif 

(10)  

Ödenek 
Dış 

Özkaynak 
(12) 

Ödenek 
Toplam 

(13) 

+ / - (14) Harcama 
Toplam (18) 

No 
(1) 

(2)                         

37807 464 2010K121260 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE  2012 Niğde  0         8.000          2.116        0      3.000        +940                3.940 

              
 

 
TOPLAM 

        
        8.000     

     
     2.116 

        
       0 

      
     3.000     

  
+940  

            
             3.940 

 


