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1- GENEL DEĞERLENDİRME  

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları 

 

FİNANSMAN KAYNAĞI                     KBÖ     YILSONU ÖDENEK    YILSONU GERÇEKLEŞME 

HAZĠNE 29.000.000 29.000.000 26.340.797 

ÖZGELĠR 0,00 0,00 0,00 

NET FĠNANSMAN 
 

17.770.041 11.423.755 

TOPLAM 29.000.000 46.770.041 37.764.552 

 

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi 

  1.3 2016 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı/ Kalite    

ArtıĢı/ĠyileĢtirme 

              

     Hedeflenen; 

 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,  

 ÇarĢı binası inĢaatının tamamlanarak hizmete açılması, 

 ĠĠBF ek amfi bloğu inĢaatının tamamlanarak hizmete açılması, 

 Enstitü Binası inĢaatının tamamlanarak hizmete açılması, 

 Merkez YerleĢke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inĢaatının % 100 seviyesine getirilmesi, 

 Eğitim Fakültesi 2.etap inĢaatının fiziki gerçekleĢmesinin % 100 seviyesine getirilmesi, 

 Mühendislik Fakültesi 4. etap ek bloklar inĢaatının fiziki gerçekleĢmesinin % 100 

seviyesine getirilmesi,  
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 Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında merkez yerleĢke içerisinde Kapalı Spor 

Salonu inĢaatının fiziki gerçekleĢmesinin % 50 seviyesine getirilmesi, 

 Merkez yerleĢke ve diğer yerleĢkelerdeki büyük onarım iĢlerinin yapılması, 

 

          GerçekleĢen; 

 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıĢtır. 

 ÇarĢı binası inĢaatının fiziki gerçekleĢmesi % 100 seviyesine getirilmiĢtir. 

 ĠĠBF ek amfi bloğu inĢaatının fiziki gerçekleĢmesi % 100 seviyesine getirilmiĢtir. 

 Enstitü Binası inĢaatının fiziki gerçekleĢmesi  % 100 seviyesine getirilmiĢtir.  

 Merkez YerleĢke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inĢaatı fiziki gerçekleĢmesi % 100 

seviyesine getirilmiĢtir. 

 Eğitim Fakültesi 2.etap inĢaatının fiziki gerçekleĢmesi % 100 seviyesine getirilmiĢtir. 

 Mühendislik Fakültesi 4. etap ek bloklar inĢaatının fiziki gerçekleĢmesi % 100 seviyesine 

getirilmiĢtir.  

 Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında merkez yerleĢke içerisinde Kapalı Spor 

Salonu inĢaatının fiziki gerçekleĢmesi % 61 seviyesine getirilmiĢtir.  

 Merkez YerleĢke ve diğer yerleĢkelerin tadilat ve onarım iĢleri tamamlanmıĢtır. 

 Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıĢtır. 
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1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 Üniversitemizin 2016 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde baĢlangıç ödeneği toplam 

29.000.000.TL iken, 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 

17.770.041.TL likit karĢılığı ödenek kaydı yapılarak, yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 

46.770.041.TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Ödeneğin 37.764.552. TL’si harcanmıĢtır. 

EKONOMİK 
KOD 

AÇIKLAMA  BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

YILSONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

HARCAMA HARCAMA 
ORANI * 

6.1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.220.000 10.220.000 9.849.123 
             

96% 

6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 180.000 380.250 298.099 78% 

6.4 
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 
KAMULAŞTIRMASI 500.000 500.000 50.000 

 
10% 

6.5 
GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERLERİ 22.300.000 29.159.791 24.523.990 

 
84% 

6.7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 2.300.000 6.510.000 3.043.340 

 
46% 

  

 
GENEL TOPLAM 

 
29.500.000 46.770.041 37.764.552 81% 

* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) * 

 

26,1% 
0,8% 

0,1% 

64,9% 

8,1% 

TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA ORANI

06.1 MAMUL MAL
ALIMLARI

06.3 GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI

06.4 GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI

06.5  GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM GİDERİ

06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM GİDERİ
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2-   2016 YILI PROJE UYGULAMALARI  

2.1 Devam Eden Projeler  

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri  

Proje No: 2014H030270 Muhtelif ĠĢler 

2016 yılında Muhtelif ĠĢler kapsamında ayrılan ödenek 5.200.000.TL’dir. 6682 sayılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6/8 maddesi uyarınca 10.410.250.TL likit karĢılığı ödenek kaydı ile 

yıl sonu ödeneği 15.610.250.TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Ödeneğin 11.690.569.TL’si harcanmıĢ 

olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aĢağıda listelenmiĢtir.  

 Makine-Teçhizat Alımları 

2016 yılında makine-teçhizat alımları için 2.720.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, 6363 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 6.000.000.TL likit karĢılığı ödenek 

kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 8.720.000.TL olmuĢtur. Ödeneğin 8.349.130.TL’si harcanmıĢ, 

370.869.TL ödenek harcanamamıĢtır. 

ALIMIN YAPILDIĞI 

BĠRĠMLER 
ALINAN MALZEMELER MĠKTARI  TUTARI   

Rektörlük ve Bağlı Birimler 

  

    

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 22.166,30 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 11.363,40 

  Projeksiyon Cihazı 28 adet 141.397,04 

  Tarayıcı 1 adet 7.257,00 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 20.513,49 

  Büro MefruĢatı Muhtelif 45.482,34 

  Bilgisayar 103 adet 345.349,41 

  Fotokopi Makinesi 1 adet 7.847,00 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 47.232,62 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

  

    

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 18.661,70 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 328.521,20 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 3 adet 25.853,80 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 77.328,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 16.655,70 

  Büro MefruĢatı Muhtelif 20.215,05 

  Bilgisayar 2 adet 6.425,69 

Mühendislik Fakültesi 

  

    

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 50.551,20 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 26.550,00 



YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 

 

 5 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 56.463,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 84.606,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 279.660,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 17.928,92 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 20.886,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 14.750,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 18.880,00 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 7.080,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 20.331,40 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 11.800,02 

  Bilgisayar 26 adet 83.533,97 

Mimarlık Fakültesi 

  

    

  Bilgisayar 3 adet 8.731,23 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

  

    

  Büro MefruĢatı Muhtelif 18.917,05 

  Bilgisayar 6 adet 19.277,07 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

  

    

  Büro MefruĢatı Muhtelif 187.336,53 

  Baskı Makinesi 1 adet 9.735,00 

  Bilgisayar 50 adet 145.520,55 

  Fotokopi Makinesi 1 adet 7.847,00 

Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

  

    

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 1.176.200,40 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 149.087,10 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 3 adet 524.715,32 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 1.339.300,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 140.420,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 467.280,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 287.684,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 119.298,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 132.750,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 324.500,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 71.095,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 10.755,66 

ĠletiĢim Fakültesi 

  

    

  Büro MefruĢatı Muhtelif 396.435,69 

  Bilgisayar 2 adet 6.425,69 

  Fotokopi Makinesi 1 adet 7.847,00 

Tıp Fakültesi 
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  Bilgisayar 4 adet 12.851,38 

  Büro MefruĢatı Muhtelif 347.999,59 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  

    

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 15.458,00 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 3.776,00 

  Büro MefruĢatı Muhtelif 39.468,29 

Ġslami Ġlimler Fakültesi 

  

    

  Baskı Makinesi 1 adet 9.735,00 

  Bilgisayar 11 adet 32.316,96 

  Fotokopi Makinesi 1 adet 7.847,00 

Eğitim Fakültesi 

  

    

  Baskı Makinesi 1 adet 9.735,00 

  Piyano 1 adet 2.684,50 

  Büro MefruĢatı Muhtelif 203.262,43 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 19.198,60 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 13.298,60 

  Bilgisayar 4 adet 12.851,38 

  Fotokopi Makinesi 1 adet 7.847,00 

Konservatuvar 

  

    

  Piyano 4 adet 18.115,36 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

  

    

  Fotokopi Makinesi 1 adet 7.847,00 

Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 

  

    

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 13.030,74 

  Büro MefruĢatı Muhtelif 6.103,19 

BOR Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu     

  Makine-Teçhizat Alımı 2 adet 3.197,80 

  Bilgisayar 1 adet 2.910,41 

UlukıĢla Meslek Yüksekokulu 

  

    

  Büro MefruĢatı Muhtelif 15.977,48 

BOR Meslek Yüksekokulu 

  

    

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 1.404,20 

  Bilgisayar 3 adet 9.638,54 

Sosyal Bilimleri Enstitüsü 

  

    

  Bilgisayar 2 adet 5.820,82 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

  

    

  Bilgisayar 1 adet 3.212,85 
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Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu     

  Bilgisayar 4 adet 12.851,38 

Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

      

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 32.922,00 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 2.349,00 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 11.092,00 

GENEL TOPLAM     8.271.251,04 

 

      

ALIMIN YAPILDIĞI  BĠRĠM 
ALINAN 

ARAÇLAR 
MĠKTARI TUTARI  

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 
T02 Binek Araç 1 adet 77.880,00 

   

 Yazılım Alımları 

2016 yılında yazılım alımları için hazineden 180.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, 6682 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6/8 maddesi uyarınca 200.250.TL likit karĢılığı ödenek 

kaydı ile yıl sonu ödeneği 380.250.TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Ödeneğin 298.098.TL’si 

harcanmıĢ, 82.150.TL ödenek harcanamamıĢtır. 

  ALIMIN 

YAPILDIĞI 

BĠRĠM 

ALINAN MALZEMELER TUTARI  

Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığı 

dbForge Studio for SQL Server Upgrade to Professional 

from Standard (1 adet), dbForge Studio for SQL Server 

Standard Edition (4 adet-Yeni Abonelik), DevExpress 

ASP.NET Subscription (4 adet-Abonelik Yenileme), 

DevExpress ASP.NET Subscription (1 adet-Yeni 

Abonelik) Yazılım Lisansları Alımı. 

11.634,80 

TaĢınmaz Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı. 17.000,00 

Veri Analizi (SPSS) Yazılımı Alımı (100 kullanıcılı) 146.320,00 

Microsoft Yazılım Lisansı Alımı (600 Kullanıcılı) 118.590,00 

dbForge Studio for SQL Server Yazılımı Alımı. 554,60 

Zaman Damgası Hizmeti Alımı (EBYS için 1.000.000 

adet) 

4.000,00 

 

GENEL TOPLAM 

 

298.099,40 
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 KamulaĢtırma  

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 500.000.TL likit karĢılığı 

ödenek kaydı yapılmıĢtır. Songur Mahallesi 32 Pafta 357 Ada 26 parselde bulunan 212.38 m2 

özel Ģahsa ait taĢınmazın tamamı 50.000.TL bedel karĢılığında eğitim öğretim ve kültür amaçlı 

kullanılmak üzere, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

üniversitemiz adına kamulaĢtırılmıĢtır. Ödeneğin 450.000.TL’si harcanamamıĢtır. 

 Büyük Onarım 

2016 yılında büyük onarımlar için 2.300.000.TL hazineden ödenek ayrılmıĢ olup, 6363 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 4.210.000.TL likit karĢılığı ödenek 

kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 6.510.000.TL olmuĢtur. Ödeneğin 3.043.339.TL’si harcanmıĢtır. 

 

          Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir; 

 BESYO yerleĢkesi Kantin ve Yemekhane inĢaatına 2015 yılında baĢlanılmıĢ olup 2016 

yılında 1.038.430,51.TL harcama yapılarak hizmete açılmıĢtır. 
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 Merkezi Laboratuvar Jeneratör ve UPS sistemi kurulması iĢine 2015 yılında baĢlanılmıĢ 

olup 2016 yılında 225.406,08.TL harcama yapılarak hizmete alınmıĢtır. 

 

 Rektörlük ve Merkezi Birimler dıĢ cephe ve mantolama ve çatı onarım iĢi devam 

etmekte olup 2017 yılında tamamlanacaktır. 2016 yılsonu itibariyle 1.293.423,97.TL 

harcama yapılmıĢtır. 
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 2016 yılı içeresinde 17-18-21 nolu parsellerde Restorasyon ĠĢleri ihalesi yapılmıĢ olup, 

2017 yılında çalıĢmalara devam edilecektir. 
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     Büyük Onarım Kapsamında Yapılan Ġşler  

 
 

HARCAMANIN ADI 

 

TUTARI 

Ayhan ġahenk Kütüphanesi Asansör Arızası Yapım ĠĢi 9.971,00 

Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Yangın Alarm Sistemi Bakım ve Onarım ĠĢi 1.770,00 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Elektrik Motorları ve Pompalarının Bakım ve Onarım 

Yapım ĠĢi 
10.788,74 

 Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Yapım ĠĢi 13.628,59 

 Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım Yapım ĠĢi 9.912,00 

 Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Onarım Yapım ĠĢi 
13.804,82 

Bor YerleĢkesi Bor Meslek Yüksekokulu Tarım Uygulama Sahası Sondaj Yapım ĠĢi 11.682,00 

 Halil Zöhre Ataman MYO ve Tarım Uygulama Sahası Elektrik Hattı Çekim ĠĢi 20.061,18 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Orta Gerilim Hattı ve Sentetik Saha Aydınlatma 

Arızası Yapım iĢi 
2.838,49 

 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Yangın Santralleri Arıza ve Bakım Onarım ĠĢi 3.540,00 

 Rektörlük Binası ve Sabiha ġahenk Kütüphanesi Güvenlik Kamerası Takım ve Bakım 

Giderleri 
2.708,10 

 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Uygulama Sahası Sondaj Kuyusu Yapım 

ĠĢi 
17.936,00 

Eğitim Fakültesi Derslik ve Dekanlık Binası 56 Adet Güvenlik Kamerası Bakım-Onarımı 

ve 4 Adet Gece GörüĢ Kamerası Montaj ĠĢi 
2.478,00 

Tıp Fakültesi YerleĢkesi Ġmar Planlama Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ĠĢlemlerinin Yapım ĠĢi 20.060,00 

 Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım Onarım ĠĢi 14.313,05 

Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Bakım Onarım ĠĢleri 9.248,84 

 Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Elektrik Ana Pano Bakım Onarım ĠĢi 16.976,81 

 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Yangın Santralleri Bakım ve Onarım iĢi 1.770,00 

UlukıĢla MYO kompanzasyon arızası, Merkezi araĢtırma laboratuvarı ana pano iĢletme 

topraklaması, Park ve Bahçeler Biriminin yeni yerleĢim yerine kablo çekimi ve pano 

montajı yapımı ve Fen Edebiyat Fakültesi trafosu ilave reaktör takım iĢleri 

18.947,26 

 Rektörlük ve Bağlı Birimler Elektrik Motorları Bakım ve Onarım ĠĢi 19.379,14 

 Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım ĠĢi 9.628,80 

 Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Tesisatı Bakım Onarım ĠĢi 14.273,46 

 Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Motorlarının Bakım Onarım ĠĢi 9.307,84 

 Tıp Fakültesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Ġmar Planlarının Yaptırılması iĢi 20.060,00 
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 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ġlave Güvenlik Kamerası Takım ĠĢi 7.219,24 

 Merkez YerleĢkesi Sondaj Kuyusu Yapım ĠĢi 7.670,00 

 Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Asansörü TSE Eksiklikleri Yapım ĠĢi 8.260,00 

 Rektörlüğe Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Onarım ĠĢleri 11.525,65 

 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının C Blok Öğrenci GiriĢi Fotoselli   

Otomatik Kayar Kapısına Ait Mekanik Aksamın DeğiĢtirilmesi iĢi 
3.835,00 

 Sabiha ġahenk Kütüphanesi Kesintisiz Güç Kaynakları Akü Alımı ĠĢi 9.685,44 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde Bulunan Jeneratörlerin Bakım ve Onarım ĠĢi 12.999,23 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakım ve Onarım ĠĢi 5.321,80 

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ĠĢi 10.898,95 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Soğutma Cihazları Bakım Onarım ĠĢi 10.030,00 

Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Asansörü TSE Eksikleri Yapım ĠĢi 18.290,00 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için Kesintisiz Güç Kaynakları Akü Alım ĠĢi 14.868,00 

UlaĢtırma Hizmet Birimine Bağlı Kapalı Garaj Olarak Kullanılan Binanın Zemin Katında 

Bulunan Demir Kapının Yerine Otomatik Sarmalı Kepenk Kapı Yapım ĠĢi 
3.982,50 

Bor MYO Ġlave Güvenlik Kamerası Takımı ĠĢi 19.980,63 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım Onarım ĠĢi 20.683,04 

Rektörlük ve Bağlı Birimler Isıtma Sistemleri Bakım Onarım ĠĢi 4.897,00 

Bor Halil Zöhre Ataman MYO' na paslanmaz Çelik Su Deposu Alım ĠĢi 5.400,86 

Yabancı Diller Yüksekokulu Asansörü TSE Eksiklikleri Yapım ĠĢi 11.658,40 

Park ve Bahçeler Birimi Hizmet Binası için Doğalgaz DıĢ Tesisat Çekilmesi ĠĢi 17.003,80 

Kütüphane Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Binasının Çatı Tadilat ve Onarım Yapım ĠĢi 4.130,35 

ÇarĢı Binası Davlumbaz ve Baca Bağlantılarının Yapım ĠĢi 2.655,00 

  

GENEL TOPLAM 

 

486.079,01 
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Proje No: 2016H034370, Proje Adı: Yayın Alımı  

2016 yılında yayın alımları için 1.000.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, ödeneğin 999.993.TL’si  

harcanmıĢtır. 

HARCAMANIN ADI TUTAR (TL) 

Turnitin 21.465,64 

BioOne 6.993,30 

Wiley Journals Online 68.932,44 

Annual Reviews 20.337,19 

American Chemical Society (ACS) 30.291,89 

EBSCOHOST: Ebsco Discovery Service (EDS) 13.046,85 

ArtStor 6.913,97 

MathSciNet 8.025,30 

Euclid Prime 7.428,63 

RSC  15.112,24 

Spie E-Books 5.283,23 

American Institution of Physiscs (AIP) 16.548,87 

ASTM Standarts and Digital Library 28.612,69 

APS  9.264,20 

CEJD China 8.995,49 

World E-Book Library 16.812,32 

Emerald Management 120 37.690,34 

Oxford Journals Online 19.290,43 

Cambridge Journals Online 15.494,49 

SAGE Premier 32.951,20 

SciFinder 35.581,00 

PNAS 3.513,89 

IOP Science Xtra 21.569,28 

Ebsco Seçme E-Kitaplar 26.771,44 

ASME 24.318,59 

Ebsco Academic E-Books 18.966,65 

Ebrary 12.070,80 

Proquest Agricultural Science 8.294,00 

Proquest Digital Dissertation and Thessis 59.364,06 

Proquest Central 48.313,60 

Jstor 15.630,59 

ProQuest Ebrary Titles 12 2.832,95 

Taylor & Francis Seçme Kitaplar 13.755,11 

Hiperkitap / Education Source 56.885,43 

ECS Digital Library Online 6.176,54 

IEEE Wiley E-Books 11.232,94 

Project Muse E-Books 15.801,77 
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IOS Press E-Books 40.332,60 

Springer Engineering E-Books 41.065,92 

Emerald E-Books 63.226,23 

Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi 1.350,00 

Türkçe Kitap Alımı (Ġdeal Kültür) 3.100,59 

E-Kitap ve E-Dergi alımı (Ġdeal Online) 12.430,00 

HukukLink 1.969,50 

Türkçe Kitap Alımı (Palme) 18.591,98 

Yabancı Kitap Alımı (Palme) 18.484,42 

Yabancı Kitap Alımı (Akademisyen) 11.591,75 

Yabancı Kitap Alımı (Çağlayan) 16.995,36 

DVD Alımı (Bilkar) 285,56 

GENEL TOPLAM 999.993,26 

 

Proje No: 2010 K121260, Proje Adı: Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı  

2016 yılı bütçe ödeneği 500.000.TL olup harcamalara iliĢkin ayrıntılar aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir; 

 HARCAMANIN ADI  TUTAR 

(TL) 

Sunkingdom 40W 18V Katlanabilir GüneĢ Enerji Ünitesine esnek GüneĢ paneli 

21 W 3.197,80  

Delikle Tabla Elektropolisajlı 15.770,70  

Dek Ġmaged Screen Busbors 266 5 mm Flame SDP282 67/25 Tranless Steel 4.402,58  

Derin Dondurucu (DP 490)deep Frezer 86 Derece, 2597 CNIYA +++ Buzdolabı 24.925,00 

Ultra Saf Su Cihazı Su Dağıtım Kolu 1.740,50  

Paslanmaz Çelik boru hattı döĢemesi (15m) 4.720,00 

Ossila Malzemeleri 12.073,95  

RESS-00001 repair of PNCL Plus + 5 k 400 PF after power of (tamir), Flooat-

Zone Silicon Wafer changing of number of pcs 13.870,06  

GA 18 API467776 6000 Saat Bakım Hizmeti, NGP30 6000 Saat Bakım, 

DD50+2901200303, PD50+2901200403, QD50+2901200503, GA 18 3000 

Saaat Bakım Seti, DD50 Filtre Bakım Seti, PD50 Filtre Bakım Seti, QD50 Filtre 

Bakım Seti 18.654,62 

Yangına 90 Dk Dayanıklı Kimyasal Saklama Dolabı 25.606,00 

AZO PDV Hedef, IZO PDV Hedef 5.947,20  

Midas Freon Filtre, MIDAS model gaz Dedektörü için PH3 KartuĢu, MIDAS 

model gaz Dedektörü için NF3 KartuĢu, MIDAS model gaz Dedektörü için SĠH4 

KartuĢu,  MIDAS model gaz Dedektörü için H2 KartuĢu, 9.081,28 

Kimyasal Malzeme, Ultrasonic Banyo 10 lt, Isıtıcılı Manyetik karıĢtırıcı 340 C, 

Santrifüj Mini 7000 Rpm 7.189,74 

Laboratuvar Malzemesi ve Diğer Sarf Malzemeler 13.604,02  

TOPLAM 160.783,45   
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Proje No: 2016H034370, Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENİN;                     

ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 

NUMARASI 2016H034370 

YERİ NĠĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2016-2016 

KARAKTERİSTİĞİ Etüt–Proje ve MüĢavirlik 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                     (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 
YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞĠ REVĠZE  ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) DIġ 2014 

HARCAMA 
DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI 

                  

2016 500   500  500  331 66 

 
 
2016 yılında ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi için 500.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, ödeneğin 

331.050.TL’si harcanmıĢtır. 

 

ÇeĢitli Üniteler Etüt Proje kapsamında;  

Tıp Fakültesi Morfoloji binası projesi için 221.250.TL, Konservatuvar Binası proje iĢleri için 

52.510.TL, diğer çeĢitli projeler için ise 57.290.TL harcama yapılmıĢtır.  
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Proje No: 1994H032370Proje, Adı: Derslik ve Merkezi Birimler 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENİN;                     

ADI DERSLĠK VE MERKEZĠ BĠRĠMLER ĠNġAATI  

NUMARASI 1994H032370 

YERİ NĠĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2017 

KARAKTERİSTİĞİ ĠNġAAT+DON. ( 9.750 +7.500+2.592+1.330+11.350 m2). 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                           (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM 

ÖDENEĞĠ 

REVĠZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLE
ġME 

YÜZDESĠ 

(*) 

DIġ 2014 
HARCAMA 

DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI 

Revize                 

1994 150.000 135.679  10.300  12.617  11.017 97 

(*)  GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir.  

 

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Eğitim Fakültesi 2.Etap ĠnĢaatı, Enstitü Binası 

ĠnĢaatı, ÇarĢı Binası Yapım ĠĢi, ĠĠBF Amfi Bloğu ĠnĢaatı ve Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek 

Bloklar ĠnĢaatı devam etmektedir. 2016 yılında 10.300.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, 6682 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 2.316.791.TL likit karĢılığı ödenek 

kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 12.616.791.TL olmuĢtur.  

1-ĠLGĠLĠ DAĠRE : Ömer Halisdemir Üniversitesi : Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI a) Eğitim Fak.2.Etap ĠnĢ.     

b) Müteahhit: AK-KOÇ ĠnĢ. Tic.Ltd.ġti. 

a) Enstitü Binası ĠnĢ. 

b) Ersel ĠnĢ. Müh. Ltd.ġti. 

3-SÖZLEġMENĠN KONUSU : Eğitim Fak.2.Etap ĠnĢ.        : Enstitü Binası ĠnĢ. 

4-YAKLAġIK MALĠYET :  9.800.000,00 TL : 6.500.000,00 TL 

5-ĠHALE BEDELĠ : 7.338.000,00TL :4.961. 000,00 TL 

6- ĠHALE TARĠHĠ : 24.02.2014 : 17.02.2014 

7- MUKAVELE TARĠHĠ : 17.04.2014 : 17.04.2014 

8-YER TESLĠM TARĠHĠ : 21.04.2014 : 21.04.2014 

9-ÖN MALĠ KONTROL Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı  Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı  

 

10- FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA 

TARĠHĠ 
: 21.04.2014 :21.04.2014 

11- ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ : 18.08.2016 : 03.09.2016 

12- GÜNLÜK GECĠKME 

CEZASI 
: % 0.06 (4.103,4) : %0,06 (2.976,6) 

13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM   

TARĠHĠ  
: --- - 

14-SÖZLEġME ARTIġI :--- - 

15-SÖZLEġME BEDELĠ :7.338.000,00TL : 4.961.000,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI ALANI : 10.050 m2 : 7.500 m2 

17- FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME : % 100 % 100 

18- ĠNġAATIN DURUMU : Tamamlandı  Tamamlandı 
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EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 2.ETAP ĠNġAATI 

2016 yılı ödeneği 3.300.000.TL olup, ödeneğin 2.161.344.TL’si harcanmıĢtır. Müzik ve Resim 

Bölümlerinin bulunduğu 10.050 m2 kapalı alana sahip 2 bloktan ve müĢtemilatından oluĢmaktadır. 

2016 yılında tamamlanarak hizmete alınmıĢtır. Fiziki gerçekleĢme % 100 olup geçici kabulü 

yapılmıĢtır.  
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ENSTĠTÜ BĠNASI ĠNġAATI 
 

 

Adı geçen inĢaatımız A ve B bloklardan olmak üzere 7.500 m2 kapalı alana sahiptir. 6682 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 1.158.201.TL likit karĢılığı ödenek 

kaydı yapılarak ödeneğin tamamı harcanmıĢtır Fiziki gerçekleĢmesi % 100 olup  geçici kabulü 

yapılmıĢtır. 
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ÇARġI BĠNASI YAPIM ĠġĠ :  
 

6682 sayılı Merkezi  Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 650.000.TL likit karĢılığı 

ödenek kaydı  yapılmıĢtır. Ödeneğin 466.912.TL’si harcanmıĢtır. Fiziki gerçekleĢmesi % 100 

olup geçici kabulü yapılmıĢtır. 
 

 
1-ĠLGĠLĠ DAĠRE  Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI a) ÇarĢı Binası Yapım ĠĢi     

b) Ali Nacı TOKER (Toker Ticaret) 

3-SÖZLEġMENĠN KONUSU  ÇarĢı Binası Yapım ĠĢi     

4-YAKLAġIK MALĠYET   3.431.402,63 TL 

5-ĠHALE BEDELĠ 2.886.560,00TL 

6- ĠHALE TARĠHĠ  18.09.2014 

7- MUKAVELE TARĠHĠ  27.10.2014 

8-YER TESLĠM TARĠHĠ  31.10.2014 

9-ÖN MALĠ KONTROL  Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı  

10- FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ  31.10.2014 

11- ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  26.08.2016 

12- GÜNLÜK GECĠKME CEZASI  % 0.06 (4.103,4) 

13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ   --- 

14-SÖZLEġME ARTIġI --- 

15-SÖZLEġME BEDELĠ 2.886.560,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI ALANI  2.592 m2 

17- FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME  % 100 

18- ĠNġAATIN DURUMU Tamamlandı 
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ĠĠBF EK AMFĠ BLOĞU ĠNġAATI :  

 

6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 508.590.TL likit karĢılığı 

ödenek kaydı  yapılmıĢtır. 1.330 m2 kapalı alana sahiptir. 2016 yılı fiziki gerçekleĢmesi % 100 

seviyesine getirilmiĢ olup geçici kabulü yapılmıĢtır.  

 

 

1-ĠLGĠLĠ DAĠRE  Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI a) ĠĠBF Ek Amfi Bloğu ĠnĢaatı 

b) Selim Tuğrul (Nokta Mim.Müh.) 
3-SÖZLEġMENĠN KONUSU  ĠĠBF Ek Amfi Bloğu 
4-YAKLAġIK MALĠYET  2.101.355,56 TL 
5-ĠHALE BEDELĠ  1.999.000,00 TL 
6- ĠHALE TARĠHĠ  17.09.2014 
7- MUKAVELE TARĠHĠ  14.11.2014 
8-YER TESLĠM TARĠHĠ  19.11.2014 
9-ÖN MALĠ KONTROL  Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı  

 
10- FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ  19.11.2014 
11- ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  14.09.2016 
12- GÜNLÜK GECĠKME CEZASI  % 0,06 (1.926,00) 
13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ  - 
14-SÖZLEġME ARTIġI - 
15-SÖZLEġME BEDELĠ  1.999.000,00 TL 
16- TOPLAM KAPALI  ALANI  1.330 m2 
17- FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % 100 

18- ĠNġAATIN DURUMU  Tamamlandı. 

 

 



YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 

 

 21 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 4. ETAP EK BLOKLAR ĠNġAATI: 
 

2016 yılı ödeneği 7.000.000.TL olup, ödeneğin 6.722.065.TL’si harcanmıĢtır. Mühendislik Fakültesi 

4. Etap Ek Bloklar inĢaatı F1, F2, F3 ve E Blokları olmak üzere toplam 4 Bloktan oluĢmakta olup,  

11.350 m2 kapalı alana sahiptir. 2016 yılı fiziki gerçekleĢmesi % 100 seviyesine getirilmiĢ olup geçici 

kabulü yapılmıĢtır. 

 

 

 
1-ĠLGĠLĠ DAĠRE Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI a) Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

b) Müteahhit: AK-KOÇ ĠnĢ. Tic.Ltd.ġti. 

3-SÖZLEġMENĠN KONUSU N.Ü. Mühendislik Fak. 4. Etap Ek Bloklar 

4-YAKLAġIK MALĠYET 10.111.000,00 TL 

5-ĠHALE BEDELĠ 7.894.000,00 TL 

6- ĠHALE TARĠHĠ 20.02.2016 

7- SÖZLEġME TARĠHĠ 25.03.2016 

8-YER TESLĠM TARĠHĠ 30.03.2016 

9-ÖN MALĠ KONTROL  Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı  

10- FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ 30.03.2016 

11- ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ 08.03.2017 

12- GÜNLÜK GECĠKME CEZASI %0.06  

13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ  ---- 

14-SÖZLEġME ARTIġI ---- 

15- TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ 7.894.000,00 TL 

16- TOPLAM  KAPALI  ALANI 11.350 m2 

17- FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % 100 

18- ĠNġAATIN DURUMU Tamamlandı 
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Proje No: 1994H032350, Proje Adı: Kampüs Alt Yapı 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENİN;                     

ADI KAMPÜS ALTYAPI  4. KISIM ĠNġAATI  

NUMARASI 1994H032350 

YERİ NĠĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2017 

KARAKTERİSTİĞİ Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı 
Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                            (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 
YILLAR        PROJE TUTARI  PROGRAM ÖDENEĞĠ  REVĠZE ÖDENEK          HARCAMA  

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*)   

DIġ 
2015 

HARCAMA 
 

DIġ 
 

TOPLAM 
 

DIġ 
 

TOPLAM 
 

DIġ 
 

TOPLAM 

PROGRAM
A GĠRĠġ YILI 

                  

1994 75.000 60.649  8.000    6.926 90 

(*)  GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

İLGİLİ DAİRE Ömer Halisdemir Üniversitesi 

SÖZLEŞME TARAFLARI a) Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı                           

  b) Müteahhit:: Mehmet ORMAN & Temel Fen ĠĢ Ortaklığı 

SÖZLEŞMENİN KONUSU  Niğde Kampus Altyapı 4. Kısım ĠnĢaatı 

YAKLAŞIK MALİYET  14.074.776,86- TL 

İHALE BEDELİ  10.900.000,00-TL 

İHALE TARİHİ  12.12.2013 

MUKAVELE TARİHİ  03.02.2014 

ÖN MALİ KONTROL     Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı  

YER TESLİM TARİHİ  03.02.2014 

FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ  03.02.2014 

İŞİN BİTİM TARİHİ  12.04.2016 

GÜNLÜK GECİKME CEZASI  %0,06 

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ  10.900.000,00-TL 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100 

İNŞAATIN DURUMU Geçici kabül çalıĢmaları devam etmektedir. 
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KAMPÜS ALTYAPI TESĠSĠSLERĠ 4. KISIM ĠġLERĠ; (Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre 

Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon vb.)  

 

2016 yılı ödeneği 8.000.000.TL olup, 6.926.343.TL’si harcanmıĢtır. 

 

Proje Kapsamında; Mevcut yolların trafik iĢaretlemesi, merkez yerleĢke güvenlik kamera 

sistemi, devriye ve bisiklet yolu, galeriler içinde güvenlik tesisatı, arıtma tesisinin kapasitesinin 

1500 m3/gün çıkarılması, 50.000 m² alanda peyzaj ve çevre düzenlenmesi, ilave içme suyu, 

kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark, giriĢ güvenlik binası (Kuzey cephesi), çevre 

aydınlatma ve sulama tesisatı iĢleri tamamlanmıĢtır. 
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Ayrıca; Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin kullanımı için ayrılan Bor yerleĢkesinde ve 

PınarbaĢı’nda yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı iĢinde 25.07.2016 tarihinde yer teslimi 

yapılmıĢ olup 1.055.789.TL harcanmıĢtır. Fiziki gerçekleĢmesi % 70’dir. 

 
İLGİLİ DAİRE Ömer Halisdemir Üniversitesi 

SÖZLEŞME TARAFLARI a)Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
b)Mahmut ORMAN-İnşaat Mühendisi 

SÖZLEŞMENİN KONUSU Bor Yerleşkesi ve Pınarbaşı Tarım Uygulama Saha Altyapı 

YAKLAŞIK MALİYET 1.335.901,48 TL 

İHALE BEDELİ 1.319.000,00 TL 

İHALE TARİHİ 10.06.2016 

MUKAVELE TARİHİ 20.07.2016 

ÖN MALİ KONTROL     Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

YER TESLİM TARİHİ 25.07.2016 

FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ 25.07.2016 

İŞİN BİTİM TARİHİ 21.12.2016 

GÜNLÜK GECİKME CEZASI % 0,06 

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ 1.319.000,00 TL 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME %70 

İNŞAATIN DURUMU Devam ediyor 
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   Proje No: 2014H050190, Proje Adı: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ  

 
YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             SPOR 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;                     

ADI AÇIK VE KAPALI SPOR TESĠSLERĠ (KOP) 

NUMARASI 2014H050190 

YERĠ NĠĞDE  Merkez 

BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2014-2018 

KARAKTERĠSTĠĞĠ Spor Kompleksi (10.589 m2) 

YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ                                                         (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM 

ÖDENEĞĠ 

REVĠZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) DIġ 2015 

HARCAMA 
DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 

GĠRĠġ YILI 
                  

2014 18.000 5.876  3.500  8.043  6.250           61 

(*)  GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir.  

 

 
 

1-ĠLGĠLĠ DAĠRE Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI 

 

a) Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 

              b) Müteahhit AK-KOÇ ĠnĢ. Tic.Ltd.ġti.& ġenel  DOĞAN ĠĢ 

Ortaklığı 

3-SÖZLEġMENĠN KONUSU 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 

diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada 

bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi. 

 

4-YAKLAġIK MALĠYET 14.750.000,00 TL 

5-ĠHALE BEDELĠ 13.325.000,00 TL 

6-ĠHALE TARĠHĠ 12.08.2016 

7-SÖZLEġME TARĠHĠ 08.09.2016 

8-YER TESLĠM TARĠHĠ 14.09.2016 

9-FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ 14.09.2016 

10-ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ 12.09.2017 

11-GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0,06 

12-SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ -- 

13-SÖZLEġME ARTIġI -- 

14-TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ 13.325.000,00 TL 

15-TOPLAM ALANI 10.589 m2 

16-FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % 61 

17-ĠNġAATIN DURUMU Devam ediyor. 
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2016 yılı ödeneği 3.500.000.TL olup, 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 

maddesi uyarınca 4.543.000.TL likit karĢılığı ödenek kaydı yapılmasıyla yılsonu toplam ödeneği 

8.043.000.TL olup ödeneğin 6.249.494.TL’si harcanmıĢtır. 

 

Merkez YerleĢkemiz içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 

diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı 

spor kompleksi yapım iĢinde çalıĢmalar devam etmekte olup fiziki gerçekleĢmesi % 61 

seviyesindedir.  
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2.1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler 

 1. İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Üniversitemiz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığı arasında 2014 tarihinde 

imzalanan protokol doğrultusunda inĢaata baĢlanılmıĢ olup toplam 11.450 m2 kapalı alana sahip 

inĢaatın fiziki gerçekleĢmesi % 100 seviyesindedir. 2016 yılında tamamlanarak hizmete 

açılmıĢtır. 
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2.2   Tamamlanan Projeler 

  2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

 2.2.1 Proje Tamamlama Raporu 

 

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine 

İlişkin Olarak 

 

 Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken 

kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması, 

 Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada 

karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi, 

 Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin 

zorunlu hale getirilmesi, 

 Yapılan büyük onarım çalışmalarında “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” sözleşmelerle 

yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat 

Sözleşmesinin” hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması, 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve 

hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta ve 

planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır. 

 Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden 

yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni 

düzenlemeler yapılması, 
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SEKTÖR ADI EĞĠTĠM 

Proje No   Proje Adı           Bütçe Türü   Bitiş Yılı   Yeri             
Proje Tut. 
Toplam 

2015 Kümülatif Harcama  Ödenek Toplam  + / - (14) 
Harcama 
Toplam  

1994H032350 Kampüs Altyapısı (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2018 Niğde 75.000 60.649 8.000   6.926 

1994H032370 
Derslik ve Merkezi 
Birimler(KOP) ÖZEL BÜTÇE 2018 Niğde 150.000 134.679 10.300 +2.317 11.017 

2014H030270 Muhtelif ĠĢler (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2018 Niğde 25.000 17.816 5.200 +10.410 11.691 

2014H050190 
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 
(KOP) ÖZEL BÜTÇE 2018 Niğde 18.000 5.876 3.500 +4.543 6.249 

2016H034370 
ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 
(KOP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Niğde 500 0 500   331 

2016H034380 Yayın Alımı (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Niğde 1.000 0 1.000   1.000 

 
TOPLAM  

 
269.500 

 
219.020 

 
28.500 

 
17.270 

 
37.214 

*tabloda 500.TL’ lik kamulaştırma ödeneği ve harcaması yoktur. 

 

SEKTÖR ADI DKH 

Proje No   Proje Adı           Bütçe Türü   Bitiş Yılı   Yeri             Proje Tut. Toplam 
2015 Kümülatif 
Harcama  

Ödenek Toplam  + / - (14) 
Harcama 
Toplam  

 
2010K121260 

 
Merkezi AraĢtırma 
Laboratuvarı 

 
ÖZEL BÜTÇE 

 
2016 

 
Niğde 

 
12.317 

 
11.817 

 
500 

 
 

 
500 

 
TOPLAM   

 
12.317 

 
11.817 500 

 

500 

 


