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 1- GENEL DEĞERLENDİRME 

       1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları 

 

FİNANSMAN 
KAYNAĞI 

KBÖ YIL SONU ÖDENEK YIL SONU GERÇEKLEŞME 

HAZİNE 18.611.000 20.611.000 18.888.099 

ÖZGELİR     500.000          500.000 499.289 

NET FİNANSMAN    7.066.300     4.430.470 

 
TOPLAM 

 
19.111.000 

 
28.177.300 

                                        
23.817.858 

 

      1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi 

              1.3 2012 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite      

                    Artışı/İyileştirme 

     

     Hedeflenen; 

 Eğitim Fakültesi inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi, 
 

 Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,  

 Merkez yerleşkeye Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik 

Fakültesi mevcut projelerinin revizyonu için projelerinin yaptırılması, 

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,  

 Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri inşaatının % 40 seviyesine getirilmesi, 

 Alt yapı 3. Kısım ihalesinin yapılarak % 100 seviyesine getirilmesi, 
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                Gerçekleşen; 
 

 Eğitim Fakültesi inşaatı % 100 seviyesine getirilmiş ve hizmete açılmış olup, geçici kabul 

çalışmaları devam etmektedir.  

 Alt yapı 3. Kısım ihalesi kapsamında planlanan işlerin tamamı yapılmış olup, fiziki 

gerçekleşme  % 100’ dür.  

 Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının sözleşmesi fesih edilmiş ve fiziki gerçekleşme % 37 

olarak gerçekleşmiştir. Yeniden ihale çalışmalarına başlanılmıştır. 

 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunun proje hizmet alımı ihalesi ile 

Mühendislik Fakültesi mevcut projelerinin revizyonu proje hizmet alım ihalesi yapılmıştır. 

 Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri inşaatı ihalesi kapsamında BESYO 

yerleşkesindeki atletizm pisti ve futbol sahası dışındaki tesisler geçici işgal yapılarak 

hizmete alınmıştır. Fiziki gerçekleşme % 72’ dür.  

 Merkeze Araştırma Laboratuvarı makine teçhizat ihalesi yapılmış olup cihazın gümrükten 

alınması beklenilmektedir.   

 Mimarlık Fakültesi 1.etap inşaatı için likit ödenek kaydı yapılarak ihalesi yapılmış ve inşaat 

% 17 seviyesine getirilmiştir. 

 Mühendisli Fakültesi ek derslik inşaatı için likit ödenek kaydı yapılarak ihalesi yapılmış ve 

inşaat % 16 seviyesine getirilmiştir. 

 Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatının kesin hesap farkı ödemesi yapılmıştır. 

 Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır. 
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1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 

Üniversitemizin 2012 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 19.111.000.TL 

iken, 6260 sayılı kanunun 7/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 2.000.000.TL, 

8/6 maddesi uyarınca 7.066.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak, üniversitemizin yıl sonu sermaye 

ödeneği toplamı 28.177.300.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 23.817.858.TL’si harcanmıştır. 

 

EKONOMİK 
KOD AÇIKLAMA 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

YILSONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI HARCAMA 

HARCAMA  
ORANI * 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.461.000 5.393.880 5.288.642 98,05 

06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 100.000 110.000 98.771 89,79 

06.5 
GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERİ 14.050.000 20.393.420 17.499.125 85,81 

06.7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK 
ONARIM GİDERİ 500.000 2.280.000 931.200 40,85 

  
GENEL TOPLAM 19.111.000 28.177.300 23.817.858 83,47 

                 *Harcama oranı(Harcama/yılsonu toplam ödenek)AAM 

 

OR % 

23% 

1% 

73% 

3% 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 

06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 

06.5  GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERİ  
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK 
ONARIM GİDERİ 

HARCAMA ORANLARI 
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      2- 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI    

           2.1 Devam Eden Projeler 

                   2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri  

 Proje No: 2012HO31440 Muhtelif İşler 

2012 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 3.000.000.TL’dir. 6260 sayılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 2.722.880.TL likit ödenek kaydı ile yıl sonu 

ödeneği 5.722.880.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 3.958.709.TL’ si harcanmış olup, yapılan 

harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.  

Yayın Alımı 

  2012 yılında yayın alımları için 650.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 649.720.TL’si 

harcanmıştır. 

HARCAMANIN ADI TARİHİ TUTARI (TL) 

Knovel 27.02.2012 16.648,66 

RSC Journals 27.02.2012 8.803,44 

Serials Solutions 13.03.2012 20.855,83 

Jastor 13.03.2012 7.903,73 

SIAM 21.03.2012 5.719,89 

Institution of Physics (IOP) 10.04.2012 12.935,74 

Wiley Blackwell 10.04.2012 37.345,12 

Springer Ling 10.04.2012 48.662,04 

ASTM Standards & Digital Library 11.04.2012 19.315,15 

American Chemical Society (ACS) 11.04.2012 12.217,31 

World EBook Library 11.04.2012 9.646,68 

BioOne 10.05.2012 3.696,00 

Oxford Journal Online 10.05.2012 5.665,77 

MatSci Net 10.05.2012 5.130,36 

Emerald Management Xtra 05.07.2012 29.200,30 

SAGE 05.07.2012 16.914,81 

American Institute Physics (AIP) 05.07.2012 10.244,48 

RSC Ebook 25.09.2012 14.747,97 

Springe Ling 25.09.2012 41.664,38 

IEEE/Wiley EBooks 25.09.2012 5.574,10 

EBSCOHOST 23.10.2012 38.179,06 

Ebrary Academic Complete 01.11.2012 11.219,07 

ProQuest Digital Dissertations 01.11.2012 41.162,40 

ProQuest Central 01.11.2012 80.811,00 

SAFARİ IT Books & Busuness Books 01.11.2012 29.421,76 
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Ebscho Journals Services (EJS) 22.11.2012 10.548,72 

Annual Reviews 22.11.2012 12.888,90 

ASME 22.11.2012 33.801,13 

Hiper Kitap 06.12.2012 13.427,25 

Palme Kitabevi (Türkçe kitap alımı) 10.12.2012 15.377,08 

EDOKA (Türkçe kitap alımı) 26.07.2012 15.304,06 

Çağlayan (Yabancı kitap alımı) 14.12.2012 14.688,42 

TOPLAM  649.720,61 

 

 Makine-Teçhizat Alımları 

2012 yılında makine teçhizat alımları için 1.250.000.TL hazineden, 500.000.TL’de öz 

gelirden karşılanmak üzere toplam 1.750.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 932.880.TL likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 

2.682.880.TL olmuştur. Ödeneğin 2.577.930.TL’si harcanmış olup, 104.950.TL ödenek 

harcanmamıştır. 

    

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
VE BİRİMLER 

ALINAN MALZEMELER MİKTARI  TUTARI       
(KDV Dahil)  

REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER       

 Bilgisayar 14 Adet 24.614,80 

 Bilgisayar İş İstasyonu 1 Adet 6.851,08 

 İPS Monitörü 1 Adet 1.830,18 

 Dizüstü Bilgisayar 3 Adet 14.478,60 

 Renkli yazıcı 1 Adet 1.095,04 

 Projeksiyon cihazı 5 Adet 7.428,10 

 Tarayıcı 5 Adet 4.531,20 

 Portatif El Tarayıcısı 1 Adet 192,34 

 Optik okuyucu 1 Adet 21.052,38 

 Çim biçme makinesi 2 Adet 3.540,00 

 İnşaat Makine ve Aletleri 1 Adet 14.042,00 

 Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 45.908,58 

MERKEZİ ARAŞTIRMA 
LABORATUVARI 

      

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 77.868,86 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ       

  Projeksiyon cihazı 1 Adet 1.485,62 

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 4.402,17 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ       

  Tarayıcı 2 Adet 1.812,48 

  Kesintisiz Güç Kaynağı(7 KVA) 1 Adet 9.077,74 

  Kesintisiz Güç Kaynağı(600 VA) 3 Adet 336,30 

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 155.380,57 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ       

  Bilgisayar 20 Adet 35.164,00 
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Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 3.481,00 

Çevre Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 2.950,00 

İnşaat Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 11.210,00 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 47.270,80 

Jeoloji Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 17.192,60 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 1.416,00 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

10 adet 3.776,00 

Mekatronik Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 40.356,00 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 10.758,06 

Makine Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 11.652,50 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 22.182,82 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 1.864,40 

Makine Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 77.998,00 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 14.160,00 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 81.230,85 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 6.219,78 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 20.508,40 

Gıda Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 13.197,94 

Çevre Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

Muhtelif 11.021,20 

İnşaat Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 8.496,00 

Makine Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 7.691,24 

Jeoloji Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 12.272,00 

Maden Mühendisliği Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 16.756,00 

MİMARLIK FAKÜLTESİ       

  Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 14.160,00 
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  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 2.320,52 

TARIM BİLİMLER VE TEKNOLOJİ 
FAKÜLTESİ 

      

  Bilgisayar 11  Adet 19.340,20 

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 32.235,21 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ       

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 11.155,63 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

      

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 22.362,18 

  Projeksiyon cihazı 5 Adet 7.428,10 

  Bilgisayar 51 Adet 89.668,20 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
YÜKSEKOKULU 

      

  Makine Teçhizat Malzemesi Alımı Muhtelif 42.834,00 

  Projeksiyon cihazı 5 Adet 7.428,10 

EĞİTİM FAKÜLTESİ       

  Bilgisayar 50 Adet 87.910,00 

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 699.553,83 

BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

      

  Makine Teçhizat Malzemesi Alımı Muhtelif 10.457,64 

ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU       

  Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

1 Adet 4.395,50 

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK 
HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

     

  Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

  8.235,22 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

      

  Bilgisayar 4 Adet 7.032,80 

  Projeksiyon cihazı 1 Adet 1.485,62 

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 36.614,22 

  Makine Teçhizat Alımı Muhtelif 14.927,00 

  Makine Teçhizat Alımı 10 adet 58.433,60 

  Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif 10.086,16 

  Laboratuvar malzemesi ve makine 
teçhizat alımı 

  13.155,82 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

   

 Çim biçme traktörü ve çapa makinesi  12.790,00 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE 
BAŞKANIĞI 

   

Konukevi Muhtelif  147.432,22 

Erkek Öğrenci Yurdu Muhtelif  163.969,45 

GENEL TOPLAM     2.400.164,85 
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Taşıt Alımları 

2012 yılı Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere bir adet Otobüs 

(Sürücü dahil en az 27 kişilik) izini verilmiş olup, alınan otobüs aşağıda gösterilmiştir. 

ALIMIN YAPILDIĞI 
BİRİMLER 

ALINAN ARAÇ MİKTARI TUTARI (KDV 
Dahil) 

Rektörlük Otobüs( 31+1 kişilik klimalı)(bütçe 1 177.697,00 

Rektörlük Binek Otomobil (hibe) 1 56.150,00 
Rektörlük Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 

kişilik) Arazi hizmetleri (hibe) 
1 55.000,00 

 

Yazılım Alımları 

2012 yılında yazılım alımları için hazineden 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 10.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak 

yılsonu ödeneği 110.000.TL olmuştur. Ödeneğin 98.772.TL’si harcanmış, 11.228.TL ödenek 

harcanmamıştır. 

 

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM 
VE BİRİMLER 

ALINAN MALZEMELER        TUTARI (KDV dahil)  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Net Cad Harita Çizim Programı 13.000,00 
 

  Zaman Damgası Kontrolü 1.180,00 

  Elektronik İmza Yazılım Kütüphanesi 
Entegrasyon Bedeli 

23.600,00 

 Microsoft Yazılım Lisansı (600 
kullanıcılı) 

                              
60.991,84 

GENEL TOPLAM  98.771,84 

 

Büyük Onarım 

2012 yılında büyük onarımlar için 500.000.TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 780.000.TL likit ödenek kaydı, 7/3 

maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 1.000.000.TL, ödenek kaydı ile yıl sonu 

ödeneği 2.280.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 931.320.TL’si harcanmış olup, 1.348.679.TL 

ödenek harcanmamıştır. Isı merkezinin garaja dönüştürülmesi yapım işi ihalesi idare tarafından 

iptal edildiğinden bu iş için ayrılan ödenek harcanamamıştır. Halil Zöhre Ataman Meslek 

Yüksekokulu’nun güçlendirilmesi yapım işi için temin edilen ödenek yıl sonu itibariyle ihalesi 

yapılamadığından harcanamamıştır.  

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir; 
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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İDARİ ODALARININ ARA DUVARLARININ KALDIRILMASI, 

ISLAK HACİMLERİN TADİLAT EDİLMESİ VE ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ 

CEPHE TADİLAT VE ONARIM İŞİ: 14.03.2012 tarihinde ihalesi yapılarak 16.04.2012 tarihinde 

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve 19.04.2012 tarihinde işyeri teslimi yapılarak 

işe başlanmıştır. Sözleşme Bedeli 333.000,00 TL’dir. Fen Edebiyat Fakültesi Binası idari odalarının 

ara duvarları kaldırılarak, ıslak hacimler ve tuvaletlerin tadilatı yapılmıştır. 

 Ulukışla Meslek Yüksekokulu’nun dış cephelerinin boya, tadilat ve onarımı yapılmıştır.  

 

KOYUNLU YERLEŞKESİNDE BULUNAN LOJMANLARIN ÖĞRENCİ YURT BİNASINA 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TADİLAT VE ONARIM YAPIM İŞİ: 11.05.2012 tarihinde ihale yapılarak 

18.06.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanarak, 20.06.2012 tarihinde 

işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşme bedeli 294.000. TL’dir. (Yüklenici firma sözleşme 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinden 18.09.2012 tarihinde iş % 82 seviyesinde iken idare 

tarafından sözleşme fesih edilmiştir.) Gerekli olan imalatlar doğrudan temin sınırları içerisinde 

ikmal edilmiştir. Ayrıca bazı işler teknik kadrodaki personellerimiz tarafından tamamlanarak 

hizmete açılmıştır.  
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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI İDARİ ODALARIN ARA DUVARLARININ KALDIRILMASI, ISLAK 

HACİMLERİN TADİLAT EDİLMESİ VE ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN DIŞ CEPHE TADİLAT VE 
ONARIMI İŞİ 

TARİH AÇIKLAMA HARCAMA 

26.07.2012  1 No'lu Hakedişi. 190.759,45  

03.09.2012  2 No'lu Hakedişi. 195.840,37  

  TOPLAM 386.599,82  

 
 KOYUNLU YERLEŞKESİNDE BULUNAN LOJMANLARIN ÖĞRENCİ YURT BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

TADİLAT VE ONARIM YAPIM İŞİ 

TARİH AÇIKLAMA HARCAMA 

31.07.2012 Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt Binasına 
Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım İşi 1 Nolu Hakedişi 

96.763,33  

08.11.2012 Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt Binasına 
Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım İşi 2 Nolu Hakedişi 

205.644,49  

  TOPLAM 302.407,82  
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4734 Sayılı Kanunun, 22-d Maddesi Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin 
İmalatları:  
 
 
YAPILAN İŞ 
 

TUTARI 

 Makine Mühendisliği Bölümündeki üç laboratuvara basınçlı hava tesisatı 
çekilmesi 
   

2.111,60 

 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu binasının depreme dayanıklılık testi 
ölçümleri ve numune alımları hizmet alımının yapılması 

15.340,00 
 

 Genel pompa arıza ve bakımı  
 

10.425,01 

 Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi dekanlık binasının tadilat ve 
onarımı  
 

6.785,01  

 Rektörlük bağlı birimlerin genel tamiratı 12.449,59  
 

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının tadilat ve onarımı  15.340,00  
 

 Rektörlük galeri kapaklarının bakım ve onarımı  
 

2.764,33  
 

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu güvenlik kapısı ve çevre aydınlatmasının 
yapımı  
   

13.853,20  
 

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu çevre aydınlatmasının yapılması 
 

16.291,08  

 Merkez yerleşke ana giriş kapısı önündeki totem yol levhası yer değişikliğinin 
yapımı  
  

5.900,00  
 

Rektörlük elektrik malzemesi ve kompanzasyon yapımı  
 

2.589,51  
 

Rektörlük ve bağlı birimlerin pompa arıza ve bakımı  
  

9.498,64  
 

Koyunlu yerleşkesinde bulunan lojmanların öğrenci yurt binasına dönüştürülmesi 
tadilat ve onarımının yapımı  
 

16.624,07  
 

Rektörlük binası çatısın tadilat ve onarımının yapımı  
 

16.550,97  
 

Rektörlüğe elektrik malzemesi alımı  4.652,20 
  

Merkez yerleşke bahçe alanları için malzeme alımı 16.609,92 
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Bor Meslek Yüksekokulu bedensel engelli WC ve elektrik işleri ve onarım yapımı 12.036,00 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nun makine arıza yapımı  
 

6.879,40  
 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu idari bina, A ve B kapalı spor salonları çatılarının 
bakım onarımın yapımı  

3.540,00  

Merkez yerleşkedeki mevcut yollara duba ve delinatör yapımı  
 

11.859,00  
 

Rektörlük ve bağlı birimlerin mekanik tesisatı bakım ve onarımı  
 

9.322,00  

Merkez yerleşke rektörlük binasının dışarı açılan merdiven kapılarının güvenlik 
özellikli ahşap ve demir kapılarla değişimi yapımı  

4.029,70  

Rektörlük katında bulunan makam kapılarının yapımı 
 

15.576,00  
 

Rektörlük repertitör kablo giriş yapımı 
 

2.650,28  
 

Rektörlük binasının 440 KVA jeneratör yıllık bakımı 
 

1.036,36  
 

 Fen Edebiyat Fakültesi klima santralının bakımı  
  

2.147,60  
 

                                                                  

     TOPLAM 
      

242.313,12  

 
 
Proje No: 2010K121260 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı 

2012 yılı ödeneği 2.061.000.TL olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır. Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı Kurulum Projesi kapsamında “Güneş Pili Üretim Sistemi” cihazının 10.02.2012 

tarihinde ihalesi yapılmış ve 02.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Cihazın gümrükten 

alınması beklenilmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 
 

 
13 

                                                                 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                                                                                                       

   Proje No: 2011H034450 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

NUMARASI 2012H031430 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 20112011 

KARAKTERİSTİĞİ Etüt –Proje  ve Müş. 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                      (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 
 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE  ÖDENEK HARCAMA  
GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*) DIŞ 2010 
HARCAMA 

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                 

2012 100   100  383,10  364,03 95 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

2012 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 283.120.TL likit ödenek kaydı yapılarak 

yıl sonu ödeneği 383.120.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 364.030.TL’si harcanmış olup, 

19.090.TL ödenek harcanmamıştır. 

Üniversitemizin 2009/2013 Stratejik Planı Doğrultusunda Merkez Yerleşke İçerisine 3.110 

m2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 5.634 m2 Sağlık Yüksekokulu olmak üzere toplam 

8.744 m2 Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları 

projesi işi 158.120.TL (KDV Dahil)  harcama yapılarak tamamlanmıştır. 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21-f maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi mevcut 

projesinin revizyonu işi 12.03.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak mevcut revizyonu ve zemin klas 

deney raporları yapılmıştır. Proje işi 159.890.TL (KDV Dahil) harcama yapılarak tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 
 

 
14 

                                                                 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                                                                                                       

Proje No: 1994H032370Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 
PROJENİN;                     
ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI  
NUMARASI 1994H032370 

YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 19942012 
KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT ( 14.375 + 7.993 M2). 
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                           (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR  
PROJE TUTARI 

 
PROGRAM ÖDENEĞİ 

 
REVİZE ÖDENEK 

 
HARCAMA 

 
 

GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ (*) 

 
DIŞ 

 
2010 

HARCAMA 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

PROGRA
MA GİRİŞ 

YILI 
 

2011 

                  

 
63.870 46.983  10.000  13.600  10.728 79 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100  olarak verilecektir.  

 

 

1-İLGİLİ DAİRE Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI a) Eğitim Fakültesi Dekanlığı     
b) Müteahhit Aska İnş. A.Ş. 

a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
b) Müteahhit Erk Yapı End.A.Ş. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU  Eğitim Fakültesi  1.Etap 
İnşaatı 

Kültür Merkezi ve Kongre Binası 

4-YAKLAŞIK MALİYET  11.852.945,54 TL 11.603.537,43 TL 

5-İHALE BEDELİ    7.974.500,00 TL    8.299.000,00 TL 

6- İHALE TARİHİ  09.08.2010 08.03.2011 

7- MUKAVELE TARİHİ  20.04.2011 03.05.2011 

8-YER TESLİM TARİHİ  21.04.2011 09.05.2011 

9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı İç Kontrol ve Ön 
Mali Kontrol 18.04.2011 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç 
Kontrol ve Ön Mali Kontrol 27.04.2011 

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ 21.04.2011 09.05.2011 

11- İŞİN BİTİM TARİHİ  31.03.2013 09.11.2012 

12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI  % 0.06 %0.06 

13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ
  

 --- --- 

14-SÖZLEŞME ARTIŞI  %9,64 (768.685,62) --- 

15- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ  8.743.185,62TL --- 

16- TOPLAM KAPALI ALANI  14.375 m2 7.993 m2 

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME  % 100 % 37 

18- İNŞAATIN DURUMU  Tamamlandı.  Fesih edildi. 
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1-İLGİLİ DAİRE  Niğde Üniversitesi  Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI a) Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı  
b) Müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat 

a) Mühendislik Fakültesi Ek Derslik 
İnşaatı 
b) Güner Mandacı İnşaat Mühendislik 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı  Mühendislik Fakültesi Ek Derslik 
İnşaatı 

4-YAKLAŞIK MALİYET  9.700.000,00 TL  4.433.000,00 TL 

5-İHALE BEDELİ  6.839.000,00 TL  3.210.000,00 TL 

6- İHALE TARİHİ  04.06.2012 23.07.2012 

7- MUKAVELE TARİHİ  13.08.2012 28.09.2012 

8-YER TESLİM TARİHİ  14.08.2012 03.10.2012 

9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç 
Kontrol ve Ön Mali Kontrol  
07/08/2012 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç 
Kontrol ve Ön Mali Kontrol 
20/09/2012 

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA 
TARİHİ 

 14.08.2012 03.10.2012 

11- İŞİN BİTİM TARİHİ  06.04.2014 05.04.2014 

12- GÜNLÜK GECİKME 
CEZASI 

 % 0.06 (4.103,4) %0,06 (1.926,00) 

13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM 
TARİHİ  

 --- --- 

14-SÖZLEŞME ARTIŞI --- --- 

15-SÖZLEŞME BEDELİ  6.839.000,00TL 3.210.000,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI ALANI  9.990 m2  5.150 m2 

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME  % 17 % 16 

18- İNŞAATIN DURUMU  Devam ediyor.  Devam ediyor. 

 

 

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Eğitim Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Kültür 

Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı, Mimarlık Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Mühendislik Fakültesi Ek 

Derslik İnşaatı devam etmektedir. 2012 yılında 10.000.000.TL. ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 3.600.000. TL. likit ödenek kaydı, 8/2 

maddesi uyarınca Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı ödeneğinden 3.400.000.TL kurum içi 

aktarma yapılarak yılsonu toplam ödeneği 13.600.000.TL olmuştur.  

 

Proje kapsamında yapılan işler aşağıda gösterilmiştir.  
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Eğitim Fakültesi 1. Etap İnşaatı:  Eğitim Bilimleri, A ve B blok, Dekanlık Bloğu, 

Kafeterya Bloğu ve Çevre Altyapı’dan oluşmakta olup, toplam proje alanı 14.375 m2 dir. Sözleşme 

bedeli 7.974.500.TL’dir. 2012 yılı ödeneği 4.250.000. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 8/2 maddesi uyarınca Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı ödeneğinden 

3.400.000.TL kurum içi aktarma yapılarak yılsonu toplam ödeneği 7.650.000.TL olmuştur. 

Ödeneğin 7.580.805.TL.’si harcanmış olup bina hizmete açılmıştır. Geçici kabul çalışmaları devam 

etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 100 olarak gerçekleşmiştir. 
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Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı: 2012 yılı ödeneğin 5.750.000,00 TL dir. 2012 yılı 

Kasım ayında işin bitirilmesi planlanmakta iken, yüklenicinin iş programına uygun çalışmaması 

sebebiyle ilgili sözleşmenin 25.  Maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 47. maddesi, 4735 Sayılı 

Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince 25.09.2012 tarihinde iş fesih 

edilmiştir. 2012 ödeneğinin fesih tarihine kadar 1.182.497,00 TL’si harcanmıştır. Kalan ödeneğin 

3.400.000,00 TL’si Eğitim Fakültesi 1. Etap inşaatına aktarılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 37 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı: Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz bünyesine yıl 

içerisinde alınmıştır. 2012 yılı içerisinde ihalesi yapılmış 14.08.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak 

işe başlanmıştır. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 2.000.000. 

TL. likit ödenek kaydı yapılmıştır. İnşaatımız; A, B, C, D, E bloklardan olmak üzere 9.990 m2 kapalı 

alana sahiptir. 2012 yılı içerisinde temel kazıları, temel imalatları ve betonarme karkas imalatlarına 

devam edilerek % 17 seviyesine getirilmiştir. Ödeneğin 1.356.836,56 TL’si harcanmış olup, 

643.163,44 TL’si harcanamamıştır.  
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Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı: : Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz bünyesine 

yıl içerisinde alınmıştır. 2012 yılı içerisinde ihalesi yapılmış 03.10.2012 tarihinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanmıştır. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 

1.600.000.TL. likit ödenek kaydı yapılmıştır. İnşaatımız; B1, B2 bloklardan olmak üzere 5.150 m2 

kapalı alana sahiptir. 2012 yılı içerisinde temel kazıları,  temel imalatları su basman betonarme 

karkas imalatları tamamlanarak  % 16 seviyesine getirilmiştir. Ödeneğin 607.334,00 TL’si harcanmış 

olup, 992.666,00 TL’si harcanamamıştır. 
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Proje No: 1994H032350 Proje Adı: Kampüs Alt Yapı 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ 
KURULUŞ  

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI KAMPÜS ALTYAPI 3. KISIM İNŞAATI  

NUMARASI 1994H032350 

YERİ NİĞDE 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 19942012 

KARAKTERİSTİĞİ YOL,SU,ELEKTRİK,KANALİZASYONÇEVRE,YAPAY GÖLET, ARITMA  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                            (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 
YILLAR        

 PROJE TUTARI 
  
PROGRAM ÖDENEĞİ 

 
 REVİZE ÖDENEK 

         
 HARCAMA 

 
GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*)  
DIŞ 

2010 
HARCAMA 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

 
DIŞ 

 
TOPLAM 

PROGRAM
A GİRİŞ 

YILI 

                  

2012 40.150 34.119  2.900  3.900  3.899 100 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

1-İLGİLİ DAİRE  Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI  a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
 b) Müteahhit ER-YA İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.-Haluk  
      Erdem İş Ortaklığı 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU   Niğde Kampus Altyapı 3. Kısım İnşaatı 

4-YAKLAŞIK MALİYET   10.647.049,31- TL 

5-İHALE BEDELİ   5.974.000,00-TL 

6-İHALE TARİHİ   24.03.2011 

7-MUKAVELE TARİHİ   18.05.2011 

8-YER TESLİM TARİHİ   20.05.2011 

9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ   20.05.2011 

10-İŞİN BİTİM TARİHİ   17.09.2013 

11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI   % 0,06 

12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ   -- 

13-SÖZLEŞME ARTIŞI   %9,875 (589.935,07) 

14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ   6.563.935,07-TL 

15-TOPLAM KAMPÜS ALANI   2.335.655 m2 

16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME   % 100 

17-İNŞAATIN DURUMU   Tamamlandı.  
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2012 yılı ödeneği 2.900.000. TL olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/3 

maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.000.0000. TL ödenek eklemesi ile yılsonu 

toplam ödenek 3.900.000.TL olarak gerçekleşmiştir.   

Yıl içerisinde çevre yollarının tamamının altyapısı tamamlanmıştır. 100.000 m2 asfaltlama, 

yol kenarında kaldırımlar, bölünmüş yollardaki refüjlerde çimlendirme, çevre refüj yol 

aydınlatmaları, yağmur suyu ve drenaj hatları, yapay gölet,  peyzaj ve çevre düzenlenmesi, içme 

suyu ve kanalizasyon şebekesi, küçük ölçekli doğal arıtma, 1 adet 630 KVA’lık trafo, galeri 

içerisindeki elektrik tesisat imalatları proje kapsamında tamamlanmıştır. Ayrıca 4.450 metre 

mevcut kaldırımlar da görme engelliler için hissedilebilir yüzey imalatı ve engelli rampaları 

yapılmıştır.  

2012 yılında ayrılan ödeneğin tamamı harcanarak hizmete alınmıştır. 
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    Proje No: 2001H050040 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             SPOR 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI MERKEZ, BOR VE BESYO AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI 

NUMARASI 2001H050040 

YERİ NİĞDE  Merkez, Bor ve BESYO Yerleşkesi 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 20012014 

KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT  ( Açık Spor Tesisleri ) 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                              (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 
YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 
YÜZDESİ (*)  

DIŞ 
2010 

HARCAMA 
 

DIŞ 
 

TOPLAM 
 

DIŞ 
 

TOPLAM 
 

DIŞ 
 

TOPLAM 

PROGRAMA 
GİRİŞ YILI 

                  

2011 17.925 15.570  1.050  2.475  2.473 100 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

 

1-İLGİLİ DAİRE Niğde Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI  a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
   b) Müteahhit Haluk ERDEM 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU    Niğde/ Merkez Bor ve BESYO Yerleşkeleri Açık-Spor Tesisleri Yapımı 

4-YAKLAŞIK MALİYET  4.750.575,82-TL  

5-İHALE BEDELİ  3.854.000,00 -TL  

6-İHALE TARİHİ  11.08.2011 

7-MUKAVELE TARİHİ  15.09.2011 

8-YER TESLİM TARİHİ  16.09.2011 

9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ  16.09.2011 

10-İŞİN BİTİM TARİHİ  16.08.2013 

11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI  % 0,06 

12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ  --- 

13-SÖZLEŞME ARTIŞI  %9,82 (378.465,40) 

14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ  4.232.465,40TL 

15-TOPLAM KAPALI ALANI    

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME   % 72 

18- İNŞAATIN DURUMU   Devam ediyor 
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 2012 yılı ödeneği 1.050.000.TL olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 

maddesi uyarınca 1.425.000. TL. likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 2.425.000.TL 

olmuştur. 

2012 yılında ihale kapsamında; 

 Merkez Yerleşkesine; (32x50) m2 iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesis ile mevcut 

saha ve stadın modernizasyonu, 

 Bor yerleşkesine; (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, 

 BESYO yerleşkesine (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası yapılmıştır.(120x185) m2 bir 

adet atletizm pisti ve sentetik futbol sahasının altyapısı tamamlanmış sentetik çim serilmesi 

aşamasına getirilmiştir. 
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2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen 
Projeler  

 

Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. ile Üniversitemiz tarafından 

22.04.2011 tarihinde imzalanan Bağış Protokolü Kapsamında “Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi Binası ”ile “Yurt Binası “yapılmaktadır. Yüklenici ile Bağışlayanın 07.06.2012 tarihli yaptığı 

sözleşmeye göre tahmini tutarı 36.396.760,00 TL+KDV’dir. Bu tutar yapım işi bedeli olup, donanım 

bedeli dahil değildir.  

Proje Adı 
  

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi 
 

Proje Yeri Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke 

Proje Kapasitesi 23.500 m2 

Proje Amacı   Eğitim  

Proje Maliyeti  

Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları  

 

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi inşaatı devam etmektedir. İnşaat 5 bloktan oluşmakta 

olup,  toplam kapalı alan 23.500 m2 civarındadır. A, B, C, D Bloklar bodrum zemin+3 normal kat D, 

E Bloklar bodrum+zemin+ 2 normal kattan oluşmaktadır. İnşaatın kabası tamamlanmış olup, iç 

mekânlardaki kaba sıva işleri, çelik çatı ve cephe kaplama işleri, mekanik ve elektrik tesisat altyapı 

imalatları çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibari ile inşaat seviyesi % 35’dir. 
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Proje Adı 
  

Niğde Üniversitesi Yurt Binası   
 

Proje Yeri Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke 

Proje Kapasitesi 6.500 m2, 100 Kız, 100  Erkek Öğrenci Kapasiteli 

Proje Amacı Eğitim, Barınma  

Proje Maliyeti  

Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları  

 

Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisleri inşaatı devam etmekte olup, kapalı inşaat alanı 6.500 m2 

dir. 3 Bloktan oluşmakta olup, orta blok sosyal tesis, diğer 2 blok, kız ve erkek öğrenci yurdu olarak 

tasarlanmıştır. Sosyal Tesis Bloğu 3 Katlı(bodrum+zemin+1. Kat), Kız ve Erkek Yatakhane Blokları 5 

Katlı (Bodrum zemin+3 normal kat)’dır. 

İnşaatın kabası tamamlanmış olup, iç mekanlardaki kaba sıva işleri, çelik çatı ve cephe 

kaplama işleri, mekanik ve elektrik tesisat altyapı imalatları çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılı 

sonu itibari ile inşaat % 40 seviyesindedir.   
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      2.2 Tamamlanan Projeler 

              2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

              2.2.1 Proje Tamamlama Raporu 

3 SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 

 Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken 

yapmış oldukları hesaplamalar dikkate alınarak taleplerinin mümkün olduğunca 

karşılanması, 

  Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada 

karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,  

 Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin 

zorunlu hale getirilmesi, 

 Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken 

kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması, 

 İnşaatların programlanan sürelerde bitirilebilmesi için Orta Vadeli Mali Planda daha 

esnek davranılması, 

 Yapılan büyük onarım çalışmalarında “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” sözleşmelerle 

yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat 

Sözleşmesinin” hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması, 

 Yayın alımları kapsamında ihale yöntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı özelliği 

olması sebebiyle EKAP’a tek tek giriş yapılması yerine yeni bir yöntem getirilmesi,   

 Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden 

yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni 

düzenlemeler yapılması gereklidir. 
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2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU  

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ  

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                     

        2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör Proje 
Sayısı 

Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülâtif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem 
Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Eğitim 6        
17.050      21.756 

Sağlık         
       

Diğer Kamu 
Hizmetleri 

1        
2.061      2.061 

    İktisadi                
    Sosyal                
TOPLAM 7        

19.111      23.817 
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2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)          DÖNEM=4 

              

Kuruluş Adı              : NİĞDE ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                                                           

Sektör Adı                : Eğitim            

Bim YSK. PROJE NO (3) PROJENİN ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş 
Yılı 
(6) 

Yeri 
(7) 

Proje 
Tut. 

Dış (8) 

Proje Tut. 
Toplam (9) 

2011 
Kümülatif 

(10)  

Ödenek 
Dış 

Özkaynak 
(12) 

Ödenek 
Toplam 

(13) 

+ / - 
(14) 

Harcama 
Toplam (18) 

No 
(1) 

(2)                         

35981 464 1994H032350 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE  2014 Niğde 0       40.150     34.119         2.900     +1000 3.899 

35980 464  1994H032370 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE  2014 Niğde  0       63.870            46.983           13.600       10.728 

35978 464 2011HO34450 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE  2012 Niğde  0            100                  383       364 

      Muhtelif İşler  ÖZEL BÜTÇE  2012 Niğde            3.103               4.215     +1508 4.258 

      Muhtelif İşler  ÖZEL GELİR 2012 Niğde  0               -                      -                  500       500 

35982 464 2012HO32620 Muhtelif İşler  Taşıt Hibesi 2012 Niğde 0               -                    103       111 

35238 464 2001H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  ÖZEL BÜTÇE  2013 Niğde    17.925 15.570 0 1.050 +1425 2.474 

TOPLAM  125.148 96.672 0 22.148 3.933 21.723 

 

 

NOT: Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kesin hesap farkından dolayı müteahhide 35.299,94 TL. ödeme yapılmış olup bu tabloda gösterilmemiştir. 
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Sektör Adı                : DKH           

Bim YSK. PROJE NO 
(3) 

PROJENİN ADI (4) Bütçe Türü 
(5) 

Bitiş 
Yılı (6) 

Yeri 
(7) 

Proje 
Tut. Dış 

(8) 

Proje Tut. 
Toplam (9) 

2010 
Kümülatif 

(10)  

Ödenek 
Dış 

Özkaynak 
(12) 

Ödenek 
Toplam 

(13) 

+ / - (14) Harcama 
Toplam (18) 

No 
(1) 

(2)                         

37807 464 2010K121260 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE  2012 Niğde  0         8.541     6.480 TL 0       2.061       2.061 

              TOPLAM         8.541     6.480 TL 0       2.061                    2.061 

 

 

 


