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1- GENEL DEĞERLENDİRME  

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları 

 

FİNANSMAN KAYNAĞI                     KBÖ     YILSONU ÖDENEK    YILSONU GERÇEKLEŞME 

HAZĠNE 32.000.000 34.2000.000 19.158.260 

ÖZGELĠR 0,00 0,00 0,00 

NET FĠNANSMAN 
 

15.100.000 10.764.537 

TOPLAM 32.000.000 49.300.000 29.922.797 

 

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi 

  1.3 2017 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı/ Kalite    

ArtıĢı/ĠyileĢtirme 

              

     Hedeflenen; 

 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,  

 ĠĠBF Derslik ve A Blok Amfi Binası ĠnĢaatının % 10 seviyesine getirilmesi,  

 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında merkez yerleĢke içerisinde Kapalı Spor 

Salonu inĢaatının fiziki gerçekleĢmesinin % 100 seviyesine getirilmesi, 

 Türk Musikisi ve Konservatuvar binası inĢaatı ihalesi yapılarak %5 seviyesine 

getirilmesi, 

 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ihalesinin yapılarak % 5 seviyesine getirilmesi, 

 Merkez YerleĢke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inĢaatı fiziki gerçekleĢmesinin % 100 

seviyesine getirilmesi, 
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 Merkez YerleĢke Alt Yapı Tesislerinin 5.kısım inĢaatı ihalesinin yapılması, 

 Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması, 

 Merkez yerleĢke ve diğer yerleĢkelerdeki büyük onarım iĢlerinin yapılması, 

 Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması, 

 Kütüphane Daire BaĢkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karĢılanması,  

          GerçekleĢen; 

 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıĢtır. 

 Türk Musikisi ve Konservatuvar binası inĢaatı ihalesi yapılarak % 14 seviyesine 

getirilmiĢtir. 

 ĠĠBF Derslik ve A Blok Amfi Binası ĠnĢaatının fiziki gerçekleĢmesi  % 7 seviyesine 

getirilmiĢtir. 

 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ihalesinin yapılarak fiziki gerçekleĢmesi  % 8 seviyesine 

getirilmiĢtir.  

 Merkez YerleĢke Alt Yapı Tesislerinin 4.kısım inĢaatı fiziki gerçekleĢmesi % 100 

seviyesine getirilmiĢtir. 

 Merkez YerleĢke Alt Yapı Tesislerinin 5.kısım inĢaatı ihalesi yüksek fiyattan dolayı iki  

kere iptal edilmiĢtir. 

 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında merkez yerleĢke içerisinde Kapalı Spor 

Salonu inĢaatının fiziki gerçekleĢmesi % 100 seviyesine getirilmiĢtir.  

 Merkez YerleĢke ve diğer yerleĢkelerin tadilat ve onarım iĢleri tamamlanmıĢtır. 

 Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıĢtır. 

 Birimlerin ihtiyacı olan yazılımları alınmıĢtır. 

 Basılı ve elektronik yayınlar satın alındı. Elektronik yayın veri tabanlarına abone 

olunarak Üniversitemizin bilgiye eriĢim kapasitesi arttırıldı.  
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1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları 

Üniversitemizin 2017 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde baĢlangıç ödeneği toplam 

32.000.000.TL iken, 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 

15.100.000.TL likit karĢılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 2.200.000.TL yatırımları 

hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu sermaye ödeneği toplamı 49.300.000.TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Ödeneğin 29.922.797. TL’si harcanmıĢtır. 

EKONOMİK 
KOD 

AÇIKLAMA  BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

YILSONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

HARCAMA HARCAMA 
ORANI * 

6.1 MAMUL MAL ALIMLARI 5.970.000 14.470.000 11.953.100 
             

83% 

6.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 230.000 230.000 212.477 92% 

6.4 
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 
KAMULAŞTIRMASI 50.000 50.000 0 

 
0% 

6.5 
GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERLERİ 23.750.000 32.050.000 15.772.773 

 
49% 

6.7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 2.000.000 2.500.000 1.984.447 

 
79% 

  

 
GENEL TOPLAM 

 
32.000.000 49.300.000 29.922.797 61% 

* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) * 

 

40% 
1% 

0 % 

53% 

6% 

TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA ORANI

06.1 MAMUL MAL
ALIMLARI

06.3 GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI

06.4 GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI

06.5  GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM GİDERİ

06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM GİDERİ
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2-   2017 YILI PROJE UYGULAMALARI  

2.1 Devam Eden Projeler  

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri  

Proje No: 2014H030270 Proje Adı: Muhtelif ĠĢler 

2017 yılında Muhtelif ĠĢler kapsamında ayrılan ödenek 5.500.000.TL’dir. 6767 sayılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6/6 maddesi uyarınca 8.500.000.TL likit karĢılığı ödenek kaydı ile 

yıl sonu ödeneği 14.500.000.TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Ödeneğin 11.450.131.TL’si harcanmıĢ 

olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aĢağıda listelenmiĢtir.  

 Makine-Teçhizat Alımları 

2017 yılında makine-teçhizat alımları için 3.270.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, 6767 sayılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 8.500.000.TL likit karĢılığı ödenek 

kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 11.770.000.TL olmuĢtur. Ödeneğin 9.253.207.TL’si harcanmıĢ, 

2.516.793.TL ödenek harcanamamıĢtır. 

 

ALIMIN YAPILDIĞI 
BĠRĠMLER 

ALINAN MALZEMELER MĠKTARI  TUTARI (KDV 
Dahil)   

Rektörlük ve Bağlı Birimler 

  Projeksiyon Cihazı 20 adet 114.436,40 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 26.432,00 

  Kablosuz Ağ EriĢim Sistemi Cihazı 30 adet 115.050,00 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 23.010,00 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 22.365,42 

  Dizüstü Bilgisayar 1 adet 9.599,30 

  Kiosk Kitap Tarayıcı 1 adet 39.712,35 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 41.758,20 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 11.312,66 

  Klima Alımı 1 adet 7.250,00 

  Büro MefruĢatı Alımı 20 adet 6.605,28 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 9.499,00 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 20.556,28 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 12.005,89 

  Bilgisayar  36 adet 112.658,62 

  Büro MefruĢatı Alımı 1 adet 260,17 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 11.912,13 

Tıp Fakültesi 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 100.300,00 
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  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 38.940,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 129.551,20 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 311.166,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 4.334,14 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 4 adet 12.980,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 112.455,64 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 247.266,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 140.184,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 13.064,22 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 296.084,16 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 141.622,60 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 67.411,04 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 7.316,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 104.371,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 27.996,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 679.644,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 2 adet 17.172,00 

  Laboratuvar Tezgahı Muhtelif 170.864,00 

  Laboratuvar Cihazları ve Tezgahları Muhtelif 48.171,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 82.620,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 20.319,60 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 174.516,56 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 1.077.841,50 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 81.774,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 8.259,99 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 6 adet 14.256,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 7.862,40 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 10.573,00 

  Diğer MefruĢat Alım Muhtelif 7.091,80 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 1.800,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 3 adet 20.736,00 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 9.930,88 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 17.405,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 33.889,60 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 5.541,28 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 49.899,58 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 17.399,20 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 92.685,40 

Mühendislik Fakültesi 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 125.253,46 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 819.397,90 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 22.597,00 
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  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 273.760,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 46.256,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 15.139,40 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 70 adet 15.820,38 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 11.818,88 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 9.021,10 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 21.145,55 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 118.380,90 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 251.640,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 30.090,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 43.022,80 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 171.430,78 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 31.594,50 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 41.984,40 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 384.680,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 48.380,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 165.058,40 

  Baskı Makinesi Alımı 1 adet 10.499,99 

  Fotokopi Makinesi Alımı 1 adet 14.999,99 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 3.304,00 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 4.873,40 

  Bilgisayar  4 adet 12.517,64 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 3 adet 69.660,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 29.640,42 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 79.929,80 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 62.225,62 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 14.499,25 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 4.189,00 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 3.245,00 

  Bilgisayar  10 adet 31.294,10 

Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif 796.500,00 

  Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı 1 adet 75.520,00 

ĠletiĢim Fakültesi 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 9.404,60 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 22.844,80 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 5.174,30 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 2.560,60 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 2.145,23 
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 3.894,00 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 5.015,00 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 49.746,31 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

  Fotokopi Makinası Alımı 1 adet 1.357,00 

Mimarlık Fakültesi 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 11.027,10 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 13.065,58 

Eğitim Fakültesi 

  Okul MefruĢatı Alımları 48 adet 20.736,00 

  Makine-Teçhizat Alımı Muhtelif 13.592,42 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 10.620,00 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 23.626,94 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 8.295,51 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

  Makine-Teçhizat Alımı 1 adet 3.009,00 

Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 

  Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif 21.004,46 

 
GENEL TOPLAM 

     
9.076.207,00 

 

  

ALIMIN YAPILDIĞI BĠRĠM 
ALINAN 

ARAÇLAR 
MĠKTARI TUTARI  

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 
T02 Binek Araç 2 adet 177.000,00 
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 Yazılım Alımları 

2017 yılında yazılım alımları için 230.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, ödeneğin 212.477.TL’si 

harcanmıĢ, 17.523.TL ödenek harcanamamıĢtır. 

 

 

ALIMIN 

YAPILDIĞI BĠRĠM 

ALINAN MALZEMELER TUTARI 

(KDV Dahil) 

 

 

 

 

 

Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığı 

 

 

 

Logsign Focus Lisansı Alımı. 

 

 

5.168,40 

 

KEYPS-N Kurumsal Eğitim Yönetim ve Planlama 

Sistemi Yazılımı Alımı. 

 

45.000,00 

 

Güvenlik Duvarı Lisansı Alımı. (1 yıllık) 

 

22.290,20 

 

Microsoft Yazılım Lisansı Alımı. (600 Kullanıcılı) 

 

134.874,00 

 

500 Kredilik Yazılım Lisansı Alımı. 

 

2.596,00 

 

dbForge Studio for SQL Server (Enterprise 

Edition)Yazılımı Alımı. (3 yıllık) 

 

 

2.548,80 

 

GENEL TOPLAM 

 

212.477,40 

 

     

 KamulaĢtırma  

6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 50.000. TL ödenek tahsis edilmiĢ olup herhangi 

bir kamulaĢtırma yapılmadığından ödenek harcanamamıĢtır. 

 Büyük Onarım 

2017 yılında büyük onarımlar için 2.000.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, 6767 sayılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 500.000.TL likit karĢılığı ödenek kaydı 

yapılarak yılsonu ödeneği 2.500.000.TL olmuĢtur. Ödeneğin 1.984.447.TL’si harcanmıĢ, 

515.553.TL ödenek harcanamamıĢtır. 

          Harcamalara iliĢkin ayrıntılar aĢağıda gösterilmiĢtir; 
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TARĠHĠ BĠNA  RESTORASYONU UYGULAMA ĠġĠ: 2016 yılı içerisinde 17-18-21 nolu 

parsellerde restorasyon iĢleri ihalesi yapılmıĢ olup, 2017 yılı içerisinde restorasyon çalıĢmaları 

devam etmiĢtir.Toplam harcama 1.154.004,06 TL olup, fiziki gerçekleĢmesi % 86 dır.                                                     

SOSYAL BĠLĠMLER MYO MERDĠVEN TĠPĠ ENGELLĠ ASANSÖR YAPIM ĠġĠ: Merdiven 

Tipi Engelli Asansör yapımı tamamlanarak 118.000,00 TL harcanmıĢ ve Geçici Kabulü 

yapılmıĢtır. 

 

. 
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MERKEZ YERLEġKE: Rektörlük ve Merkezi Birimler dıĢ cephe mantolama ve çatı onarım iĢi 

yapılmıĢ olup, 42.006,77 TL harcanarak, Geçici Kabulü yapılmıĢtır. 

Rektörlük binası 
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    Büyük Onarım Kapsamında Yapılan Diğer ĠĢler  

HARCAMANIN ADI TUTARI 

Sabiha ġahenk Kütüphanesi ilave güvenlik kamerası takım iĢi ödemesi 11.810,62 

Fen Edebiyat Fakültesi kombi bakım ve onarım iĢi ödemesi 5.546,00 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik bakım ve onarım iĢi ödemesi 12.799,76 

Park ve Bahçeler Birimi binası için doğalgaz iç tesisat çekilmesi iĢi ödemesi 16.815,00 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi B Blok asansörü TSE eksiklikleri kapsamında mavi 

etiket alımı için asansör bakım ve onarım ödemesi 

18.825,72 

Zübeyde Hanım SMYO ve Teknik Bilimler MYO YerleĢkesi ilave güvenlik kamerası 

takım bakım ve onarım iĢi ödemesi 

15.593,70 

Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Biyoteknoloji Laboratuvarı tadilat iĢi ödemesi 5.838,64 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik bakım ve onarım iĢi ödemesi 17.207,35 

Sabiha ġahenk Kütüphanesi TSE Eksiklikleri kapsamında asansör bakım ve onarım 

ödemesi 

20.305,44 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin fotoselli kapı arızaları yapım iĢi 1.315,70 

ĠletiĢim Fakültesi ön tarafına bayrak ve flama direk yapım iĢi ödemesi 5.900,00 

Kongre ve Kültür Merkezi Binası,  Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Binalarının 

Çatı Tadilat ve Onarım Yapım ĠĢi Ödemesi. 

12.968,20 

Zübeyde Hanım Sağlık Yüksek Okulu Asansörü TSE eksiklikleri kapsamında mavi 

etiket alım iĢi ödemesi 

20.655,90 

Tıp Fakültesi Gözlem Laboratuvarı kamera takım iĢi ödemesi 6.903,00 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım ödemesi 19.340,20 

Rektörlük Binası ve Bağlı Birimlerde kullanılan jeneratörlerin bakım ve onarımı 9.652,40 

Kongre ve Kültür Merkezi asansör revizyonu ve mavi etiket yapım iĢi 19.116,00 

Sabiha ġahenk Kütüphanesi ve Yabacı Diller Yüksekokulu yangın santralleri bakım ve 

onarım iĢi. 

7.233,40 

UPS bakım onarım iĢi 18.083,50 

Rektörlük Konutu boya badana ve tadilat onarım iĢi 8.850,00 

Mühendislik Fakültesi B Blok Bilgisayar Laboratuvarı elektrik tesisatı yapım iĢi 21.326,79 

Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı Tıp Fakültesi Çözelti Hazırlama, Kimyasal 

Depo Multidisliner 1 ve Multidisliner 2 Laboratuvarı Elektrik data hatları yapım iĢi 

19.060,54 

Güzel Sanatlar Fakültesi Laboratuvarı yapım iĢi ve Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina 

derslikleri data hattı çekim iĢi 

22.141,52 

Tıp Fakültesi Dekanlığı odalarının laboratuvara dönüĢtürülmesi yapım iĢi 22.443,01 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin boya badana yapım iĢi 22.561,60 
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Rektörlük ve Bağlı Birimlerin tadilat ve onarım yapım iĢi 13.808,36 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik motorları bakım ve onarım iĢi 23.010,00 

Sıhhi tesisat bakım onarım iĢi 13.844,35 

Tıp Fakültesi Laboratuvarına doğalgaz tesisatı çekilmesi iĢi 16.520,00 

Mühendislik Fakültesi B Blokta buluna 2 adet asansörün TSE eksiklikleri ve revizyonu 

yapım iĢi 

9.322,00 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım ödemesi 21.634,12 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin klima sistemleri bakım ve onarım iĢi 16.845,68 

Mühendislik Fakültesi E Blok asansörleri TSE eksiklikleri yapım iĢi 7.316,00 

Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik tesisatı bakım onarım iĢi 16.004,34 

Teknik Bilimler MYO TSE eksikleri kapsamında asansör revizyon ve mavi etiket alım 

iĢi 

7.670,00 

Sosyal Bilimler MYO Bariyer Alım ĠĢi 4.720,00 

BESYO Telefon Santrali DeğiĢim ĠĢi 4.967,80 

Eğitim Fakültesi dekanlık binası önü alçıpen tavanların sökülerek PVC lambri kaplama 

yapım iĢi 

8.850,00 

Rektörlük Hizmet Binası TSE Eksiklikleri Kapsamında Asansör Revizyon ve Mavi 

Etiket Alım ĠĢi 

16.520,00 

Mühendislik Fakültesi E1 Blok asansörü komple pano ve seri haberleĢmeli revizyon seti 

değiĢim iĢi 

9.440,00 

Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Çatı Tadilat Yapım ĠĢi 2.666,80 

UlukıĢla TSE Eksikleri Kapsamında Asansör Revizyon ve Mavi Etiket Alım ĠĢi 1.357,00 

Rektörlük Binası BAP Birimi odalarının duvar bölme onarım tadilat yapım iĢi ve Eğitim 

Fakültesi Kafeterya Bloğu teras çatı tek kat bütümlü izolasyon yapım iĢi 

10.443,00 

Merkez YerleĢke ana giriĢ kapısı bariyer yapım iĢi ve Kütüphane Dokümantasyon Daire 

BaĢkanlığı turnike yapım iĢi 

10.375,09 

Rektörlük ve Bağlı Birimlere ilave güvenlik kamerası takımı ve görüntüleme 

ekipmanları bakım onarım iĢi 

6.278,78 

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik motorları bakım ve onarım iĢi 18.282,92 

BESYO yerleĢkesi kantin ve yemekhane binası yapım iĢi 8 (kesin) nolu hakediĢ ödemesi. 68.265,57 

TOPLAM 670.435,80 
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Proje No: 2017H035470 Proje Adı: Yayın Alımı  

2017 yılında yayın alımları için 1.200.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, ödeneğin 

1.199.893,21.TL’si harcanmıĢtır. 2017 yılı içerisinde 40 adet veri tabanının aboneliği 

yenilenmiĢtir. Ulakbim tarafından ücretsiz sağlanan veri tabanları ile birlikte 64 adet veri 

tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2017 yılı içerisinde kütüphanemize 1074 adet 

Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmıĢ, bağıĢ olarak çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢları ile 

Ģahıslar tarafından gönderilen 813 kitap ile birlikte toplam 1887 adet yayının veri giriĢi yapılarak 

kullanıcıların hizmetine sunulmuĢtur. 2017 yılı içerisinde 316.504 e-kitaba, 32.269 e-dergiye ve 

2.100.000 e-teze eriĢimimiz bulunmaktadır. 

HARCAMANIN ADI TUTAR (TL) 

MathSciNet 10.908,53 

Annual Reviews 30.119,58 

Masters of Architecture 1.975,58 

BioOne 8.870,79 

APS 15.702,12 

AIP 21.710,81 

Ebsco E-Books AC. 23.846,81 

Turnitin 31.059,39 

EDS 18.665,50 

ASTM 38.715,98 

Cambridge Journals 19.802,69 

ACS Journals 39.846,57 

RSC Journals 17.741,21 

Oxford Journals 13.015,42 

IOP 25.997,12 

Brill 21.503,24 

Pnas 4.306,92 

CEJD 11.538,96 

AlmanHal 28.712,80 

SAGE Journals 37.371,53 

Wiley Journals 90.787,10 

Proquest Veri Tabanları 141.141,00 

Jstor 23.003,27 

ASME Journals 28.417,71 

ASCE Journals 30.716,30 

World E-Book Library 21.593,69 

Ġdeal Online 13.548,00 

ECS Digital Library 7.194,50 

IEEE-Wiley E-Books 13.644,00 
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HiperKitap / Education Source 66.704,89 

Ebsco GOBI E-Books 12.085,56 

CABI E-Books 51.365,00 

Springer E-Books 95.973,66 

Ebsco GOBI E-Books 7.465,41 

Springer Medicine E-Books 42.282,64 

Mynet Vidobu 9.614,64 

HukukLink 1.594,00 

SOBĠAD 8.585,00 

Türkçe Tıp Kitapları 66.960,00 

Türkçe Basılı Kitap Alımı 21.029,18 

Yabancı Basılı Kitap Alımı 21.009,21 

Yabancı Basılı Kitap Alımı 3.766,90 

GENEL TOPLAM 1.199.893,21 

 

Proje No:2010 K121260 Proje Adı: Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı  

2017 yılı bütçe ödeneği 1.500.000.TL olup ödeneğin tamamı “Yükseköğretim Kurumları 

Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba 

Aktarılarak Kullanımı, MuhasebeleĢtirilmesi ile Özel Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas ve Usuller” 

gereğince özel hesaba aktarılmıĢtır. Harcamalara iliĢkin ayrıntılar aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir; 

HARCAMANIN ADI TUTARI 

 

Namics GümüĢ Pasta ürünleri 25.879,96 

CD-2BE Ġstasyonlu Havya,SMF12P Flux Kalemi, C245-905 Uç, Elektronik 

Keski 2,05mm 

1.679,35 

Temiz Oda Gaz Hattı Çekim ĠĢi (Malzeme+montaj) 33.040,00 

NGP30 DKB000378 C Bakımı, NGP9 DKB 000673 C Bakımı,GA18 

AP1467776 3000 Saat Bakım Hizmeti 

40.651,00 

Lazer kesim maske ve CNC iĢleme taĢıyıcı seti komple çizime göre 2.065,000 

Vakumlu Etüv  15.340,00 

42 Parça Lazer kesim ve CNC ĠĢleme Çizimlere göre 4.248,00 

Freeon Filtre  885,00 

Temiz Oda Malzemeleri 13.988,00 

Fiziksel Buhar Kaplama PVD Sisteminin ITO Hedef Kapağının ve Mekanik 

Sisteminin DeğiĢtirilmesi 

48.279,70 

Filter Kit DD50+ PD 50+QD50+DD10+ Kit 3.886,39 

Laboratuvar Malzemesi 6.623,36 

Yüksek Verimlilikte GüneĢ Hücresi Fotomaske Seti Tasarımı 52.628,00 

Plasma Temizleyici 47.200,00 

TOPLAM 296.393,76 
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 Proje No: 2017H035460 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;                     

ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 

NUMARASI 2017H035460 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2018-2018 

KARAKTERĠSTĠĞĠ Etüt–Proje ve MüĢavirlik 

YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ                                                     (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 
YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞĠ REVĠZE  ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) DIġ 2014 

HARCAMA 
DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI 

                  

2017 250   250  250  237 95 

 
 
2017 yılında ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi için 250.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, ödeneğin 

236.637.TL’si harcanmıĢtır. 

 

ÇeĢitli Üniteler Etüt Proje kapsamında;  

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Proje Revizyonu 59.000.TL, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

Ek Blokları ve Amfi Bloğu Binası Projesi için 143.712.TL, diğer projeler için 33.925.TL 

harcama yapılmıĢtır. 
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Proje No: 1994H032370 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;                     

ADI DERSLĠK VE MERKEZĠ BĠRĠMLER ĠNġAATI  

NUMARASI 1994H032370 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 1994-2019 

KARAKTERĠSTĠĞĠ Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 6.500 m2+ ĠĠBF Binası 9.000 m2 + 
Morfoloji Binası 17.500 m2 

YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ                                                           (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM 

ÖDENEĞĠ 

REVĠZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEġME 

YÜZDESĠ (*) 
DIġ 2014 

HARCAMA 
DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI 

Revize                 

1994 220.550 166.971  15.000    4.326     29 

(*)  GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir.  

 

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası ĠnĢaatı, 

ĠĠBF Amfi Bloğu ĠnĢaatı ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası inĢaatı devam etmektedir. 2017 

yılında 15.000.000.TL ödenek ayrılmıĢ olup, ödeneğin 4.326.090.TL.si harcanmıĢ olup, 

10.673.909.TL ödenek harcanamamıĢtır.  

1-ĠLGĠLĠ DAĠRE  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI  a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı   
b) Müteahhit Canber    
     Müh.İnş.Tic.A.Ş. 

a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
b) Seler Taah. Yapı İnş.San. ve Tic. 
Ltd.Şti. 

3-SÖZLEġMENĠN KONUSU Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 
İnşaatı 

İİBF Amfi Bloğu İnşaatı 

4-YAKLAġIK MALĠYET   11.276.169,71 TL  11.869.362,40 TL 
5-ĠHALE BEDELĠ  8.833.000,00TL  11.452.000,00 TL 
6- ĠHALE TARĠHĠ  06.04.2017  04.10.2017 
7- MUKAVELE TARĠHĠ  15.05.2017  10.11.2017 
8-YER TESLĠM TARĠHĠ  17.05.2017  14.11.2017 
9-ÖN MALĠ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol  

10- FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA 

TARĠHĠ 
 17.05.2017  14.11.2017 

11- ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  13.09.2019  14.10.2019 
12- GÜNLÜK GECĠKME 

CEZASI 
 % 0.06   % 0,06 

13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM   

TARĠHĠ  
 --- - 

14-SÖZLEġME ARTIġI --- - 
15-SÖZLEġME BEDELĠ  8.833.000,00TL  11.452.000,00 TL 
16- TOPLAM KAPALI ALANI  6.500 m2  9.000 m2 
17- FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME  % 14  %7 

18- ĠNġAATIN DURUMU  Devam ediyor.  Devam ediyor. 
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TÜRK MUSĠKĠSĠ VE KONSERVATUVAR BĠNASI ĠNġAATI 

2017 yılı ödeneği 1.500.000.TL olup, ödeneğin 1.498.003.TL’si harcanmıĢtır. 2017 yılı 

içerisinde ihalesi yapılarak 15.05.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmesi 

imzalanmıĢ, 17.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanmıĢtır. Fiziki gerçekleĢme % 14 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

 

Konservatuvar binası inşaatı 
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ĠĠBF DERSLĠK VE A BLOK AMFĠ BĠNASI  ĠNġAATI   
 

2017 yılı ödeneği 2.500.000.TL olup, ödeneğin 1.012.40.TL’si harcanmıĢtır.2017 yılında ihalesi 

yapılarak 10.11.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmesi imzalanmıĢ, 14.11.2017 

tarihinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanmıĢtır. Fiziki gerçekleĢme % 7 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

  

 

İİBF ek derslik inşaatı  
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TIP FAKÜLTESĠ MORFOLOJĠ BĠNASI ĠNġAATI 

 
 

2017 yılı ödeneği 11.000.000.TL olup, ödeneğin 1.815.682.TL’si harcanmıĢtır. 2017 yılında 

ihalesi yapılarak 25.09.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmesi imzalanmıĢ, 

27.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanmıĢtır. Fiziki gerçekleĢme % 8 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

 

 
1-ĠLGĠLĠ DAĠRE  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI a) Yapı ĠĢleri Ve Teknik Daire BaĢkanlığı  

b) Arıkan ĠnĢ. & Ak-Koç ĠnĢ. ĠĢ Ortaklığı 

3-SÖZLEġMENĠN KONUSU  Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap ĠnĢaatı   

4-YAKLAġIK MALĠYET  27.029.496,37 TL 

5-ĠHALE BEDELĠ  21.365.000,00TL 

6- ĠHALE TARĠHĠ  28.07.2017 

7- MUKAVELE TARĠHĠ  25.09.2017 

8-YER TESLĠM TARĠHĠ  27.09.2017 

9-ÖN MALĠ KONTROL  TARĠHĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ġç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrol 

10- FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA 

TARĠHĠ 

 27.09.2017 

11- ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  05.11.2019 

12- GÜNLÜK GECĠKME CEZASI  % 0.06  

13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TAR   --- 

14-SÖZLEġME ARTIġI --- 

15-SÖZLEġME BEDELĠ 21.365.000,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI  ALANI  17.500 m2 

17- FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME  % 8 

18- ĠNġAATIN DURUMU  Devam ediyor. 
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Tıp Fakültesi inşaatı 
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Proje No: 1994H032350 Proje Adı: Kampüs Altyapı 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;                     

ADI KAMPÜS ALTYAPI 4. KISIM ĠNġAATI  

NUMARASI 1994H032350 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 1994-2019 

KARAKTERĠSTĠĞĠ Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı 
Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon 

YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ                                                            (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 
YILLAR        PROJE TUTARI  PROGRAM ÖDENEĞĠ  REVĠZE ÖDENEK          HARCAMA  

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*)   

DIġ 
2015 

HARCAMA 
 

DIġ 
 

TOPLAM 
 

DIġ 
 

TOPLAM 
 

DIġ 
 

TOPLAM 

PROGRAM
A GĠRĠġ YILI 

                  

1994 
79.000 68.149  4.000    652,00 16 

(*)  GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir.  

 

İLGİLİ DAİRE Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

SÖZLEŞME TARAFLARI a) Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı                           

  b) Müteahhit Mahmut ORMAN-ĠnĢ.Müh. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU  Niğde Kampüs Altyapı 4. Kısım ĠnĢaatı 

YAKLAŞIK MALİYET  1.335.901,48 TL 

İHALE BEDELİ  1.319.000,00 TL 

İHALE TARİHİ  10.06.2016 

MUKAVELE TARİHİ  20.07.2016 

ÖN MALİ KONTROL      25.07.2016 

YER TESLİM TARİHİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol  

FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ  25.07.2016 

İŞİN BİTİM TARİHİ  21.12.2016 

GÜNLÜK GECİKME CEZASI  % 0,06  

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ   1.319.000,00 TL 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME   % 100 

İNŞAATIN DURUMU Tamamlanmıştır. 
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KAMPÜS ALTYAPI TESĠSĠSLERĠ 4. KISIM ĠġLERĠ 

 

(Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, 

Telefon vb.)  

 

2017 yılı ödeneği 4.000.000.TL olup, 652.054.TL’si harcanmıĢtır. 

 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kullanımı için ayrılan Bor yerleĢkesi ve PınarbaĢında 

yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı iĢi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıĢ olup, fiziki 

gerçekleĢmesi %100’dür. 

 

Ayrıca BeĢinci kısım Altyapı Ġhalesi iki defa yüksek tekliften dolayı iptal edilmiĢtir.  
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   Proje No: 2014H050190 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  

 
YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             SPOR 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;                     

ADI AÇIK VE KAPALI SPOR TESĠSLERĠ (KOP) 

NUMARASI 2014H050190 

YERĠ NĠĞDE  Merkez 

BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2014-2018 

KARAKTERĠSTĠĞĠ Spor Kompleksi (10.589 m2) 

YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ                                                         (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 

YILLAR PROJE TUTARI PROGRAM 

ÖDENEĞĠ 

REVĠZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) DIġ 2015 

HARCAMA 
DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 

GĠRĠġ YILI 
                  

2014 18.000 8.000  4.500  12.800  10.558 100 

(*)  GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir.  

 

 
 

1-ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEġME TARAFLARI 

 

a) Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 

              b) Müteahhit AK-KOÇ ĠnĢ. Tic.Ltd.ġti.& ġenel  DOĞAN ĠĢ 

Ortaklığı 

3-SÖZLEġMENĠN KONUSU 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 

diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada 

bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi. 

 

4-YAKLAġIK MALĠYET 14.750.000,00 TL 

5-ĠHALE BEDELĠ 13.325.000,00 TL 

6-ĠHALE TARĠHĠ 12.08.2016 

7-SÖZLEġME TARĠHĠ 08.09.2016 

8-YER TESLĠM TARĠHĠ 14.09.2016 

9-FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ 14.09.2016 

10-ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ 12.09.2017 

11-GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0,06 

12-SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ -- 

13-SÖZLEġME ARTIġI -- 

14-TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ 13.325.000,00 TL 

15-TOPLAM ALANI 10.589 m2 

16-FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % 100 

17-ĠNġAATIN DURUMU Tamamlandı 
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2017 yılı ödeneği 4.500.000.TL olup, 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 

maddesi uyarınca 6.100.000.TL likit karĢılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 2.200.000.TL 

yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödenek toplamı 12.800.000.TL olup 

ödeneğin 10.557.990.TL’si harcanmıĢtır. 

 

Merkez YerleĢkemiz içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 

diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı 

spor kompleksi yapım iĢinde çalıĢmalar tamamlanmıĢ olup fiziki gerçekleĢmesi % 100 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Spor Salonu 
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2.1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler 

2.2   Tamamlanan Projeler 

  2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 

 2.2.1 Proje Tamamlama Raporu 

 

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP 

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 

 

 Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada 

karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi, 

 Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için 

hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

 Üniversitelerin eğitim-öğretim fiziki alanları kompleks bir yapıdadır. Büyük onarım 

çalışmalarında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde uygulamada sıkıntılar 

yaşanmakta olup, büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin” hayata 

geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması, 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve 

hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta ve 

planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır. 

 Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden 

yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni 

düzenlemeler yapılması, 
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SEKTÖR ADI EĞĠTĠM 

Proje No   Proje Adı           Bütçe Türü   
BitiĢ 
Yılı   

Yeri             
Proje Tut. 
Toplam 

2016 Kümülatif Harcama  Ödenek Toplam  + / - (14) 
Harcama 
Toplam  

1994H032350 Kampüs Altyapısı (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2019 Niğde 79.000 68.149 4.000   652 

1994H032370 Derslik ve Merkezi Birimler(KOP) ÖZEL BÜTÇE 2019 Niğde 200.500 166.971 15.000 
 

4.326 

2014H030270 Muhtelif ĠĢler (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2019 Niğde 43.000 38.876 5.500 +9.000 11.450 

2014H050190 
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 
(KOP) ÖZEL BÜTÇE 2019 Niğde 18.000 8.000 4.500 +8.300 10.558 

2017H035460 
ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 
(KOP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Niğde 250 0 250   237 

2017H035470 Yayın Alımı (KOP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Niğde 1.200 0 1.200   1.200 

 
TOPLAM  

 
269.500 

 
219.020 

 
30.450 

 
17.300 

 
28.423 

*tabloda 50.TL’ lik kamulaĢtırma ödeneği yoktur. 

 

SEKTÖR ADI DKH 

Proje No   Proje Adı           Bütçe Türü   
BitiĢ 
Yılı   

Yeri             
Proje Tut. 
Toplam 

2016 Kümülatif Harcama  Ödenek Toplam  + / - (14) 
Harcama 
Toplam  

 
2010K121260 

 
Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

 
ÖZEL BÜTÇE 

 
2019 

 
Niğde 

 
17.920 

 
15.920 

 
1.500 

 
 

 
1.500 

 
TOPLAM   

 
17.920 

 
15.920 

 
1.500 

 
 

 
1.500 

 


