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SUNUġ 

 
 

Kamu mali yönetimine yeni yaklaĢımlar getiren 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çeĢitli raporların hazırlanması ve bu 
raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri 

esası getirilmiĢtir.  

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısarak değil aksine 
harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleĢir. 

Yapılan her yapının, alınan her makine ve cihazın bir kullanım ömrünün 

olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlama sürelerinin uzaması, 
kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına 

neden olmaktadır.  
1992 yılında kurulan ve fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama 

yolunda olan üniversitemizde 2006 yılında yapılan yatırımların sektör 

bazında, %87‟sini eğitim, %5‟ini spor ve %8‟ini de teknolojik 
araĢtırmalarla ilgili makine-teçhizat, ve malzeme alımlarına yönelik 

harcamalar oluĢturmaktadır. 

GeliĢen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmıĢ bina, 
derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı 

sunma hedeflenmiĢ olup, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarının bir an 

önce tamamlanmasına çalıĢılmıĢtır. 
Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaĢmasında emeği geçen tüm 

çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür eder, baĢarılar dilerim.  

        
 

        Prof.Dr. Hamza UYGUN 

            Rektör 
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GENEL BİLGİLER 
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci 

maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2006 
yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıĢtır. 5467 sayılı kanun ile 

kurulan Aksaray Üniversitesinin bütçe ve muhasebe iĢlemleri 01.10.2006 

tarihine kadar Üniversitemizce yürütüldüğünden, bütçe uygulama 

sonuçlarında 01.10.2006 tarihine kadar, Aksaray Üniversitesinin ödenek 

ve harcamaları da yer almıĢtır. 
 

5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 

Üniversitemize Sermaye Giderleri için 11.045.000 YTL ödenek tahsis 
edilmiĢtir. 07.01.2006 tarihli ve 26046 sayılı mükerrer Resmi Gazetede 

yayımlanan, 2006 yılı yatırım programı ile üniversitemize tahsis edilen 

ödeneklerin sektör bazında dağılımı aĢağıda gösterilmiĢtir; 
 

 

 
 

                1-EĞĠTĠM SEKTÖRÜ           (ytl) 
 

2006 yılında biten projeler  1.350.000 
2006 yılından sonraya kalan projeler     6.687.000 

Yeni projeler   1.600.000 

TOPLAM     9.637.000 
 

 

2-SPOR SEKTÖRÜ 
 

Devam eden proje          500.000 

TOPLAM          500.000 
 

 
3-TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ 

 
Devam eden projeler          908.000 

TOPLAM          908.000 

 
 

GENEL TOPLAM                        11.045.000 
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SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
 

2006 yılında “Yatırımları Hızlandırma Ödeneği”nden alınan ödenek, 

5437 sayılı kanunun 11/c maddesi uyarınca likit karĢılığı ödenek 
kaydedilen tutarlar ile 5467 sayılı kanun ile kurulan Aksaray 

Üniversitesinin 01.10.2007 tarihi itibariyle ayrılan bütçe ödenekleri sonucu 

Üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 13.280.090 YTL olup, 
1.474.000 YTL bloke tutulmuĢ ve 11.734.961 YTL harcanmıĢtır. 

 

 

 
            (ytl) 

EKO  
KOD 

AÇIKLAMA 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

YIL SONU 
ÖDENEK 
TOPLAMI 

BLOKE HARCAMA 

HARCAMA  
ORANI  

(harcama/yıl 
sonu toplam 

ödenek-bloke) 

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 
1.788.000 1.868.000 376.000 1.453.531 

0,97 

06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 
100.000 20.000   

0 0,00 

06.5 
 GAYRİMENKUL SERMAYE 

ÜRETİM GİD.  
8.537.000 10.589.090 1.065.000 9.523.749 1,00 

06.7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 

GİD. 600.000 783.000 30.000 751.791 
1,00 

06.9  DİĞER SERMAYE GİDERLERİ  
20.000 20.000 3.000 

5.890 0,35 

  GENEL TOPLAM 11.045.000 13.280.090 1.474.000 11.734.961 0,99 

 

 

 

 

HARCAMA ORANLARI

12%

82%

6%

0%

0%

MAMUL MAL ALIMLARI

GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI

GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM

GĠD.

GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM

GĠD.

DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ
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SEKTÖR VE PROJE BAZINDA BİLGİLER 
 

 
1) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ  

teknolojik 

araĢtırma 

8%

spor

5%

EĞĠTĠM

 87%  
 

a) YAYIN ALIMI  

 
Proje No: 2006H032270 (06.1 Mamul Mal Alımları) 

 

2006 yılında Üniversitemiz kütüphanesi için ayrılan ödenek 
250.000 YTL „dir. Yıl içinde 31.069 YTL‟ si bloke olan ödeneğin 216.358 

YTL‟si harcanmıĢtır. Yapılan harcamaların ayrıntısı aĢağıda listelenmiĢtir.  

ALIMIN ADI TUTAR (ytl) 

Türkçe Basılı Yayın Alımı (4 Dilde Atatürk Albümü) 
             400,00     

Türkçe Süreli Yayın Abonelikleri 
          4.560,00     

Üniversitemizin Diğer Birimleri Ġçin Satın Alınan Yayınların 
 Ödemesi (Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Alımları)           2.325,00     

Üniversitemizin Diğer Birimleri Ġçin Satın Alınan Yayınların 
 Ödemesi (Kütüphane Otomasyon Sistemi Alımı Dahil)           5.900,00     

Yabancı Dilde Kitap Alımı 
        34.407,40     

Yayın Veri Tabanı Ödemesi (Ebrary için) 
          6.601,50     

Yayın Veri Tabanı Ödemesi (Ebscohost Package) 
        68.278,32     

Yayın Veri Tabanı Ödemesi (Proquest Science Technology  
Package + Serials Solutions EJAMS)         20.241,00     

Yayın Veri Tabanı Ödemesi (Science Direct) 
        61.476,58     

Yayın Veri Tabanı Ödemesi (Wiley Inter Science) 
        12.168,20     

Genel Toplam      216.358,00     
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b) MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
 

Makine-Teçhizat Alımı Proje No: 2006H032260 (06.1 Mamul Mal 

Alımları) 
Bilgi Teknolojileri Proje No: 2006H032280 (06.1 Mamul Mal 

Alımları ve 06.3 Bilgisayar Yazılım Alımları) 

Makine ve Teçhizat Alımları ve Bilgi Teknolojileri projeleri için 2006 
yılı bütçemizde ayrılan ödenek 750.000 YTL olup, 145.777 YTL bloke 

edilmiĢ, 571.662 YTL ise harcanmıĢtır. 2006 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca 750.000 
YTL toplu projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiĢ 

olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aĢağıda gösterilmiĢtir.  

ALIMIN YAPILDIĞI BĠRĠM VE 
 BÖLÜMLER  

ALINAN MALZEMELER  MĠKTARI TUTARI 

Beden Eğitimi ve    

Spor Yüksek Okulu Bilgisayar 5 Adet              6.289,40     

 Bilgisayar Masası 25 Adet              2.507,50     

 Vitrin 1 Adet                 265,50     

 TOPLAM 31 Adet 
            

9.062,40     

Bilgi ĠĢlem Merkezi    

  Bilgisayar 2 Adet              4.507,60     

 Ġnternet Malzemesi   3 Adet            10.166,88     

 Kesintisiz Güç kaynağı için akü alımı  90 Adet              2.962,98     

 Sunucu   14 Adet            53.442,20     

 TOPLAM 109 Adet 
          

71.079,66     

    

Bor Halil Zöhre Ataman     

Meslek Yüksek Okulu El Dokuma Tezgahı Alımı    3 Adet              5.311,18     

 Örme Bl.(Mak.Teçh.Alm.)   muhtelif              6.738,90     

 Tekstil Bl.(Mak.Teçh.Alm.)   muhtelif              7.993,38     

 TOPLAM 3 Adet 
          

20.043,46     

Bor Meslek Yüksekokulu    

  Bilgisayar 8 Adet            10.063,04     

 Çim biçme makinesi   1 Adet                 637,20     

 Nem Tayin Cihazı 1 Adet              4.543,00     

 Otomatik Süt Analiz Cihazı 1 Adet            14.130,50     

 Pic Uygulama GeliĢtirme Deney Seti 5 Adet              2.124,00     

 TOPLAM 16 Adet 
          

31.497,74     

Eğitim Fakültesi    

  (Binoküler Mikroskop) 8 Adet              9.912,00     

 (Manyeti KarıĢtırıcı) 4 Adet              1.793,60     

 Fotokopi Makinesi 1 Adet            10.615,28     

 TOPLAM 13 Adet 
          

22.320,88     
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Fen Bilimler Enstitüsü    

  Bilgisayar 1 Adet              1.257,88     

 Lazer Yazıcı 2 Adet                 833,08     

 TOPLAM 3 Adet 
            

2.090,96     

Fen-Edebiyat Fakültesi    

  Bilgisayar 14 Adet            17.610,32     

 Fotoğraf Makinesi 1 Adet                 492,06     

 
Half  Effekt Ġn p+n Germanyom Hall 
Etkisi 1 Adet            12.036,00     

 Lazer Yazıcı 2 Adet                 833,08     

 TOPLAM 18 Adet 
          

30.971,46     

Fen-Edebiyat Fakültesi    

Kimya Bölümü (Kondüktivitmetre) 1 Adet              1.675,60     

 (Manyeti KarıĢtırıcı) 1 Adet                 448,40     

 (PH Metre) 1 Adet              1.380,60     

 (Santifüj) 1 Adet              2.312,80     

 (Su Cihazı) 1 Adet              2.714,00     

 TOPLAM 5 Adet 
            

8.531,40     

Ġdari ve Mali ĠĢler    

Daire BaĢkanlığı Bilgisayar 22 Adet            48.781,54     

 Bilgisayar 6 Adet              7.547,28     

 Fotokopi 1 Adet            27.826,24     

 TOPLAM 29 Adet 
          

84.155,06     

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 
Fakültesi    

  Bilgisayar 5 Adet              6.289,40     

 Lazer Yazıcı 1 Adet                 416,54     

 TOPLAM 6 Adet 
            

6.705,94     

Merkezi Kafeterya     

  Sandalye Alımı  200 Adet              5.593,20     

 TOPLAM 200 Adet 
            

5.593,20     

Merkezi Kütüphane    

  Barkod okuyucu 2 Adet                 427,16     

 Kütüphane Güvenlik Sistemi 1 Adet            26.786,00     

 Lazer Yazıcı 1 Adet                 416,54     

 Tarayıcı Tip B 2 Adet                 422,44     
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 TOPLAM 6 Adet 
          

28.052,14     

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi    

Çevre Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Masası 40 Adet              4.012,00     

 Soğutmalı Etü 1 Adet              2.796,60     

 Soğutmalı Ġnkübatör 1 Adet              7.434,00     

 Tezgah altı Dolap 3 Adet                 531,00     

 TOPLAM 45 Adet 
          

14.773,60     

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi    

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Güç Elektroniği Labartuvar Deney Seti 3 Adet            40.533,00     

 TOPLAM 3 Adet 
          

40.533,88     

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi    

ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Üç Basınçlı Deney Seti  1 Adet            48.634,88     

 TOPLAM 1 Adet 
          

48.634,88     

    

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi    

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
200 Tonluk Tam Oto. Beton Presi 
Okuma Ünt. 1 Adet            10.505,54     

 Agrega Uzunluk Ġnd. Yayın ġab. 1 Adet                   94,40     

 Agrega Yasılık Ġndeksi Ölç.  ġab. 1 Adet                   88,50     

 Cep Tipi Dial Penetrometre  1 Adet                 684,40     

 Dijital Fotoğraf Makinesi - Kamera 1 Adet                 718,16     

 Jeolog Pusulası 10 Adet            10.030,00     

 TOPLAM 15 Adet 
          

22.121,00     

Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi    

Makine Mühendisliği 
Bölümü Elektro Hidrolik Eğitim seti   1 Set              9.794,00     

 TOPLAM 1 Set 
            

9.794,00     

    

Niğde Meslek Yüksekokulu    

  ArĢiv Dolabı   1 Adet              6.928,84     

  10 Adet            19.908,96     

 Kurgu Amaçlı Bilgisayar  1 Adet              9.745,62     

 TOPLAM 12 Adet 
          

36.583,42     

    

Öğrenci ĠĢleri Daire 
BaĢkanlığı    

  Bilgisayar 1 Adet              1.257,88     

 Lazer Yazıcı 1 Adet                 416,54     
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 TOPLAM 2 Adet 
            

1.674,42     
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c) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI  
 

Proje No: 1993H031970 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 

Personel Daire BaĢkanlığı    

  Bilgisayar 2 Adet              2.515,76     

 Lazer Yazıcı 4 Adet              1.666,16     

 TOPLAM 6 Adet 
            

4.181,92     

Rektörlük Özel Kalem    

  Tablo Alımı          8 Adet              2.623,00     

 TOPLAM 8 Adet 
            

2.623,00     

Sosyal Bilimler Enstitüsü    

  Yazıcı 1 Adet                 416,54     

 TOPLAM 1 Adet                416,54     

Yabancı Diller Bölümü    

  Bilgisayar (Testing Ofis) Tip B 5 Adet              6.289,40     

 Bilgisayar Tip A 20 Adet            25.157,60     

 DVD Player  3 Adet              1.270,86     

 Fotokopi Makinesi 1 Adet            10.615,28     

 Lazer Yazıcı 1 Adet              2.873,74     

 Ses Sistemi Alımı   6 Adet              6.018,00     

 Sunucu Cihazı 5 Adet              6.271,70     

 Tarayıcı Tip A 1 Adet                 612,42     

 TOPLAM 42 Adet           59.109,00     

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 
BaĢkanlığı    

 Bilgisayar 3 Adet              3.773,64     

 TOPLAM 3 Adet             3.773,64     

Zübeyde Hanım Sağlık 
Yüksek Okulu    

 Bilgisayar 1 Adet              1.257,88     

 TOPLAM 1 Adet              1.257,88     

Zübeyde Hanım Sağlık  
Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu    

 Bilgisayar 1 Adet              1.050,20     

 Bilgisayar 4 Adet              5.031,52     

 TOPLAM 5 Adet             6.081,72     

 GENEL TOPLAM        571.662,32     



 11 

 
 

 

 
ĠLGĠLĠ DAĠRE :Niğde Üniversitesi 

SÖZLEġME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörü 

   b) Müteahhit: Süer OKMAN  
SÖZLEġMENĠN KONUSU : Fen- Edebiyat Fakültesi  ĠnĢaatı 

KEġĠF BEDELĠ : 58.000.-YTL 

ĠHALE TENZĠLATI : %10.50 
ĠHALE BEDELĠ : 51.910.-YTL 

ĠHALE TARĠH / Ġ ĠHALE ġEKLĠ : 28.12.1993 / 2886 D.Ġ.K -35.  

Maddesi. 
MUKAVELE TARĠHĠ : 04.02.1994 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ : 03.06.1993 

TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ : 23.06.1994 
YER TESLĠM TARĠHĠ : 25.07.1994 

FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ : 25.07.1994 

ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ : 15.11.1997 
GÜNLÜK GECĠKME CEZASI : 15,57-YTL 

SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ  : 10.04.2008 

KEġĠF ARTIġI : % 30 
TOPLAM KEġĠF : 75.400-YTL 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ĠNġAATI 

NUMARASI 1993H031970 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1993-2008  

KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT  9675 m2  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 

       PROJE TUTARI 
PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

         
HARCAMA 

 
GERÇEKLEġME 

TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 
 

YÜZDESĠ (*) 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       468  -150  318 100 

2002       400    400 100 

2003       1    1 100 

2004       685    685 100 

2005       289  (300)  589 100 

2006       
100 

(475) 
   575 100 

NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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TOPLAM KAPALI ALAN : 23.000 m2 
FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME : % 76 

2006 YILI ÖDENEĞİ :  575.000,00-YTL 

İNŞAATIN DURUMU :  
  

 Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan 4 bloktan 

oluĢan Fen-Edebiyat Fakültesi inĢaatımızda Dekanlık , Ġdari ve Akademik 
mekanlar ve sınıfları içeren D2 Blok bodrum-zemin-1.-2.-3. kat olmak 

üzere beĢ katlı olup  1998 –1999 Eğitim ve Öğretim yılından bu zamana 

hizmettedir. Derslik ve laboratuarları içeren E3 Blok zemin-1.-2.-3. kat 
olmak üzere dört katlı olup  2001-2002 Eğitim ve Öğretim yılından bu 

zamana hizmettedir. D2-E3 blokları bağlantıları tamamlanmıĢtır. E3 blok 

bahçesi içerisindeki çelik karkas kantin 2004 yılında hizmete alınmıĢtır.  
Bodrum, zemin , 1. katlı olan Anfi bloğu E1 kabası ve dıĢ cephe imalatları 

tamamlanmıĢtır. 
  

Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatımızın 2006 yılı ödeneği Özel Bütçeden 

100.000,00-YTL , Öz Gelirlerden 475.000,00-YTL olmak üzere toplam 
575.000,00-YTL ‘dir. 2006 yılı içerisinde ayrılan ödeneğin tamamı 

harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre anfi olan E1 bloğun iç 

mekanlarındaki inşaat ince imalatları, mekanik tesisat ve elektrik tesisat 
imalatları kısmen yaptırılmıştır.  

 

 

 
 
d) KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI  
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Proje No: 1994H032350 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 
 

 

 
ĠLGĠLĠ DAĠRE : Niğde Üniversitesi 

SÖZLEġME TARAFLARI : a)Niğde Üniversitesi Rektörü 

   b)Müteahhit:Özbek ĠnĢ. Tic. Ltd. 

ġti. 
SÖZLEġMENĠN KONUSU : Niğde Kampüs Altyapı Ġkmal  

ĠnĢaatı 

KEġĠF BEDELĠ : 4.000.000.-YTL 
ĠHALE TENZĠLATI : %22.87 

ĠHALE BEDELĠ : 3.085.200.-YTL 

ĠHALE TARĠHĠ / ĠHALE ġEKLĠ : 10.10.2001 / 2886 D.Ġ.K- 44. 
Maddesi. 

MUKAVELE TARĠHĠ : 11.12.2001 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ : 14.12.2001 
TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ : .../..../.... 

YER TESLĠM TARĠHĠ : 01.04.2002 

FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ : 01.04.2002 
ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ : 15.12.2004 

GÜNLÜK GECĠKME CEZASI : 462,78.-YTL 

SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARiHĠ : 02.07.2008 
KEġĠF ARTIġI : % 30 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI KAMPÜS ALTYAPI ĠKMAL ĠNġAATI 

NUMARASI 1994H032350 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1994-2008  

KARAKTERĠSTĠĞĠ YOL-SU-ELEKTRĠK-KANALĠZASYON-ÇEVRE,DOĞALGAZ,ARITMA  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       328  765  526 47 

2002       1500    1500 100 

2003       558  500  1058 100 

2004       682    682 100 

2005       366  (319)  685 100 

2006       1600    1600 100 
NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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TOPLAM  KEġĠF : 5.200.000.-YTL. 
TOPLAM KAMPÜS  ALANI : 2.335.655 m2 

FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME : % 47 

2006 YILI ÖDENEĞİ : 1.600.000,00-YTL 
İNŞAATIN DURUMU : 

 

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan Niğde 
Üniversitesi Kampüs Altyapı Ġkmal ĠnĢaatı ĠĢimizde; 1600 KW lık iki adet 

trafo, 1000 tonluk su deposu, 50 tonluk tali su deposu, çevre ihata çiti, 

3.850 mt su isale hattı, 3.515 mt kanalizasyon, 4.000 mt ana ve tali ısı 
galerileri, kısmen çevre aydınlatma tamamlanmıĢtır. Teshin merkezi binası 

kabası tamamlanmıĢtır. Kampuse içme ve sulama suyu temini için üç adet 

sondaj çalıĢması yapılarak tesisatı tamamlandı. Kampus giriĢ tak kapısı 
tamamlanarak hizmete alındı. Gerek yatırım bünyesinde gerekse yerel 

yönetimlerin yardımı ile kampus içi ulaĢım yolları kısmen tamamlandı. 
Mevcut binalara doğalgaz bağlantısı yapılarak ısıtma doğalgaza 

dönüĢtürüldü. Kampus içerisinde yeĢil kuĢaklarda ağaçlandırma ve 

çimlendirme çalıĢmaları kısmen yapılmıĢtır. 
 

Kampus Altyapı İkmal İnşaatımızın 2006 yılı ödeneği Özel 

Bütçeden 1.600.000,00-YTL olup, 2006 yılı içersinde ayrılan ödeneğin 
tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre kanalizasyon şebekesi 

projesine göre  Kampus içerisindeki Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 

Kafeterya Binası, Yurtlar kısmı ve Isı Merkezi kanalizasyon şebekesi, 
binaların elektrik ihtiyacını karşılayacak bir adet 1600 KW’lık modüler trafo 

binası ve donanımı, yeni yapılan trafodan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilgi işlem merkezine enerji bağlantısı, 
ana ve tali ısı galerilerinin yarım kalan kısımları kısmen, giriş kapısı 

doğalgaz dönüşümü, kafeteryanın doğalgaz istasyonu  yaptırılmıştır.   
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e) REKTÖRLÜK VE MERKEZİ ÜNİTELER (22000m²) 
 

Proje No: 1994H032370 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 

 
 

 

 

ĠLGĠLĠ DAĠRE  :Niğde Üniversitesi 

SÖZLEġME TARAFLARI  : a) Niğde Üniversitesi Rektörü 
    b) Müteahhit: Özfer ĠnĢ. Tic. 

Ltd. ġti  

SÖZLEġMENĠN KONUSU  : Rektörlük ve Merkezi Üniteler  
ĠnĢaatı 

KEġĠF BEDELĠ  : 130.000.-YTL 

ĠHALE TENZĠLATI  : %10.25 
ĠHALE BEDELĠ  : 116.675.-YTL 

ĠHALE TARĠHĠ / ĠHALE ġEKLĠ  : 04.09.1995 / 2886 D.Ġ.K- 35 

Maddesi. 
MUKAVELE TARĠHĠ  : 31.10.1995 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ  : 20.11.1995 

TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ  : 23.11.1995 
YER TESLĠM TARĠHĠ  : 24.11.1995 

FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ  : 24.11.1995 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI REKTÖRLÜK VE MERKEZĠ ÜNĠTELER ĠNġAATI 

NUMARASI 1994H032370 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1994-2008  

KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT (11.000+5.000 M²).+ DONATIM  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) 

TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       300  -122  178 100 

2002       600  650  1250 100 

2003       1500    1500 100 

2004       804  500  1304 100 

2005       1638  500  2138 100 

2006       
1200  

-665 
bloke 

 535 45 

NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  : 15.12.1998 
GÜNLÜK GECĠKME CEZASI  : 35-YTL 

SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ  : 06.04.2008 

KEġĠF ARTIġI  : - 
TOPLAM  KEġĠF  : 130.000.-YTL. 

TOPLAM KAPALI  ALANI  : 11.000 m2  (+ 5.000 m2 )  

FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME  : % 76 
2006 YILI ÖDENEĞİ  : 1.200.000,00-YTL 

(665.000,00-YTL’si Blokedir.) 

İNŞAATIN DURUMU  : 
  

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan Rektörlük 

ve Merkezi Üniteler ĠnĢaatı iĢimizde; 
A,B,C1,C2,C3 olmak üzere 5 bloktan oluĢan inĢaatımızın toplam 

kapalı alanı 11.000 m2 dir. 1995 yılında inĢaat çalıĢmaları baĢlamıĢ olup, 
bütün blokların kabası tamamlanmıĢtır. Ġnce imalatlar ve tesisat imalatları  

çalıĢmaları devam etmektedir. Adı geçen Yatırım projemiz  numarası 

içerisinde ayrı bir ihale konusu  olarak ta 3000 m2 kapalı 5000 m2 açık 
alana sahip olan Cumhuriyet Anıtı ve Cumhuriyet Alanı inĢaatına 1999 

yılında baĢlanarak 2005 yılında tamamlanmıĢ ve hizmete alınmıĢtır.  

 
Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatımızın 2006 yılı ödeneği Özel 

Bütçeden 1.200.000,00-YTL’dir. Maliye Bakanlığınca 2006 IV. Dönem 3 

aylık ödenek bloke edilmiştir. Bloke edilen ödenek tutarı 665.000,00-YTL 
olup, kullanılabilir ödeneği 535.000,00-YTL’dir. 2006 yılı içersinde 

kullanılabilir  ödenek 535.000,00-YTL’nin  tamamı harcanmıştır. 

Gerçekleşen harcamaya göre blokların inşaat ince imalatları, mekanik 
tesisat ve elektrik tesisat imalatları kısmen tamamlanmıştır. 
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f) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (15000m²)  
 

Proje No: 1994H032390 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 

 
 

 

 

ĠLGĠLĠ DAĠRE   : Niğde Üniversitesi 

SÖZLEġME TARAFLARI  :  a) Niğde Üniversitesi Rektörü 
                                                        b) Müteahhit : Özyay ĠnĢ. 

Tic. Ve San. Ltd. ġti 

SÖZLEġMENĠN KONUSU  : Niğde Ġktisadi ve Ġdari 
Bilimler Fakültesi  Ġkmal ĠnĢaatı. 

ĠHALE BEDELĠ  : 3.324.000-YTL 

ĠHALE TARĠHĠ / ĠHALE ġEKLĠ  : 25.06.2004 / 4734 K.Ġ.K – 
19. Maddesi. 

MUKAVELE TARĠHĠ  : 27.08.2004 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ  : 18.10.2004 
TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ  : 19.10.2004 

YER TESLĠM TARĠHĠ  : 08.09.2004 

FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ           : 08.09.2004 
ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  : 31.12.2007 

TOPLAM KAPALI  ALANI  : 23.900 m2  

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER  FAKÜLTESĠ ĠNġAATI 

NUMARASI 1994H032390 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1994-2008  

KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT  (10500 m²)+DONATIM  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       
281  

250 
(150) 

 681 100 

2002       400    355 89 

2003       1    1 100 

2004       341    341 100 

2005       963   (250)  1213 100 

2006       1060    1060 100 
NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME  : % 65 
2006 YILI ÖDENEĞİ  : 1.060.000,00-YTL 

İNŞAATIN DURUMU  : 

 
Niğde Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi  Ġkmal ĠnĢaatı iĢimizde; 

1995 yılında inĢaata baĢlanmıĢ olup, birinci ihale kapsamında Dekanlık , 

Akademik, Ġdari bürolar ve dersliklerin bulunduğu 8000 m2 lik blok 
tamamlanarak 2002 yılında hizmete alınmıĢtır. Ġkmal ihalesi kapsamında 

10500 m2 kapalı alana sahip olan blok ve anfi bloğu çalıĢmaları devam 

etmektedir. 
   

Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İkmal İnşaatımızın  2006 yılı 

ödeneği Özel Bütçeden 1.060.000,00-YTL’dir. 2006 yılı içerisinde ayrılan 
ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre devam eden 

bloğun kabası tamamlanmış, inşaat ince imalatlar, mekanik tesisat ve 
elektrik tesisat imalatları kısmen tamamlanmıştır. 
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g) MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ (24000m²)  

 
Proje No: 1994H032380 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 
 

 

 

ĠLGĠLĠ DAĠRE  : Niğde Üniversitesi 

SÖZLEġME TARAFLARI  : a) Niğde Üniversitesi Rektörü 

                                                      b) Müteahhit: Süer OKMAN 
SÖZLEġMENĠN KONUSU  : Niğde Müh.–Mim. Fakültesi 

ĠnĢ. 
KEġĠF BEDELĠ  : 98.000-YTL 

ĠHALE TENZĠLATI   : %10.40 

ĠHALE BEDELĠ  : 87.808-YTL 
ĠHALE TARĠHĠ / ĠHALE ġEKLĠ  : 04.09.1995 / 2886 D.Ġ.K- 35. 

Maddesi. 

MUKAVELE TARĠHĠ  : 31.10.1995 
SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ  : 20.11.1995 

TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ  : 23.11.1995 

YER TESLĠM TARĠHĠ  : 24.11.1995 
FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TAR.  : 24.11.1995 

ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  : 15.12.1998 

GÜNLÜK GECĠKME CEZASI  : 26,34-YTL 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠNġAATI 

NUMARASI 1994H032380 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1994-2008  

KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT  (10300 m²)+DONATIM  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       421  -150  271 100 

2002       150    150 100 

2003       1    1 100 

2004       256    256 100 

2005       
337  

1500 
(700) 

 2.537 100 

2006       2052  1800  3852 100 
NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ  : 14.06.2008 
KEġĠF ARTIġI  : % 30 + % 21,30 

TOPLAM KEġĠF  : 148.274-YTL 

TOPLAM KAPALI  ALANI  : 24.000 m2  
FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME  :  % 100 

2006 YILI ÖDENEĞİ   : 

2.052.000,00+1.800.000,00= 3.852.000,00-YTL. 
İNŞAATIN DURUMU  : 

 

Niğde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ĠnĢaatımız A-B-C-D-E-F-G-H  
bloklardan oluĢmakta olup,  toplam proje kapalı alanı 64.000 m2 dir. 

Yatırım Programında devam eden kapalı alanı 24.000 m2‟dir. Derslik olan 

D1 blok 2005 yılı içerisinde hizmete alınmıĢtır 
 

Niğde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatımızın  2006 yılı 
ödeneği Özel Bütçeden 2.052.000,00-YTL, Yatırımı Hızlandırma 

Ödeneğinden 1.800.000,00-YTL olmak üzere toplam 3.852.000,00-YTL’dir. 

2006 yılı içersinde ayrılan ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen 
harcamaya göre Dekanlık ve bağlantı bloğu olan D2 , Akademik personel 

mekanlarını içeren E2 blok, laboratuarları içeren A2 bloklar çevre 

düzenlemesi hariç tamamlanarak hizmete alınmıştır.  2006 yılı içerisinde 
hizmete alınan bloklar kapalı alanı 9.700 m2’dir. 
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h) AKSARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (15000m²)  

 
Proje No: 1993H030920 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 

 

 

 

ĠLGĠLĠ DAĠRE  : Aksaray Üniversitesi 
SÖZLEġME TARAFLARI  : a) Niğde Üniversitesi Rektörü 

    b) Müteahhit:Çakırlar ĠnĢ. Ltd. 

ġti  
SÖZLEġMENĠN KONUSU  : Mühendislik Fakültesi ĠnĢaatı 

KEġĠF BEDELĠ  : 30.000.-YTL 

ĠHALE TENZĠLATI  : %10.40 
ĠHALE BEDELĠ  : 26.880.-YTL 

ĠHALE TARĠH / Ġ ĠHALE ġEKLĠ  : 05.11.1993 / 2886 D.Ġ.K -35. 
Maddesi. 

MUKAVELE TARĠHĠ  : 09.12.1993 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ  : 10.12.1993 
TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ  : 14.12.1993 

YER TESLĠM TARĠHĠ  : 14.12.1993 

FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ  : 14.12.1993 
ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ  : 15.12.1995 

GÜNLÜK GECĠKME CEZASI  :  -YTL 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAATI 

NUMARASI 1993H030920 

YERĠ AKSARAY 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1993-2008  

KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT  4 KAT 4 BLOK ĠNġ.+DONATIM  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       374    374 100 

2002       400    400 100 

2003       450    450 100 

2004       853    853 100 

2005       771    771 100 

2006       400  800  1200 100 
NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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SÜRE UZATIM Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ       : 12.04.2007 
KEġĠF ARTIġI  : % 30+ %27.82 

TOPLAM KEġĠF  : 47.346-YTL 

TOPLAM KAPALI ALAN  : 15.000 m2 
FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME  :  % 95 

2006 YILI ÖDENEĞİ  :  1.200.000,00-YTL 

İNŞAATIN DURUMU  :  
 

Mühendislik Fakültesi inşaatımız 4 bloktan oluşmaktadır. Bloklar 

tamamlanmıştır. Mühendislik  Fakültesi İnşaatımızın 2006 yılı ödeneği Özel 
Bütçeden 400.000.,00-YTL, Yatırımı Hızlandırma Ödeneğinden 

800.000,00-YTL olmak üzere 1.200.000,00-YTL’dir. 2006 yılı içerisinde 

ayrılan ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre 
dekanlık bloğunun inşaat, mekanik tesisat, elektrik tesisat imalatları 

yaptırılmış, ayrıca çevre düzenleme çalışmaları kısmen tamamlanmıştır. 
 
(NOT: 1.10.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesi‟nin bütçe ve muhasebe 

iĢlemleri ayrıldığından, 400.000,00-YTL ödenek Niğde Üniversitesi bütçesinden,  
800.000,00-YTL ödenek, Aksaray Üniversitesi bütçesinden harcanmıĢtır.) 
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i) KAMPÜS ALT YAPISI  
 

Proje No: 1993H032360 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 

 
 

 

ĠLGĠLĠ DAĠRE : Aksaray  Üniversitesi 

SÖZLEġME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörü 
   b) Müteahhit: MartaĢ ĠnĢ. Tic. 

Ltd. ġti. 

SÖZLEġMENĠN KONUSU : Aksaray Kampüs Altyapı Ġkmal  
ĠnĢaatı 

KEġĠF BEDELĠ : 8.500.000.-YTL 

ĠHALE TENZĠLATI : %13.05 
ĠHALE BEDELĠ : 7.390.750.-YTL 

ĠHALE TARĠHĠ / ĠHALE ġEKLĠ  : 25/10/ 2002  / 2886 D.Ġ.K- 
44. Maddesi. 

MUKAVELE TARĠHĠ : 15.01.2003 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ : 30.01.2003 
TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ : 03.02.2003 

YER TESLĠM TARĠHĠ : 21.02.2003 

FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ : 21.02.2003 
ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ : 31.12.2005 

GÜNLÜK GECĠKME CEZASI : -YTL 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI KAMPÜS ALTYAPI ĠKMAL ĠNġAATI 

NUMARASI 1994H032360 

YERĠ AKSARAY 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1994-2009  

KARAKTERĠSTĠĞĠ YOL-SU-ELEKTRĠK-KANALĠZASYON-ÇEVRE 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       421    421 100 

2002       850    216 25 

2003       557  510  1067 100 

2004       170  500  468 70 

2005       433  3000  3433 100 

2006       100    100 100 
NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ : 2009 
KEġĠF ARTIġI : - 

TOPLAM  KEġĠF : - 

TOPLAM KAMPÜS  ALANI : 500 Hektar 
FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME : % 30 

2006 YILI ÖDENEĞİ : 100.000,00-YTL 

İNŞAATIN DURUMU : 
 

Kampus alanı 4000 mt çevre drenajı, 1000 mt ısı galerisi, 2500 mt 

kanalizasyon  ve ısı merkezi kaba inĢaatı tamamlanmıĢtır. 
Kampus Altyapı İkmal İnşaatımızın 2006 yılı ödeneği Özel Bütçeden 

100.000,00-YTL olup, 2006 yılı içersinde ayrılan ödeneğin tamamı 

harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre ısı galerilerine kısmen devam 
edilmiştir. 
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k) AKSARAY İKTİSADİ VE İD. BİL. FAKÜLTESİ(15000m²) 
 

Proje No: 1993H030930 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 

 
 

 

ĠLGĠLĠ DAĠRE  : Aksaray  Üniversitesi 

SÖZLEġME TARAFLARI :  a) Niğde Üniversitesi Rektörü 
    b) Müteahhit : Süer OKMAN 

SÖZLEġMENĠN KONUSU : Aksaray Ġktisadi ve idari 

Bilimler Fakültesi ĠnĢ. 
KEġĠF BEDELĠ : 30.000.-YTL 

ĠHALE TENZĠLATI  : %10.10 

ĠHALE BEDELĠ : 26.970. - YTL. 
ĠHALE TARĠHĠ / ĠHALE ġEKLĠ : 05.11.1993 / 2886 D.Ġ.K. -35 

Maddesi 
MUKAVELE TARĠHĠ : 09.12.1993 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ : 13.12.1993 

TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ : 16.12.1993 
YER TESLĠM TARĠHĠ : 20.12.1993 

FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TAR. : 20.12.1993 

ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ : 15.10.1995 
SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ : 

KEġĠF ARTIġI : - 

TOPLAM  KEġĠF : - 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠL. FAKÜLTESĠ ĠKMAL 

NUMARASI 1993H030930 

YERĠ AKSARAY 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1993-2009  

KARAKTERĠSTĠĞĠ 4 KAT 4 BLOK ĠNġ (8700 m²)+DONATIM 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       281  -100  181 100 

2002       200    200 100 

2003       1    1 100 

2004       512    512 100 

2005       193    193 100 

2006       100    100 100 
NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME : % 50 
2006 YILI ÖDENEĞİ : 100.000,00-YTL 

İNŞAATIN DURUMU : 

  
Aksaray Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi inĢaatımızda 6 bloğun 

kabası tamamlanmıĢ, 3 bloğun temelleri , diğer blokların temel kazıları 

yapılmıĢtır. 
 

Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İnşaatımızın 2006 yılı 

ödeneği Özel Bütçeden 100.000,00-YTL olup, 2006 yılı içersinde ayrılan 
ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre  S bloğun 

inşaat imalatları kısmen tamamlanmıştır. 

 
(NOT: 1.10.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesi‟nin bütçe ve muhasebe 

iĢlemleri ayrıldığından 100.000,00-YTL ödenek Aksaray Üniversitesi bütçesinden 
harcanmıĢtır.) 
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l) AKSARAY SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU (5100m²) 
 

Proje No: 1993H030950 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 

 
 

 

Sağlık Meslek Yüksekokulu  İnşaatımızın 2006 yılı ödeneği Özel 

Bütçeden 950.000,00-YTL’dir. 2006 yılı içersinde ayrılan ödeneğin tamamı 
harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre 5100 m2 3 blok olan inşaatımız 

çevre düzenlemesi de yapılarak tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 

 
(NOT: 1.10.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesi‟nin bütçe ve muhasebe 

iĢlemleri ayrıldığından, 787.083,15-YTL ödenek Niğde Üniversitesi bütçesinden,  
162.910,00-YTL ödenek Aksaray Üniversitesi bütçesinden harcanmıĢtır.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ĠNġAATI 

NUMARASI 1993H030950 

YERĠ AKSARAY 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 1993-2006  

KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT (5100)+DONANIM 

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       94    94 100 

2002       50    50 100 

2003       255    255 100 

2004       384    287 75 

2005       193    193 100 

2006       950    950 100 
NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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m) BÜYÜK ONARIM 
 

Proje No: 2006H032250 (06.7 Büyük Onarım Giderleri) 
 

 

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Büyük Onarım ,2006 yılı 

ödeneği Özel Bütçeden 200.000,00-YTL, Öz Gelirlerden 400.000,00-YTL, 

5437 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendine göre likit karşılığı 

ödenekten 183.000,00-YTL olmak üzere toplam 783.000,00-YTL olup, 

Maliye Bakanlığınca 2006 IV. Dönem 3 aylık ödenekler bloke edilmiştir. 

Bloke edilen ödenek tutarı 30.000,00-YTL olup kullanılabilir ödeneği 
753.000,00-YTL’dir. 2006 yılı içersinde kullanılır  ödenek 753.000,00-

YTL’nin  tamamı harcanmıştır.  
Gerçekleşen harcamaya göre Büyük Onarım bünyesinde; 

- Rektörlük Merkez Turizm ve Otelcilik Uygulama ( Tescilli Tarihi 

Lokal ) binası onarım ve restorasyonu , 
- Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü onarım ve tadilatı , 

- Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu, Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu , 
Rektörlük Konutu, Merkezi Kütüphane, Kampus Gençlik Merkezi 

kazan dairelerinde doğalgaz dönüşüm işi, yaptırılmıştır. 

- Ayrıca Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul , Meslek 
Yüksekokulu binalarımızda inşaat, mekanik tesisatı, elektrik 

tesisatı onarım, tamirat ve bakım işleri yaptırılmıştır.   

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI BÜYÜK ONARIM 

NUMARASI 2006H032250 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 2006-2006  

KARAKTERĠSTĠĞĠ BÜYÜK ONARIM VE TADĠLAT  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001             

2002             

2003             

2004             

2005             

2006       
200  

183 
(400) 

 753 96 

NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 



 29 

2) SPOR SEKTÖRÜ  
 

eğitim 

87%

SPOR

5%

teknolojik 

araĢtırma 

8%

 
 

 

AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 
 

Proje No: 2001H050040 (06.5 Sermaye Üretim Giderleri) 
 

 

 

 

 

 
 

 

YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ 

SEKTÖR                             EĞĠTĠM 

PROJE SAHĠBĠ KURULUġ  NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

PROJENĠN;   

ADI AÇIK VE KAPALI SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI 

NUMARASI 2001 H050040 

YERĠ NĠĞDE 

BAġLAMA / BĠTĠġ TARĠHĠ 2001-2008  

KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT (Spor Salonu)  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla,  Bin YTL) 

YILLAR 
PROJE TUTARI 

PROGRAM  
ÖDENEĞĠ 

REVĠZE  
ÖDENEK 

HARCAMA 
 

GERÇEKLEġME 
YÜZDESĠ (*) TOPLAM HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 

PROGRAMA 
GĠRĠġ YILI                   

2001       65,5  -65,5   100 

2002       110  (250)  360 100 

2003       225  (700)  925 100 

2004       341  500 (200)  1041 100 

2005       433    433 100 

2006       
500  

500 
400(bloke)  

 600 100 

NOT: 1-)Parantez içindeki tutarlar Özel gelirlerden karşılandı. 
         2-) 2001 ödenekleri % 1,50 kesintili - % 5 Blokelidir. 
         3-) 2003 ödenekleri % 14 blokelidir. 
         4-) 2004 ödenekleri % 2 kesintili- % 13 Blokelidir. 
         5-) 2005 ödenekleri % 3,65 kesintilidir. 
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ĠLGĠLĠ DAĠRE :Niğde Üniversitesi 
SÖZLEġME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörü 

   b) Müteahhit: Kemal ĠnĢ. Tic. 

Ltd. ġti. 
SÖZLEġMENĠN KONUSU : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  

ĠnĢaatı 

KEġĠF BEDELĠ : 5.422.376,00-YTL  
ĠHALE TENZĠLATI : %10,13 

ĠHALE BEDELĠ : 4.873.089,31-YTL  

ĠHALE TARĠHĠ /ĠHALE ġEKLĠ : 26.08.2002 / 2886 D.Ġ.K-44. 
Maddesi. 

MUKAVELE TARĠHĠ : 26.09.2002 / 09804 

SAYIġTAY TESCĠL TARĠHĠ : 30.09.2002 / 1782-25940 
TESCĠLĠN TEBLĠĞ TARĠHĠ : 02.10.2002 

YER TESLĠM TARĠHĠ : 04.10.2002 
FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ : 04.10.2002 

ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ : 31.12.2005  

GÜNLÜK GECĠKME CEZASI : 730,96YTL 
SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ : 06.06.2009  

KEġĠF ARTIġI : --- 

TOPLAM  KEġĠF : 5.422.376,00-YTL 
TOPLAM KAPALI  ALANI : 4550 m2  

FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME :  % 60 

2006 YILI ÖDENEĞİ : 1.000.000,00-YTL         
(400.000,00-YTL Blokedir.)  

İNŞAATIN DURUMU : 

 
Açık ve Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatımız Niğde Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu binamızın bulunduğu Bor- Niğde yolunun Bor  2,50 km 

yaklaĢımındadır. Yapımı devam etmekte olan Kapalı Spor salonu 
71,50*49,30 mt boyutunda olup, 15,30*49,30 boyutundaki fuaye ve giriĢ 

kısmını oluĢturan blok zemin +1 kat olarak yapılmakta, salon kısmı tribün 

ve salonu içeren blok zemin +1 kat olarak 56,20*49,30 boyutunda 
yapılmaktadır. Fuaye kısmı çatı altı kotu + 7,60 mt , salon kısmının çatı 

altı kotu + 11,00 mt dir. 

 
Açık ve Kapalı Spor Salonu İnşaatımızın 2006 yılı ödeneği Özel 

Bütçeden 500.000,00-YTL, Yatırımı Hızlandırma Ödeneğinden 500.000,00-

YTL olmak üzere toplam 1.000.000,00-YTL olup, Maliye Bakanlığınca 2006 
IV. Dönem 3 aylık harcamalar bloke edilmiştir. Bloke edilen ödenek tutarı 

400.000,00-YTL olup kullanılabilir ödeneği 600.000,00-YTL’dir. 2006 yılı 

içersinde kullanılır  ödenek 600.000,00-YTL’nin  tamamı harcanmıştır. 
Gerçekleşen harcamaya göre inşaat ince imalatları, mekanik tesisat ve 

elektrik tesisat imalatları kısmen tamamlanmıştır. 
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2) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 

  

Proje No: 2003K120880 (06.1 Mamul Mal Alımları) 
      (06.9 Diğer Sermaye Giderleri) 

 

Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri için 2006 yılı bütçemizde 
ödenek 908.000 YTL olup 202.154 YTL bloke edilmiĢ. 671.400 YTL ait 

yapılan harcamanın ayrıntısı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 
 

 

 

 

 

2006 YILI PROJE BÜTÇESİ: 30.000,00 YTL     

PROJE NO:                              DPT 2003 K 120880-3   

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:                 Yrd. Doç. Dr. Emin ÇĠFTÇĠ   

PROJE ADI:                                
Türkiyenin Nadir Toprak Element Potansiyeli ve Karbonatit Yataklarının 
Jenetik  

    Ġncelenmesi     
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ 
TARİHİ:  2003-2006     

          

    2006 YILI HARCAMALARI   

          

          

Sıra 
 No 

Alındığı Yer Harcama Kalemi Alınan Malzeme Tutar 

        

1 Volan Makine-Torna 06.1.2.90  Parlak Kesit Örnek Hazırlama Sistemi (1 Tk) 11.357,50 

  Atölyesi Diğer Mak.Teç.Alım     

2 Avans 06.9.2.01 Yolluk Avansı 1.000,00 

    Yurtiçi Geç.Gör.Y.     

3 Volan Makine-Torna 06.1.3.04 Katodolüminesans Sistemi için Infrared  16.999,08 

  Atölyesi Lab. Gereçleri Alım. Mikroskop Ataçmanı(1 tk)   

       Toplam 29.356,58 

          

TEKNOLOJĠK 

ARAġTIRMA 

8%

spor

5%

eğitim

87%
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2006 YILI PROJE BÜTÇESİ: 220.000,00YTL     

PROJE NO:                              DPT 2006 K 120880-2-   

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:                 Yrd. Doç. Dr. Halis ALTUN   
 PROJE 
ADI:                                  Temelli Optimum ĠĢletimi   
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ 
TARİHİ:  2006-2007     

          

          

    2006 YILI HARCAMALARI   

          

Sıra 
 No 

Alındığı Yer Harcama Kalemi Alınan Malzeme Tutar 

        

1 Hidronerji veHidrojen  
EnerjiLtd.ġti. 

06.1.2.04 Hidrojen Gaz Transfer Sistemi 13.983,00 

  Lab. Cih. Alımları (1 Adet)   

2 Hidronerji veHidrojen . 06.1.3.04 Pem Yakıt Pili  14.986,00 

  Enerji Ltd.ġti Lab. Gereçleri Alım. (1 adet)   

3 Hidronerji veHidrojen 06.1.3.04 Pem Yakıt Pili Kontrol Yazılım Gaz  144.963,00 

  Enerji Ltd.ġti. Lab. Gereçleri Alım. Yönetim Ünitesi (Ġhale) (1 adet)   

4 Bema BiliĢim  06.1.2.02 Dizüstü Bilgisayar 2.596,00 

  Mühendislik Bilgisayar Alımları (1 adet)   

5 Hidronerji veHidrojen . 06.1.2.04 DC-Konvertör,Dc-Ac Konvertör, Ultrakapasitör,  23.393,50 

  Enerji Ltd.ġti Lab. Cih. Alımları  Dijital ElektrikSayacı, Dc-Ac Clamp Metre,    

       Dijital Osiloskop,Universal Yük   

      Bankası, Güç Kalitesi Analizörü   

       Toplam 199.921,50 
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2006 YILI PROJE BÜTÇESİ: 145.000,00 YTL               

PROJE NO:                              DPT 2004 K 120880   

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:                 Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT   

PROJE ADI:                                
Direk Metonal Yakıt Pilelerinin Teorik ve Deneysel Olarak 
Ġncelenmesi 

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ:  2004-2006     

         

         

   2006 YILI HARCAMALARI   

          

Sıra Alındığı Yer Harcama Kalemi Alınan Malzeme Tutar 

 No         

1 Hidronerji veHidrojen  
Enerji Ltd.ġti. 

06.1.3.04 Bipolar Plaka 9.440,00 

  Lab. Gereç. Alım. (10 Adet)   

2 Hidronerji veHidrojen. 06.1.2.04 Direk Metanol Yakıt Pili Test  74.989,00 
   EnerjiLtd.ġti Lab.Cihazları Alım. Ġstasyonu  (Ġhale)   

3 Alser Teknik Seramik 06.1.3.04 Sıcaklık Kontrol Ünitesi 1.635,48 
    Lab. Gereç. Alım.     

4 
Hidronerji veHidrojen 
EnerjiLtd.ġti 06.1.2.02 Phoenics Hesaplamaları AkıĢkanlar  6.136,00 

    Bilgisayar Alımları Mekaniği Yazılımı   

5 Hidronerji veHidrojen  06.1.3.04 Nembran Elektrot Grubu (10 Adet) 5.900,00 
   EnerjiLtd.ġti. Lab. Gereçler Alım.     

6 Avans 06.9.2.03 Yolluk Avansı 4.690,00 
    YurtdıĢı Geç.Gör.Y.     

7 Hidronerji veHidrojen. 06.1.3.04 Bipolar Plaka (25 Adet) 23.600,00 
   EnerjiLtd.ġti Lab. Gereç. Alım.    

8 Teknoser Teknik 06.1.3.04 Isı Ġletim Katsayısı Ölçüm  15.930,00 
    Lab. Gereç. Alım. Cihazı (13.500 Adet)   

       Toplam 142.320,48 
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2006 YILI PROJE BÜTÇESİ: 17.000,00 YTL     

PROJE NO:                              DPT 2003 K 120880-2   

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:                 Doç. Dr. Tankut YALÇINÖZ   

PROJE ADI:                                
FACTS (Esnek Alternatif Akım Ġletim Sistemleri) Elemanları Kullanarak Yük 
AkıĢı 

    Kontrolünün Deneysel ve Teorik Olarak Ġncelenmesi   
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ 
TARİHİ:  2003-2006     

          

    2006 YILI HARCAMALARI   

          

Sıra 
 No 

Alındığı Yer Harcama Kalemi Alınan Malzeme Tutar 

        

1 H.A.G. ĠnĢaat Müh. 06.1.2.02 Masaüstü Bilgisayar (2 Adet) 3.256,80 

    Bilgisayar Alımları     

2 Hidronerji veHidrojen  06.1.2.04 0-30 V DC Güç Kaynağı, LCR Metre 660,80 

  Enerji Ltd.ġti. Lab. Cih. Alımları     

3 Ayen Elektronik  06.1.2.04 0-600 V DC Güç Kaynağı (1 adet) 3.062,10 

  Enerji Sistemleri Lab. Cih. Alımları     

4 Netes Müh. DıĢ. Tic.  06.1.2.04 LCR Metre, Voltaj ve Süreklilik Test Cihazı 428,16 

    Lab. Cih. Alımları     

5 Hidronerji eHidrojen. 06.1.2.04 0-30 V DC Güç Kaynağı 500,32 

  Enerji Ltd.ġti Lab. Cih. Alımları     

6 Sangari Uluslararası 06.1.3.04 Voltage Reference Generatör, Trigger Point  9.009,30 

    Lab. Gereçleri Alım.  Limiter, Run-UpControl Unit, Absolute volue    

      Generatör,Adaptive pi Controller,Powder Brake   

       Toplam 16.917,48 
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2006 YILI PROJE 
BÜTÇESİ: 29.000,00 YTL     

PROJE NO:                              DPT 2005 K 120880   

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:                 Yrd. Doç. Dr. Ali Ġhsan PEKACAR   

PROJE ADI:                                Dibenzo-18- Crown-6 içeren Yic-Dioksimler ve metal Komplekslerinin Sentezi ve  

    Biyolojik Aktivitelerinin incelenmesi   
PROJE BAŞLAMA 
BİTİŞ TARİHİ:  2005-2006     

          

    2006 YILI HARCAMALARI   

          

Sıra 
 No 

Alındığı Yer Harcama Kalemi Alınan Malzeme Tutar 

        

1 Tetra Teknolojik  06.1.3.04 GC-MS Chazı Ġçin (Metan Gazı ve regülatörü, 23.010,00 

  Sistemleri   Helyum gazı ve regülatörü, Yüksek     

    Lab. Gereçleri Alım. Performanslı vakum pompası,Kesintisis Güç    

      Kaynağı, Kolon(2Adet), Starter Kit (1Adet)   

2 Ürün Medikal 06.1.3.04 51 Kalem Kimyasal ve Cam Malzeme 5.989,68 

    Lab. Gereçleri Alım.     

       Toplam 28.999,68 
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2006 YILI PROJE BÜTÇESİ: 457.000,00 YTL     

PROJE NO:                              DPT 2006 K 120880-1   

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:                 Prof. Dr. Hatim ELHATĠP   

PROJE ADI:                                
Aksaray Bölgesi su kaynaklarında Pestisit Kirliliği ve Pestitislerin 
Biyolojik 

    olarak Parçalanabilirliği   

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ:  2006-2007     

          

    2006 YILI HARCAMALARI   

          

Sıra  Alındığı Yer Harcama Kalemi Alınan Malzeme Tutar 

No         

1 Entegre Bilgi ĠĢlem Bilgisayar  06.1.2.02 Dizüstü Bilgisayar ve Lazer Yazıcı 5.531,84 

   San. Tic. A.ġ. Bilgisayar Alımları     

2 Tales Analitik Cihazlar  06.1.3.04 Kimyasal Malzeme (31Kalem) 3.217,81 

  Donanımı Tic. Lab. Gereçleri Alım.     

3 Tales Analitik Cihazlar  06.1.3.04 Ph/m/V redoksmetre,inolüler,mikroskop  21.400,48 

  Donanımı Tic. Lab. Gereçleri Alım. Manyetik KarıĢtırıcı, Santrifüj, Ölçüm   

      Cihazı, Vakum Süzme Seti, Dozlama    

      Pompası   

4 Mustafa IġIK'a Avans 06.9.2.01 Yolluk 200,00 

    Yurtiçi Geç.Gör.Yol.     

5 Tales Analitik Cihazlar  06.1.2.90 Otoklav, BOD Analiz Cihazı, BOD 22.934,48 

  Donanımı Tic. Diğer Mak. Teçz.  Ġnkübatörü, Termoreaktör   

6 Ant Teknik Cihazlar Paz. 06.1.2.04 Toplam Organik Karbon Cihazı, Gaz  200.600,00 

 ve DıĢ Tic. Ltd. ġti Lab. Cih. Alımları 
Kromotografi Kütle Spektrometre 
(Ġhale)  

    Toplam 253.884,61 

  .    
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2006 YILI PROJE BÜTÇESİ: 10.000,00 YTL         

PROJE NO:                              DPT 2003 K 120880-4       

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:                 YRD.DOÇ. DR. EMĠN ÇADIRLI  BĠTTĠ       

PROJE ADI:                                
Öteklik Altı A1-%3 Si, Öteklik sn-Bi ve Sn-Cd Ġkili AlaĢımlarının 
Bilgisayar Kontrollü   

    
Doğrusal KatılaĢtırılması ve Fiziksel Özelliklerinin 
Ġncelenmesi     

PROJE BAŞLAMA BİTİŞ 
TARİHİ:  2003-2006         

              

              

              

  

             Yürütücüsü tarafından kullanılmamıĢtır. 

 

             


