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BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 

  

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, 

akademik personele, idari personele en iyi hizmet verecek teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli 

alt yapıyı sağlamakla, hizmetin kalitesini artırmak için sürekli çalışmalar ve araştırmalar 

yapmaktadır. Başkanlığımızın Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda, geleceğimizin teminatı 

olan öğrencilerimize Eğitim, Sosyal, Kültürel ve yaşanabilir Yerleşkeler açısından daha iyi 

hizmet götürülmesine ve kaynakların ekonomik, şeffaf, tarafsız, hesap verilebilir şekilde 

Devletimizin ve halkımızın vermiş olduğu sorumluluğun bilincinciyle kullanılmasına özen 

göstermekteyiz. Değişen  yapısal teknolojik gelişmelere paralel olarak gerek yeraltı gerekse 

yerüstü yapılaşmada çevreye ve topluma örnek bir Üniversite olmak, aynı zamanda dayanıklı, 

nitelikli, hızlı, estetik ve çağdaş yapım sistemlerini gerçekleştirmek için çalışmaktayız.  

 Başkanlığımızın 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yatırım Programında devam 

eden projelerimizin planlanan ve hedeflenen amaçlar doğrultusunda, Bütçe Uygulama 

Talimatlarına paralel olarak temin edilen ödenekler “Bütçe Uygulama Sonuçları” 

tablosundaki oranlarda gerçekleştirilmiştir.  

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine dayanılarak 

hazırlanan ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin” 10. Maddesi gereğince 

Başkanlığımızca 2023 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu, hazırlanan Stratejik Plan 

doğrultusunda yatırım hizmetlerini gerçekleştirmek için büyük gayret gösterilmiştir.

 Bundan sonraki yapılacak Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanan Stratejik Plan 

çerçevesinde Avrupa Standart Kalitesine uygun, rekabet edilebilir, kaynakların en iyi şekilde 

kullanılması ve kurumsallaşma sağlanması ile eşitlik ilkesinden ayrılmadan daha etkin, 

verimli ve hesap verilebirliliğinin devam etmesi temennisiyle.  

 

Doç.Dr. Muhammed Emin Cihangir  

                  BAĞDATLI 

                                                                                                   Daire Başkan V. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A. Misyon 

Üniversitemizin gelecekte var olabilmesi için, Ülkemizin geleceği gençlerimizin   

Eğitim ve Öğrenimleri için gerekli olan hizmet, eğitim binalarını,  sağlıklı çevre için arıtma 

tesislerini, çevre ve peyzaj düzenlemelerini ve mevcut binaların bakım ve onarımlarını; yasal 

yetkiler çerçevesinde, Devletimizin büyüklüğünü yansıtır, çağı yakalayan, fen ve sanat 

kurallarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik 

olarak yaptırıp hizmete almaktır.  

Vizyon  

Üniversitemizin Eğitim, İdari, Akademik, Sosyal Kültürel binaların çevre ile uyumlu 

yaşanabilir yerleşkelerinin; planlı, kaliteli, estetik, ekonomik olarak yapılmasında, çağdaş bir 

yapılanma hizmeti ile standartları yakalamaktır. 

B. Yetki ve Görevler 

Yetki: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari 

teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen  “124 sayılı Yükseköğretim Üst 

Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” uyarınca teşkil edilmiştir. 

Görev: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri; 

1-) Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve     

       uygulamak. 

2-) İhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek. 

3-) İhale edilen işlerin İnşaat Kontrollüğünü yaparak hak edişler düzenlemek, biten  

      işlerin kabul işlemlerini gerçekleştirmek. 

4-) Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini      

      yürütmek. 

5-) Üniversitemizin Merkez Yerleşke ve diğer yerleşke alanlarındaki çevre düzenleme   

      projelerini koordine ederek, yerleşkelerin yerleşim planına göre uygulamalarını  

      sağlamak. 

6-) Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin ilgili birimlerin taleplerine istinaden  

    bakım ve onarımlarını yaptırmak ve yapmak. 

7-) Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin ilgili birimlerin  

      taleplerine istinaden bakım ve onarımlarını yapmak. 

8-) Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını  

      yürütmek. 

9-) Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık  

      sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır. 
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C.Birime İlişkin Bilgiler 

1.Fiziksel Yapısı 

1.1 Hizmet Alanları 

Bina Hizmet Oda Sayısı Alanı (m2) 

Rektörlük Binası Başkanlık odası 1 22,3 

Çalışma odası 11 409 

Toplantı odası 1 30 

Arşiv 3 87 

Ambar 1 33 

Koridor 1 104,3 

Park ve Bahçeler Binası Çalışma odası 6 156,75 

Toplantı odası 1 18 

Depo 9 342,66 

Soyunma odası 4 22 

Koridor 3 155 

Diğer 

(Mutfak, duş vs) 

11 100 

Arıtma Tesisi Binası Çalışma odası 3 29,6 

Koridor 1 12,5 

Diğer 

(Çayocağı, tank vs) 

4 12 

 

1.2 Ambar Alanları 

Bina Hizmet Oda Sayısı Alanı (m2) 

REKTÖRLÜK 

BİNASI 

Ambar 1 33 

PARK BAHÇELER 

BİNASI 

Depo 9 342,66 

        

         1.3 Arşiv Alanları 

Bina Hizmet Oda Sayısı Alanı (m2) 

REKTÖRLÜK 

BİNASI 

Arşiv 3 87,00 
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2.Örgüt Yapısı 

 

 

 

 

 



 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

3.1- Yazılımlar 

      AMP (Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş hesaplama programı), NetCAD,  Taşınmaz Bilgi Sistemi 

 

 3.2- Bilgisayarlar 

Cinsi Sayısı 

Masaüstü Bilgisayarı 38 

Taşınabilir Bilgisayar 1 

 

  3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 
 

Cinsi İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma 

Amaçlı (Adet) 

Toplam (Adet) 

Fotokopi makinesi 1 - - 1 

Faks+Scanner  1 - - 1 

Tarayıcı 6 - - 6 

Bilgisayar 38 - - 36 

Diz üstü Bilgisayar 1 - - 1 

Yazıcı 20 - - 20 

Telefon (hat) 1 - - 1 

 

 

4- İnsan Kaynakları 

 

 Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 

Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans 
Öğretim 

Üyesi 

Kişi Sayısı  5 10 15 1 

Yüzde - % 16 % 33 % 48 %3 

 

 Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı 

Hizmet Süresi 

 0 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri 

Kişi  

Sayısı 
 6 1 6 4 

 

3 

 

10 

Yüzde % 20 % 3 % 20 % 14 % 10 % 33 
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Yaşa Göre Personel Dağılımı 

Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21–25 Yaş 26–30 Yaş 31–35 Yaş 36–40 Yaş 41–50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı - 4 5 5 

 

6 

 

10 

Yüzde - % 13 % 17 % 17 %20 % 33 

 

 
4.3- Sözleşmeli Personel (4-B)  

 

 Sözleşmeli Personel Sayısı  

 

 

UNVAN Çalıştığı Birim 
Sayı 

(Kişi) 

Mühendis Yapı İşleri 2 

Tekniker Yapı İşleri 4 

Destek Personeli Yapı İşleri 2 

TOPLAM 8 

  

 

 
Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri 

 

 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri 

Kişi Sayısı 8      

Yüzde %100      

 

 

 

 Sözleşmeli Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı 

 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51 - Üzeri 

Kişi Sayısı 1 4 3    

Yüzde %12 %50 %38    
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5-Sunulan Hizmetler 

5.1 Yatırım ve Projeler 

 

 2023 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     
ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER  
NUMARASI 1994H03-450 
YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 1994-2025 
KARAKTERİSTİĞİ Türk Musikisi ve Kons.Binası 6.500 m2+ Bor Spor Bilimleri Fakültesi  

6.000 m2  

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                           (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR 

PROJE TUTARI 
PROGRAM 

ÖDENEĞİ 
REVİZE ÖDENEK HARCAMA 

 

GERÇEKLEŞ

ME 

YÜZDESİ (*) 
DIŞ 

2022 

HARCAMA 
DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 

GİRİŞ YILI 
Revize 

                

1994 - 34.400  1.000  17.000  - - 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100  olarak verilecektir.  

 

 

 
1-İLGİLİ DAİRE : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

2-SÖZLEŞME TARAFLARI a) Konservatuvar Binası 

b) Müteahhit Müteahhit: Canber    

     Müh.İnş.Tic.A.Ş. 
 

a) Konservatuvar Binası İkmal İnş. 

b) Müteahhit: Erdinç YANIK - NG  

     Ulaş  İnşaat Müh. Hiz.San. ve  
     Tiç.Ltd.Şti. Iş   Ortaklığı. 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Türk Musikisi ve Konservatuvarı  

   Binası İnş. 

 

4-YAKLAŞIK MALİYET :  11.276.169,71 TL 13.922.436,12 TL 

5-İHALE BEDELİ : 8.833.000,00 TL 10.440.000,00 TL 

6- İHALE TARİHİ : 06.04.2017 13.05.2020 

7- MUKAVELE TARİHİ : 15.05.2017 07.07.2020 

8-YER TESLİM TARİHİ : 17.05.2017 10.07.2020 

9-ÖN MALİ KONTROL  

TARİHİ 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç 

Kontrol ve Ön Mali Kontrol  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA 

TARİHİ 

: 17.05.2017 10.07.2020 

11- İŞİN BİTİM TARİHİ : 13.09.2019 09.06.2022 

12- GÜNLÜK GECİKME 

CEZASI 

:  % 0.06 6.264,00 TL 

13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM 

TAR  

: ---  

14-SÖZLEŞME ARTIŞI :---  

15-SÖZLEŞME BEDELİ : 8.833.000,00TL 10.440.000,00 TL 

16- TOPLAM KAPALI  ALANI : 6.500  m2 6.500 m2 

17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 30  %100 
18- İNŞAATIN DURUMU : 23.09.2019 tarih ve E.23647 sayılı olur 

ile fesh edilmiştir. 

Tamamlanmiştir. 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

TÜRK MUSİKİSİ VE KONSERVATUVARI BİNASI İNŞAATI: Derslik ve Mekezi 

Birimler Projemiz bünyesindeki işimizin 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 15.05.2017 tarihinde 

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 17.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanmıştır. A-B-D blokların betonarme karkas imalatları tamamlanmış, kaba inşaat çalışmaları 

tamamlanmıştır. C-E blok Zemin ve 1. kat betonarme karkas imalatları seviyesindedir. 7161 sayılı 

Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde gereğince 

yüklenici idaremize işin tasfiyesi talebinde bulunmuştur. Bakanlık tasfiyesini uygun görmemiştir. 

Yüklenici sözleşme hükümlerine uymadığından sözleşmesi 23.09.2019 tarihi itibari ile 23.09.2019 

tarih ve E.23647 sayılı Olur ile feshedildi  
13.05.2020 tarihinde ikmal ihale yapılıp, 07.07.2020 tarihinde yüklenici Erdinç YANIK - NG 

Ulaş    İnşaat Müh. Hiz.San. ve Tiç.Ltd.Şti. Iş Ortaklığı sözleşmesi imzalanıp 10.07.2020 tarihinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 17.10.2022 tarihinde de geçici kabülü onaylanarak hizmete 

alınmıştır.   

2023 yılında harhangi bir harcama yapılmamıştır. 

 
 

 
 

 

 

 

 

BOR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: Yatırım ödeneği 156.000.000,00 TL olup, 

2023 yılı yatırım ödeneği ise 16.998.000,00 TL’dir. Uygulama Projeleri ve yaklaşık maliyet 

hazırlanmış ancak henüz yapım ihalesine çıkılmamıştır. 2024 yılında yapımına başlanılarak 

2025 yılında tamamlanması planlanmaktıdır. 
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YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI KAMPÜS ALTYAPISI  

NUMARASI 2020H03-152567 

YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2020-2023 
KARAKTERİSTİĞİ Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, 

Peyzaj, Su isale hattı, telefon hattı. 
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                               (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 

YILLAR 

       PROJE     

     TUTARI 

 PROGRAM 

ÖDENEĞİ  REVİZE ÖDENEK 
         HARCAMA 

GERÇEKLE

ŞME 

YÜZDESİ 

(*) DIŞ 

2022 

HARCA

MA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRA
MA GİRİŞ 

YILI                   

1994 - 9.500  5.500  5.500  4.306 78 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

 

        ALTYAPI YAPIM İŞI:  

  

       MERKEZ YERLEŞKELERİ PEYZAJ ÇALIŞMALARI VE İZLİ YÜRÜME 

YOLLARI YAPIM İŞİ: 17.04.2023 tarihinde ihalesi yapılarak, 08.05.2023 tarihinde yüklenici 

Şarkışla Lüks İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ile 3.780.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmıştır. 

11.05.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve 07.11.2023 tarihinde geçici kabulü 

yapılmıştır.  

Bu iş kapsamında Üniversitemiz İletişim Fakültesi Çevresinde yaklaşık 22.000 m2 yapsal ve 

bitkisel peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Merkez Yerleşkede yaklaşık 3 km 

engelliler için izli yürüme yolları yapılmıştır.  

 

2023 yılında 4.306.214,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, kesin hakediş ödemesi henüz 

yapılmamıştır. 
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YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI Muhtelif İşler   
NUMARASI 2023H03-191375 
YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2023-2023 
KARAKTERİSTİĞİ Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine Techizat 
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                              (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 

YILLAR 

PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*) DIŞ 

2022 

HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 

GİRİŞ YILI                   

2023 - -  5.000  7.800  3.692 47 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

Bu Proje kapsamında Üniversitemize ait bina ve tesislerin Mühtelif Bakım Onarım ve Tadilat 

işleri doğrudan temin yoluyla yapılmış olup, toplam 3.691.690,00 TL tutarında harcama yapılmıştır. 
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YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI Büyük Onarım   
NUMARASI 2023H03-212147 
YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2023-2025 
KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım, Güçlendirme 
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                              (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 

YILLAR 

PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*) DIŞ 

2022 

HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 

GİRİŞ YILI                   

2023 - -  10.000  25.000  5.006 20 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

 

REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI VE İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

KAZAN DAİRESİ ONARIM VE TADİLATI: 11.04.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 04.05.2023 

tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 

3.777.000,00 TL olup, 04.09.2023 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.  

 

 

  

 
                                

              Rektörlük Kazan Dairesi 
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                           İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Kazan Dairesi 

REKTÖRLÜK BİNASI BAKIM ONARIM VE TADİLATI: 27.12.2023 tarihinde ihalesi 

yapılmıştır. Söz konusu işin sözleşmesi henüz yapılmışmışt. 2024 yılında tamamlanması 

planlanmaktadır. 

 

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ YANGIN ALGILAMA 

SİSTEMLERİNİN KURULMASI: 13.10.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 14.11.2023 tarihinde 

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 

9.305.000,00TL dir. 2023 yılında 611.038,00,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, sözkonusu iş 

devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme seviyesi % 10 dur. 
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YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  
NUMARASI 2023H03-212037 
YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2023-2023 
KARAKTERİSTİĞİ Etüt –Proje 
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                           (Cari Fiyatlarla,  Bin TL) 

YILLAR 

PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE  ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*) DIŞ 

2022 

HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 

GİRİŞ YILI                   

2023 - -  200  1.400  533 38 

 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

       2023 yılı toplam ödeneği 1.400.000,00 TL olup, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, 

sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmet alımı yapılmıştır. 6.000 m2 kapalı alana sahip Bor 

Spor Bilimleri Fakültesi Binası ile 14.700 m2 alana sahip Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasının 

projeleri hazırlanmıştır. 
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YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 

SEKTÖR                             EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

PROJE SAHİBİ KURULUŞ  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

PROJENİN;                     

ADI Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 
NUMARASI 2021H05-168601 
YERİ NİĞDE 
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 2021-2025 
KARAKTERİSTİĞİ Kapalı Tenis Kortu ( 2 Adet), Spor Kompleksi, (2.650 m2) Spor Salonu (1.810 m2) 
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ                                                              (Cari Fiyatlarla, Bin TL) 

YILLAR 

PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA  

GERÇEKLEŞME 

YÜZDESİ (*) DIŞ 

2022 

HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 

PROGRAMA 

GİRİŞ YILI                   

2023 - -  5.000  2  - - 

(*)  GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.  

 

Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri 2.650 m2: Yapım ihalesi yapılmış ancak ihaleye teklif 

veren istekli olmadığından dolayı ihale iptal edilmiştir. 

 

Kapalı Tenis Kortu (2 Adet): Uygulama projeleri ve yapı yaklaşık maliyeti hazırlanmış olup, 

yeterli ödemek bulunmadığından yapım ihalesine henüz çıkılmamıştır. 

 

Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu 1.810 m2: Uygulama projeleri ve yapı yaklaşık maliyeti 

hazırlanmış olup, yeterli ödemek bulunmadığından yapım ihalesine henüz çıkılmamıştır. 

 

5.2-Diğer Hizmetler 

 

Üniversitemizin diğer birimlerinin talepleri neticesinde teknik sorunlarına çözüm üretilmektedir. 

 

 Park ve Bahçeler 

 

Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinin her bir noktasında gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve 

düzenleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Birimi  ekipleri 2023 yılında 

temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra  üniversitemizin  güzel bir görünüme sahip olması için  

birçok bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını da  gerçekleştirmiştir. 

 

Ağaçlandırma Çalışmaları  
 

1. 11.11.Milli Ağaçlandırma günü ve Cumhuriyetimizin 100.yılı anısına “Cumhuriyet’in 100. Yılı 

    Hatıra Ormanı’’ oluşturularak 8000 m2 lik alanın arazi tesviyesi, toprak hazırlığı yapılmış ve süs  

    eriği, sedir, karaçam, ardıç, mavi ladin olmak üzere 1000 adet fidan dikilmişti. Alanın sulama  

    sistemi hazırlanmıştır. 

2. Mühendislik Fakültesine  40, Niğde Teknik Bilimler MYO 20, Sosyal Bilimler  MYO 15, 20  adet  

    konut, 10 adet Halil Zöhre Ataman  MYO olmak üzere peyzajda 150 adet gül fidanı dikilmiştir. 

3. Merkez Yerleşke içinde Sivil Toplum Kuruluşları Ormanına ilkbaharda öğrenci faaliyetleri, park  

     ve bahçeler etkinlikleri  ile  200 adet fidan dikilmiştir. 

4. Ayhan Şahenk Uygulama merkezi binası önü, arkası ve yan tarafı 750 m2 alan  peyzaj, çim ve    

    ağaçlandırma ve peyzaj  çalışmaları  yapılmış peyzaj alanı sulama tesisatı döşenmiş, aktif hale    

    getirilmiş ve teslim edilmiştir.  
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5. Ayhan Şahenk Uygulama merkezi peyzaj alanına mavi ladin, sedir, karaçam, ardıç, ceviz fidanları  

    100 adet fidan dikilmiştir. 

6. Derbent yerleşkesinde Niğde Teknik Bilimler MYO çim ekimi yapılmış sulama tesisatı çekilmiştir.  

    Sulama boruları tamamı yenilenip okul bahçesindeki sulanabilir alanlara çim ekimi yapılmıştır. 

7. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi arka tarafı 1500 m2 alan toprak tesviyesi yapılmış,  

     sulama tesisatı döşenmiş ve çim ekimi yapılarak yeşillendirilmiştir.   

8. Mühendislik Fakültesi dekanlık girişi her iki yanı sulama tesisatı yapılmıştır ve 250 m2 peyzaj  

    alanı ve çim ekimi yapılmıştır. 

 9. Bahar aylarında İlahiyat Fakültesi arkasına fidan dikimi için hazırlanmış ve öğrenci-personel   

    faaliyetleri ile  100 fidan dikimi yapılmıştır. 

10. Fen Edebiyat Fakültesi etrafına çeşitli fidanlardan öğrenci -personel faaliyetleri ile 100 adet  

      dikimi yapılmıştır. 

11. Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konukevi bahçesinin eksik çimleri tamamlanmış, 

      boş alanlara çim ekimi yapılmış, peyzaj alanı düzenlenmiş, sulama tesisatı yapılmış ve     

      eksiklikleri giderilmiştir. 

12. Ayhan Şahenk Araştırma Merkezinin ‘Bal Ormanı’ kurulumu faaliyeti kapsamında mahlep,   

      ceviz, alıç, iğde, badem, ahlat akasya, katalpa ve lavanta bitkilerinden oluşan 1000 adet fidan  

      dikimi etkinliği yapılmıştır.    

13. Bahar aylarında kampüs içi Fen Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Konservatuvar, set 

      duvar orman alanı  vb  gibi  kampüs içi bir çok parça alanda 1000 adet   fidan dikimi yapılmıştır.      
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Bakım Çalışmaları 

 

Sulama İşleri ve tesisatları, Sulama Sistemlerinin kontrolü,  Çim-Çayır Biçme, Yabani Ot 

biçme, Ağaç Budama , Ağaç Bakımı, Gübreleme, Hastalık ve Zararlılara karşı İlaçlama ,tamamlama 

dikimleri, Yeşil Alanların Temizliği (hazal, dal, moloz vb. temizliği), çiçekliklerin bakımı (ot, çapa, 

gübreleme  vs), karla mücadele, yol kasislerinin  ve bozulan alanların  tadilatı ve düzenlenmesi,  

okullardan gelen  hizmet taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanması işleri yapılmaktadır. 

 

2023 Yili itibariyle  3.000 m2 alan sulama sistemi hazirlanarak çimlendirilmiş ,  100.Yılı 

Cumhuriyet Hatira  Ormanı  oluşturulmuş ve Kampüs içinde bir çok alana ağaç dikimi ve peyzaj 

çalişması yapılmış olup, toplam 10.000 m2 lik alan   ağaçlandırılmış, Üniversitemizde  3000 fidan 

toprakla buluşmuştur. 
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TAŞINMAZLARLA İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER 

 

1- Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahallesinde yer alan 81 ada 47, 49 ve 50 parseller 3402 sayılı 

Kanunun 22/a maddesi uyarınca yapılan yenileme çalışmaları sonrasında 1737 ada 24, 25 ve 26 

parseller olmuştur. Söz konusu parsellerin Üniversitemize tekrar tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 

Taşınmazlar Bor Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden teslim alınmıştır.  

2- Üniversitemiz Merkez Yerleşke içerisinde yer alan ve dava konusu olan parsellerle ilgili Hukuk 

Müşavirliği ile yazışmalar devam etmektedir.  

3- Niğde İli Bor İlçesi Dink Mahallesinde yer alan Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi alanı olarak 

Üniversitemize tahsisli 231 ada 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13 ve 244 ada 8 parseller üzerindeki eski binaların 

yıkım işlemleri tamamlanmıştır. 

4- Niğde İli Bor İlçesi Yenigöçmen Mahallesinde yer alan Üniversitemize tahsisli 1737 ada 26 parsel 

üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır.  

5- Üniversitemiz mülkiyetindeki ve tahsisli taşınmazların (parsellerin) rayiç bedellerinin belirlenmesi 

için Niğde Belediyesi ile gerekli yazışmalar yapılmış olup süreç tamamlanmıştır. 

6- İlimiz, Merkez İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Derbent Yerleşkemiz içerisinde bulunan mülkiyeti 

Niğde Belediyesine ait Üniversitemize tahsisli 4220 ada 4 numaralı parselin aplikasyon krokisi 

hazırlanarak imar çapı alınmıştır. 

7- Üniversitemiz Derbent Yerleşkesi içerisinde yer alan 4220 ada 4 parsel üzerine Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Sosyal ve Kültürel Tesis Binası inşaatına başlanılmış 

olup yapı ruhsatı alınmıştır. Söz konusu İnşaatın harita kontrollük işleri yapılmakta olup süreç devam 

etmektedir.  

8- Niğde İli Bor İlçesi, Ahmet Kuddusi Mahallesinde yer alan mülkiyeti Üniversitemize ve Hazineye ait 

1448 ada 1 parsel üzerindeki Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık ve dersliklerin bulunduğu binanın 

Kahramanmaraş ili ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak tespiti 

yapılmıştır. Üniversitemiz Yönetim Kurulu ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığından Spor 

Bilimleri Fakültesi Dekanlık ve dersliklerin bulunduğu binanın yıkımı için karar alınmıştır.  

9- Niğde İli Bor İlçesi, Kızılyer Mahallesinde yer alan mülkiyeti Hazineye ait Üniversitemize ön tahsisli 

1639 ada 1 parselin tekrar ön tahsisinin yapılması için Bor Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine 

başvurulmuştur. Süreç devam etmektedir. 

10- Üniversitemize ait yeni yapılan binaların ruhsat işlemleri için ilgili kurumlara başvurular 

yapılmaktadır. 

11- Tapuda Kayıtlı olan Taşınmazlar Formu, Sınırlı Aynı Hakları ile Kişisel Hakları ve Tahsis 

Formlarının güncellemeleri yapılmıştır. 

12- Üniversitemiz Yerleşkelerine ait hali hazır haritalar güncellenmektedir. 
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TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI 

 

TAŞINMAZ ADI ALAN (m²) İL İLÇE  
DERİCİLİK ATÖLYESİ 7,824.22 NİĞDE BOR ACIGÖL 

TARIM UYGULAMA SAHASI 1,185,031.40 NİĞDE BOR GEBERE 

BOR YERLEŞKESİ 2,411,964.94 NİĞDE BOR YENİGÖÇMEN 

SPOR BİLİMLERİ YERLEŞKESİ 188,314.92 NİĞDE BOR KIZILYER 

BOR SAĞLIK BİLİMLERİ YERLEŞKESİ 9,038.63 NİĞDE BOR DİNK 

SAĞLIK YERLEŞKESİ 935,443.63 NİĞDE BOR KIZILYER 

DERBENT YERLEŞKESİ 5,150.21 NİĞDE MERKEZ AŞAĞIKAYABAŞI 

AŞAĞIKAYABAŞI YERLEŞKESİ 21,151.69 NİĞDE MERKEZ AŞAĞIKAYABAŞI 

MERKEZ YERLEŞKE(KAMPÜS) 2,246,078.30 NİĞDE MERKEZ FERTEK 

REKTÖRLÜK KONUTU 517.25 NİĞDE MERKEZ YUKARIKAYABAŞI 

KOYUNLU YERLEŞKESİ 28,874.17 NİĞDE MERKEZ KOYUNLU 

KÜLTÜR SANAT EVİ VE GÖNCÜ 
KONAĞI 

2,670.35 NİĞDE MERKEZ SONGUR 

ULUKIŞLA YERLEŞKESİ 102,853.15 NİĞDE ULUKIŞLA KEMALPAŞA 

 

 

 

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince üst yöneticiden harcamaya 

ilişkin ön izin belgesi alınmakta ve harcama yetkilisinden alınan onay ile ihale işleri 

gerçekleştirilmektedir. İhalelerde parasal limitler dahilinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereğince Mali Kontrolluk yaptırılmaktadır. 
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D- Diğer Hususlar 

 
Kapalı Alanlarının Dağılımı                                                                                                (2023) 

TAŞINMAZLAR 

MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ 

ALANI (M
2
) 

TOPLA

M (M
2
) 

ÜNİVERSİTE 

DİĞER

* BİTEN 

İNŞAATI 

DEVAM 

EDEN 

YATIRIM 

PROGRAMIN

DA YER ALAN 

Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi      

Niğde Sosyal Bil. MYO   5.235    5.235 

Kapalı Spor Salonu   1030    1030 

Konuk Evi    600    600  

Sürekli Eğitim Merkezi  4.500    4.500 

Merkez Yerleşke      

 Rektörlük ve Merkezi Üniteler 11.700    11.700 

Fen Edebiyat Fakültesi 25.525    25.525 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

26.830    26.830 

Mühendislik Fakültesi 37.496    37.496 

Mimarlık Fak. 1. Etap 9.990    9.990 

Cumhuriyet Anıtı  7.500    7.500 

Merkezi Kafeterya 6.840    6.840 

Garaj 1.870    1.870 

Eğitim Fakültesi 24.425    24.425 

Diş Hekimliği Fakültesi 7.500    7.500 

Çarşı Binası 2.592    2.592 

500 Kişi Kapasiteli Spor 

Kompleksi 

10.589    10.589 

Türk Musiki ve Konservatuvar 
Binası 

6.500 
 

   6.500 

Morfoloji Binası (Tıp Fakültesi) 
 

17.500 

 
   17.500 

Atık Depolama Tesisi 500    500 

UNİKOP Enerji Evi 330    330 

Satış Ofisi 80 

 

   80 

Nanoteknoloji Araştırma 

Uygulama Merkezi 

700    700 

Kütüphane Binası 5.662    5.662 

Kongre Merkezi 7.993    7.993 

Merkezi Araştırma Lab. 3.310    3.310 

Yabancı Diller YO 5.235    5.235 

-Fen Bilimleri Enstitüsü(515 m2)      

-Sosyal Bilimler Enstitüsü(515 m2)      

Personel Kafeteryası 500    500 

Bağış Yapılan İşler      

Tarım Bilimleri ve Teknolojisi  
Fakültesi 

23.500    23.500 

İletişim Fakültesi 11.450    11.450 
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Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu 6.500    6.500 

Merkez Yerleşke Anaokulu 1.200    1.200 

Merkez Cami 1.800    1.800 

İslami İlimler Fakültesi 10.625    10.625 

Süheyla-Hürrem Kubalı Aile 
Sağlığı Merkezi 

1150 

 

   1150 
 

Derbent Yerleşkesi      

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık 
Hizmetleri MYO - Zübeyde 

Hanım Sağlık YO 

6.289    6.289 

Niğde Teknik Bilimler  M.Y.O. 4.440    4.440 

Derbent Kültür Merkezi 1.250    1.250 

------      

Rektörlük Konutu 430    430 

Koyunlu Öğrenci Yurtları 4.285    4.285 

Koyunlu Misafirhanesi 700    700 

Bor Yerleşkesi      

Bor M.Y.O. 9.000    9.000 

Bor Halil Zöhre Ataman M.Y.O. 

– Sağlık Bilimleri Fakültesi 

6.000    6.000 

Tarım Uygulama Sahası 6000    6.000 

BESYO Yerleşkesi      

Spor Bilimleri Fakültesi 7.624    7.624 

Kapalı Spor Salonu 4.550    4550 

Beden Eğitimi Spor YO Kantin 

ve Yemekhane 

1000    1000 

Ulukışla M.Y.O. 8.350    8.350 

Tarihi ev Alanları      

Kültür ve Sanat Evi 650    650 

Göncü Konağı-Fikret Uyanık 608    608 

17-18-21 Parsellerde bulunan 

tarihi evler 

385 

 

   385 

9 ve 25 Parsellerde bulunan 

tarihi evler    

513    513 

24 Parselde bulunan tarihi ev 150    150 

TOPLAM 350.981    350.981 

 

 

 

 

II: AMAÇ ve HEDEFLER 

 

A. Temel Politikalar ve Öncelikler  

 

‘Sunulan Hizmetler’ başlığı altında yürütülen faaliyet ve projeler ile ilgili özet bilgiler 

mevcuttur. Birimimizin faaliyet çalışmaları esas alınacak politikalar;  

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim 

Stratejisi” 

-Kalkınma Planları ve Yılı Programı,  

-Orta Vadeli Program,  

-Orta Vadeli Mali Plan,  

-Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, çerçevesindedir. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

1. Bütçe Giderleri  

 

 

 

2023 YILI 

BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

2023 YILI 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

(Harcama) 

GERÇEK. 

ORANI 

TL TL % 

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI    

01 - PERSONEL GİDERLERİ 
9.916.000,00 

(16.530.000,00) 
13.685.249,28 52 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

1.560.000,00 
(368.566,00) 

 

1.872.526,12 97 

03 - MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

662.000,00 

(197.721,00) 

 

823.076,61 96 

06.4 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ   - 

06.5 SERMAYE GİDERLERİ 
10.200.000,00 

(18.828.632,59) 
4.839.013,83 17 

06.7 BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

20.000,000,00 

(18.000.000,00) 

 

8.697.531,60 23 
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2-Bütçe Gelirleri 

2.1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Gelirlerin ve Giderlerin Tertiplere Göre Dağılımı 

 

 

GİDERLER 
Ekonom

ik Kod 
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 D
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K
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B
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k
e 

E
1
 

E
2
 

01  9.916.000,00   16.530.000,00 12.367.943,00  14.078.057,00 14.078.052,49 4,51  

 1 9.163.000,00   16.530.000,00 12.007.747,00  13.685.253,00 13.685.249,28 3,72  

 2 753.000,00   - 360.196,00  392.804,00 392.803,21 0,79  

02  1.560.000,00   368.566,00 56.038,00  1.872.528,00 1.872.526,12 1.88  

 1 1.440.000,00   368.566,00 -  1.808.566,00 1.808.564,98 1,02  

 2 120.000,00   - 56.038,00  63.962,00 63.961,14 0,86  

03            

 2 357.000,00   100.000,00 -  457.000,00 441.173,96 15.826,04  

 3 5.000,00   12.721,00 -  17.721,00 17.626,00 95,00  

 5 154.000,00   85.000,00 -  239.000,00 218.660,23 20.339,77  

 7 121.000,00   - -  121.000,00 120.834,38 165,62  

 8 25.000,00   - -  25.000,00 24.782,04 217,96  

06            

 4 -          

 5 10.200.000,00   18.828.632,59 4.998.000,00  24.030.632,59 4.839.013,83 19.191.618,76  

 7 20.000,000,00   18.000.000,00 5.199.999,00  32.800.001,00 8.697.531,60 24.102.469,40  

TOPLAM 42.338.000,00   53.924.919,59 22.621.980,00  73.640.939,59 30.310.200,65 43.330.738,94  
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 3- Mali Denetim Sonuçları  

 Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlemeler yapılmaktadır. İhale işlerinde parasal limitler 

doğrultusunda Ön Mali Kontrol yapılmaktadır. 

 

4- Diğer Hususlar  

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A- Güçlü Yönler 

 Üniversitenin kurumsallaşması  için üst yönetim desteği, 

 Farklı meslek gruplarından teknik personelin istihdam edilmesi.  

 Genç ve dinamik personele sahip olma,  

 İşlerin zamanında, özenli ve düzenli yapılması. 

 Takım ruhu ve özverili çalışma. 

 Kaynaklarını verimli ve maksimum kullanan bir birim olması. 

 

B-Zayıf Yönler 

 Bölüm planlamalarının yapılamaması. (Etüt proje birimi, bakım onarım birimi, ihale  

      işleri birimi vb.)  

 Personel motivasyonu için gerekli eğitim ve seminerlerin düzenlenmemesi 

 Akademik personel ile İdari personel arasında ortak çalışmaların genişletilmesi. 

 

 

C- Değerlendirme 

 

 2023 Mali Yılında Başkanlığımıza tefrik edilen ödeneklere göre taleplerin ve projelerimizin   

      yerine  getirilmesi  için plan  ve  hedefler  doğrultusunda  en etkili,  verimli,  ekonomik   şekilde  

      kullanılmıştır. 
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 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öneminin vurgulanması ve bu 

kanunla ilgili uygulamada meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için eğitim programlarının 

verilmesi, adı geçen kanun ile harcamayı gerektirecek giderler ilgili birime sorumluluk yüklediğinden 

birimlerde bütçe giderleri ile ilgili personelin istihdam edilmesi gerekmektedir. 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve 

hizmet alımı ihalelerinde ihale sürecinin yönetmelikler ile sınırlandırılmasından dolayı, ihalelere 

yapılacak idari başvurulara ait yönetmelikte sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta 

ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır. 

 Bu hususlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 
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Ek: İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği 

hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 

uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. (Niğde -  …./…../2024) 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                         Doç.Dr. Muhammed Emin Cihangir  

                        BAĞDATLI 

                                                                                                        Daire Başkan V. 
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