



İŞİN ADI

Proje Kabul ve İzleme Süreci

KODU

TOPLAM SÜRE

11 gün 5 saat

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Memur, BAP Koordinatörü,
BAP Komisyon Başkan ve
Üyeleri

Temel Alan Komisyonundan gelen Proje Değerlendirme Formlarının BAP Komisyonunda görüşülmesi ve Proje Yürütücülerine bildirilmesi.

1
hafta

Memur

Proje Destekleme Protokolünün BAP Birimi tarafından hazırlanması.

2 saat

Proje Yürütücüsü, BAP
Koordinatörü, BAP Komisyon
Başkanı

Proje Yürütücülerini ile Destekleme Protokolü yapılması.

1 saat

Proje Yürütücüsü, Memur,
BAP Koordinatörü, BAP
Komisyon Başkan ve Üyeleri

Her 6 ayda bir gelen gelişme raporlarından I. gelişme raporunun BAP Komisyonunca belirlenen raportöre gönderilmesi.

1 gün

Memur, BAP Koordinatörü,
BAP Komisyon Başkan ve
Üyeleri, Proje Yürütücüsü

Gelişme Raporlarının raportörden gelmesi ve proje yürütücülerine bildirilmesi.
(Ara raporun kabulü/revizyonu veya reddi)

1 gün

Revize/red

Proje Ara Raporunun Proje Yürütücüsüne geri gönderilmesi

kabul

Proje Yürütücülerini, Memur

Proje süresinin bitiminden sonra Proje Yürütücülerinden sonuç raporunun gelmesi ve Proje sonuç raporlarını önceden belirlenen raportöre değerlendirmeye göndermek.

1 gün

Memur, BAP Koordinatörü,
BAP Komisyon Üyeleri, Proje
Yürütücüsü

Raportörden gelen sonuç raporu BAP Komisyonunda görüşülerek proje sonlandırılır.

2 saat

Revize/red

Proje Sonuç Raporunun proje yürütücüsüne geri gönderilmesi

kabul

Proje Yürütücülerini, Memur

Sonuçlanan proje, proje yürütücüsüne bildirilir.

1 gün

BİTİŞ