



YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 YILI EYLEM PLANI İZLEME RAPORU

2025

2024 YILI EYLEM PLANI İZLEME RAPORU




Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2024 Yılı Eylem Planında toplam 8(Sekiz) eylem planlanmış olup tamamının ihalesi gerçekleşmiştir.

[illegible]

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bölüm/Alt Birim	1
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Rektörlük Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki binaların hasarlarını önleme çalışmaları yapmak. Yağmur ve kar sularının akıntılarını kesmek . (NÖHÜ Merkez ve Bağlı Yerleşkelerin Çatı Onarım ve Tadilatı)
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı (Nisan- Eylül)
Gerçekleştirme Açıklaması	24.04.2024 tarihinde ihalesi yapılarak 15.05.2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 6.487.000,00 TL olup, 02/09/2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
Kamıt Görseli	
Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bölüm/Alt Birim	2
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Merkez Yerleşkemizdeki eksik peyzaj alanlarının ve altyapıların tamamlanması (Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi ve Su Deposu.)
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı (Mart-Mayıs-Aralık)
Gerçekleştirme Açıklaması	06/09/2024 tarihinde ihalesi yapılarak 23/09/2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 9.627.000,00 TL dir. 2024 yılında 2.273.049,95 TL tutarında harcama yapılmış olup, iş devam ettiğinden geçici kabulü yapılmamıştır
Kanıt Görseli	
Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bölüm/Alt Birim	3
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesinde antrenman salonları, derslikler vb alanları tasarlayarak ihale etmek (Bor Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık ve Eğitim Binası İnşaatı)
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı (Haziran-Aralık)
Gerçekleştirme Açıklaması	03/06/2024 tarihinde ihalesi yapılarak 09/07/2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 154.848.000,00 TL dir. İş yıllara sari olduğundan 2024 yılında 30.731.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, 2026 yılında tamamlanacaktır.
Kamıt Görseli	
Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			
Bölüm/Alt Birim	4			
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Mevcut peyzaj alanlarımızın bakım onarımını sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan ekipmanlar (spring, tohum, boru, el aletleri vb...) için ihale yapmak (2024 Yılı Bahçe Malzemeleri Alımı işi)			
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı			
Gerçekleştirme Açıklama	Park Bahçeler Birimimiz İçin Gerekli Olan Malzeme alım işi 27/03/2024 tarihinde ihalesi yapılarak 25/04/2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 678.750,00 TL dir. 11/06/2024 tarihinde ihtiyaç duyulan bahçe malzemelerinin alımı gerçekleştirilmiştir.			
Kanıt Görseli	 T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı :E-71743292/020/ 518050 Konu : Muayene Kabul Tutanağı 11/06/2024 MUAYENE KABUL TUTANAĞI Yüklenici Meridyen Tesisat Yapı Malzemeleri Pazarlama İnş. ve Tic. Ltd. Şti Taahhüdü altında bulunan 2024 Yılı Bahçe Malzemeleri alım işi tamamlanıp malzemelerin tamamının teslimi neticesinde; 10/06/2024 tarih ve 517428 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı oluru ile oluşturulan Muayene Kabul Heyeti yaptığı incelemede ekli listedeki malzemelerin tamamı eksiksiz teslim alınmıştır. İş bu muayene ve kabul tutanağı tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 11/06/2024 MUAYANE KABUL KOMİSYONU <table><tr><td>Başkan Mehmet YAVUZ Bilgisayar İşletmeni </td><td>Üye Ramazan AVCI Sürekli İşçi </td><td>Üye Ahmet GÜNGÖR Teknisyen </td></tr></table> OLUR 11.06.2024  Doç. Dr. Muhammed Emin Cihangir BAĞDATLI Daire Başkan V. Ek: 58 kalem malzeme Listesi (2 Sayfa) Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri Pk:51240- NİĞDE Faks : 0 (388) 225 26 57 İnternet Adresi:www.ohu.edu.tr Bilgi için:İhsan GÖRGÜLÜ e-posta: yapiisleri@ohu.edu.tr Telefon : (0388) 225 27 44	Başkan Mehmet YAVUZ Bilgisayar İşletmeni 	Üye Ramazan AVCI Sürekli İşçi 	Üye Ahmet GÜNGÖR Teknisyen 
Başkan Mehmet YAVUZ Bilgisayar İşletmeni 	Üye Ramazan AVCI Sürekli İşçi 	Üye Ahmet GÜNGÖR Teknisyen 		
Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN			

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bölüm/Alt Birim	5
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Fakültelerden ve Yüksekokullardan gelen bakım onarım taleplerinin karşılanması (NÖHÜ 2024 Yılı Büyük Onarım ve Tadilatı)
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı
Gerçekleştirme Açıklaması	18/07/2024 tarihinde ihalesi yapılarak 16/08/2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 7.654.321,00 TL olup, 11/12/2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
Kamıt Görseli	
Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bölüm/Alt Birim	6
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesisinin belediye hattına bağlanması (Atık Su Terfi Merkezi Onarım ve Tadilatı)
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı (Kasım-Aralık)
Gerçekleştirme Açıklaması	15/11/2024 tarihinde ihalesi yapılarak 09/12/2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 1.282.000,00 TL olup, 2025 yılında tamamlanacaktır.2024 yılında ödeme yapılmamıştır
Kanıt Görseli	
Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bölüm/Alt Birim	7
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Üniversitemiz Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasının depremden dolayı zarar gören yıktırılan betonarme yangın merdiveni ile Fen Edebiyat Fakültesi otoparkına ulaşım için çıkış merdiveni yapılması (Çelik Yangın Merdiveni ve Otopark Merdiveni)
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı

--	--

Gerçekleştirme Açıklaması	01/08/2024 tarihinde ihalesi yapılarak 22/08/2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 1.790.000,00 TL olup, 22/11/2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
----------------------------------	--

Kamıt Görseli	
----------------------	---

Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN
---------------------------------	--------------

Faaliyetin Yapıldığı Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bölüm/Alt Birim	8
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	Fakültelerden ve Yüksekokullardan Gelen Bakım Onarım Taleplerinin Karşlanması
Faaliyet Dönemi	2024 Yılı (12 AY)
Gerçekleştirme Açıklaması	Arıza Talep Sistemimize Ulaşan Tüm Arızalar Bütçe İmkanları Doğrultusunda İdaremizin Talimatlarıyla Yapılmıştır.
Kamıt Görseli	Evrak Tarih ve Sayısı: 22/05/2024-510622  T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü  Sayı :E-14948254-807.01-510622 Konu :Metal İzgara Kanalı Bozukluğu 22/05/2024 REKTÖRLÜK MAKAMINA (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) Konservatuvarımız otoparkında bulunan 1 (bir) adet metal yağmur suyu ızgarası yerleştiği kanalın açılarak bozulmasından dolayı otoparkımıza park eden araçlar ve yayaların herhangi bir olumsuzluğa uğramamaları için belirtilen ızgaranın tadilatının yapılabilmesi hususunda; Gereğine arz ederim. Prof. Dr. Timur VURAL Yüksekokul Müdürü Ek:Fotoğraf (1 Sayfa) Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Adres:Merkez Yerleşke Bor Yolu 51240 Niğde Telefon:3882253032 Faks:0 388 225 26 00 e-Posta:imd@ohu.edu.tr Web:www.ohu.edu.tr Kep Adresi:nohu@hs01.kep.tr Bilgi için: Mustafa POLAT Unvanı: Tekniker Tel No: 0388 225 2114
Sisteme Yükleyen/Sorumlu	Aşkın ARSLAN