
       Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

İŞİN ADI

İŞ PROGRAMI ONAY SÜRECİ

KODU TOPLAM SÜRE

5 gün

İŞ SÜRECİSORUMLULAR

GELEN EVRAK BİRİMİ

Kontrol Teşkilatınca iş programının imzalanıp onaya 

gönderilmesi.

Daire Başkanlığı onayı.

BAŞLANGIÇ

Yüklenici tarafından İş programını idareye verilmesi.

Programın ilgili Kontrol Teşkilatına havalesi

KONTROL TEŞKİLATI

KONTROL TEŞKİLATI

DAİRE BAŞKANI

1 gün

1 gün

DAİRE BAŞKANI

İş programı uygun mu?

İş programında idarece 

gerekli düzeltmeleri 

yapılması. 

H

E

Onaylı İş Programının Yükleniciye bildirimi.

BİTİŞ

GİDEN EVRAK BİRİMİ

1 gün

2 dk.1 gün

M1
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 17. maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 28. maddesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım 

İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7. maddesi

M1

1 gün
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