
       Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

İŞİN ADI

ETÜT-PROJE İŞLERİ

KODU TOPLAM SÜRE

17 gün

İŞ SÜRECİSORUMLULAR

BAŞLANGIÇ

1 gün

1 gün

H

Üniversitenin fiziki mekân ve altyapı ihtiyaçları ile mevcut 

binalarının onarım ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin bildirimi.

Talep uygunluğunun değerlendirilmesi.

Talebin reddine ilişkin raporun 

ihtiyaç bildiren birime 

gönderilmesi.

GELEN EVRAK BİRİMİ

ETÜT-PROJE ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

İhtiyaç duyulan yapım işlerine ilişkin çalışma 

birim tarafındanmı yapılacak?

E

H

Daire Başkanlığımızın İhale 

İşlemleri, İhale Dokümanı 

Satış ve Sözleşme Sonrası 

Kontrol Süreci İş Akış 

Şemaları

Proje ve Teknik Şartnamelerin 

hazırlanması.

E

Talebin karşılanması için İhale 

Birimine teknik dokümanların 

teslim edilmesi.

BİTİŞ

ETÜT-PROJE ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE BİRİMİ

ETÜT-PROJE ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

DAİRE BAŞKANI

2 
hafta

1gün

M1

M1

MEVZUAT: Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Hizmet Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mimarlık Mühendislik ve Şehircilik Hizmetleri Genel Şartnamesi, Mimari Proje Düzenleme Esasları, İnşaat Mühendisliği Proje 

Düzenleme Esasları, T.S.E 9111 (Özürlü insanların İkamet edeceği Binaların Düzenlenmesi), İmar Yönetmeliği, Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Makina Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme 

Esasları, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, İlgili Teknik Standartlar   
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