
       Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

İŞİN ADI

KEŞİF ARTIŞ SÜRECİ

KODU TOPLAM SÜRE

11 gün

İŞ SÜRECİSORUMLULAR

GELEN EVRAK BİRİMİ

Keşif, metraj, ataçmanların yapılarak işin maliyetinin 

çıkarılması.

BAŞLANGIÇ

Yüklenicinin başvurusu üzerine veya idarenin resen  

keşif artış talebi.

İNŞAAT VE ETÜD PROJE 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5 gün

Talep uygun mu?

H
E

Yüklenici ile birlikte fiyat tespitinin yapılarak anlaşmaya 

varılması.HARCAMA YETKİSİ
1 gün

M1

KONTROL TEŞKİLATI

DAİRE BAŞKANI

Keşif artışından 

vazgeçilmesi

İş %10 yasal keşif artışı içinde mi?

H

E

KONTROL MÜHENDİSİ

Keşif artışından 

vazgeçilerek işin 

tasfiyesinin yapılması.

1

KONTROL TEŞKİLATI

E

1 gün
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       Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

İŞİN ADI

KEŞİF ARTIŞ SÜRECİ

KODU TOPLAM SÜRE

11 Gün

İŞ SÜRECİSORUMLULAR

Yüklenici ile birlikte fiyat tespiti yapılabildi mi?

HARCAMA YETKİLİSİ

Yüksek Fen Kuruluna Fiyat 

Anlaşmazlık Tutanağı ve 

eklerinin gönderilerek karara 

göre işlem tesis edilmesi.

H

Yeni fiyat tespit tutanağının düzenlenmesi.

KONTROL TEŞKİLATI

İş Artış Olurunun yazısının düzenlenerek onaya 

sunulması.

GENEL SEKRETER

DAİRE BAŞKANI

İş Artışına Olur verilmesi.REKTÖR

1 gün

1 gün

1 gün

İş Artış Kararının Yükleniciye bildirilmesi.
GİDEN EVRAK BİRİMİ

1 gün

BİTİŞ

M1

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12, 21. ve 22. maddeleri, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37. ve 53. 

maddeleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesi, 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7. maddesi, ... Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 

Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.d. maddesi
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