

İŞİN ADI	KODU	TOPLAM SÜRE
SÜRE UZATIM KARARI SÜRECİ		7 gün

### SORUMLULAR

### İŞ SÜRECİ

GELEN EVRAK BİRİMİ

İNŞAAT VE ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ

KONTROL MÜHENDİSİ

KONTROL TEŞKİLATI

DAİRE BAŞKANI

GİDEN EVRAK BİRİMİ

#### BAŞLANGIÇ

Yüklenicinin süre artış talebi başvurusu.

M1

Süre uzatımı kararı gerektirecek bir durum var mı?

H

Ret kararının gerekçeli olarak yükleniciye bildirilmesi.

E

Süre uzatımı verilecek durumun objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilerek en makul sürenin tespit edilip gerekçeli kararın alınması.

5 gün

Süre Uzatım Komisyon Kararının onaylanması.

1 gün

Süre Uzatım Kararının Yükleniciye bildirilmesi.

1 gün

#### BİTİŞ